

中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁

製作保管(中津川地区)工事だより

10月



お知らせ

除草→耕作土鋤取り、及び仮囲い設置→盛土による造成、又、調整池設置等→舗装の順序で施工する予定です。工事場所は中津川資材置場です。皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご協力をよろしく申し上げます。

現場状況等

【進捗状況】

- ・除草工：工事範囲内全体の草刈りを実施します。除草した草は、外部に搬出します。
- ・耕土鋤取り工：工事範囲内の耕作土を鋤取り、ヤード内で移動し保管します。



本工事の工事範囲

工種	10月	11月	12月	備考
除草工				工事範囲内の草刈り
耕作土鋤取り工				耕作土を鋤取り場内に保管

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

10月						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					
				現場稼働日		休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

ガイドウェイ製作保管工事JV工事事務所
 (三井住友建設・ジェイアール東海建設JV)
 住所 中津川市茄子川中垣外 1642
 電話 0573-78-2515