

# 岐阜県駅（仮称）ほか新設 工事便り

2022年  
**10**  
vol. 7

## お知らせ

10月の主な作業は、ニューマチックケーソン基礎工事、仮付替道路造成工事、千旦林川の隣接構造物を構築するための河川切回し工事となります。環境に配慮した工事を引き続き進めて参りますので、ご理解、ご協力を宜しくお願い致します。

## 工事状況等（2022. 9. 13 時点）

### 【進捗状況】

- ・ニューマチックケーソン基礎工：基礎3基の沈下掘削及び構築作業を行っております。
- ・仮付替道路造成工：土工事・舗装工事等を行っております。
- ・河川切回し工：仮付替河川を設置するために鋼矢板を打設しております。  
写真は、移動式クレーンを使用して、鋼矢板を打設している状況写真となります。




図 当月の主な工事範囲



写真 河川切回し工 鋼矢板打設状況

### 【工事工程】

工程	10月	11月	12月	備考
ニューマチックケーソン基礎工				躯体構築、掘削
仮付替道路造成工				路盤工、舗装工 切土、盛土
ヤード造成工				施工ヤード造成、排水工 発生土運搬
河川切回し工				施工ヤード整備、矢板打設

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

10月						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

現場稼働日  休工日

### 【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所  
 (大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設)  
 住所 中津川市茄子川1305-1  
 電話 0573-67-7771  
 担当者 さとう こめたに ねもと  
 佐藤、米谷、根本