

中津川資材置場整備ほか 工事だより

12月

お知らせ

12月は、水路・道路の整備を引き続き実施します。また、工事で使用する土の搬入を1日当たり20台程度予定しています。皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご協力をよろしくお願い致します。

工事状況等 (2022. 11.17 時点)

【進捗状況】

- ・付替道路設置工：市道坂本 42 号線の付替用の新設道路の工事を進めています。
- ・付替水路設置工：市道坂本 127 号線、恵那峡ロード沿い、新設道路付近の付替水路工事を進めています。



付替水路工事状況



当月の主な工事範囲

工 種	12月	1月	2月	備 考
付替道路設置工				新設道路・拡幅道路の工事
付替水路設置工				現況水路の付替工事

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

12月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
現場稼働日				休工日		

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中津川資材置場JV工事事務所
(ジェイアール東海建設・中島工務店 JV)
住 所 中津川市千旦林 1709-88
電 話 0573-64-8357