

中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁 製作保管（中津川地区）工事だより

2023年
2月
vol. 5

お知らせ

耕作土鋤取り、既設水路の撤去及び、構造物の基礎部を構築するため掘削します。
皆様には、ご不便をおかけしますが、何卒ご協力をよろしくお願い致します。


現場状況等（2023. 1. 11時点）

【進捗状況】

- 耕作土鋤取り工：工事範囲内の耕作土を鋤取り、ヤード内で移動保管しています。
- 既設構造物撤去工：工事範囲内の、既設水路を撤去しています。
- 掘削工：構造物の基礎部を構築するため掘削します。



耕作土鋤取り工



本工事の工事範囲

【工事工程】

工種	2月	3月	4月	備考
耕作土鋤取り工	■			耕作土を鋤取り場内に保管
既設構造物撤去工	■			既設水路を撤去
掘削工	■			構造物の基礎部を構築するため掘削します。

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

2月						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				
			現場稼働日			休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

ガイドウェイ製作保管工事JV工事事務所
（三井住友建設・ジェイアール東海建設JV）
住所 中津川市茄子川中垣外1642
電話 0573-78-2515