

# 駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2023年  
2月  
vol. 11

## お知らせ

工事施工ヤード〔名古屋方〕の整備を行っています。2月は1月に引き続き法面、排水溝の整備、トンネル掘削に必要な設備の基礎工を中心に、工事施工ヤード造成工事を行います。また、トンネル坑口付近の切土を開始していきます。発生する土は市道坂本69号線・県道410号を通行し、中央新幹線リニア岐阜県駅事業用地内、中津川市が施工する土地区画整理事業地内に運搬します。一般道路通行の際は安全運転を徹底します。

## 工事状況等（2023. 1. 11時点）

### 【進捗状況】

- ・工事施工ヤード〔名古屋方〕造成工：排水溝や法面（緑化、吹付）などの整備やヤード造成（切土）作業を進めています。



写真 切土施工状況



写真 工事用道路状況

### 【工事工程】

| 工種        | 土の運搬先               | 2月 | 3月 | 4月 | 備考                         |
|-----------|---------------------|----|----|----|----------------------------|
| 工事施工ヤード整備 | 中央新幹線 岐阜県駅 土地区画整理事業 |    |    |    | 排水設備、法面工、仮設備基礎ヤード造成（切土、改良） |

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

|    |       | 2月 |     |    |    |    | 休工日：6日 |
|----|-------|----|-----|----|----|----|--------|
| 日  | 月     | 火  | 水   | 木  | 金  | 土  |        |
|    |       |    | 1   | 2  | 3  | 4  |        |
| 5  | 6     | 7  | 8   | 9  | 10 | 11 |        |
| 12 | 13    | 14 | 15  | 16 | 17 | 18 |        |
| 19 | 20    | 21 | 22  | 23 | 24 | 25 |        |
| 26 | 27    | 28 |     |    |    |    |        |
|    | 現場稼働日 |    | 休工日 |    |    |    |        |

### 【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所  
（大林組・鴻池組・大本組 JV）  
住所 中津川市駒場 2292  
電話 0573-64-2211  
担当者 くわたか はまだ あらまき  
桑高、濱田、荒牧