

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2023年
6月
vol. 15

お知らせ

工事施工ヤード〔名古屋方〕の整備を行っています。

6月はヤードの舗装工事が完了し、トンネル坑口付近の切土工、法面对策工を進めています。掘削した土は中津川市が施工する土地区画整備事業に搬出します。

一般道路通行の際は安全運転を徹底します。

工事状況等（2023. 5. 10 時点）

【進捗状況】

- 工事施工ヤード〔名古屋方〕造成工：ヤードの舗装工を中心に行っています



写真 ヤード舗装状況



写真 ヤード舗装状況

【工事工程】

工種	土の運搬先	6月	7月	8月	備考
工事施工ヤード整備	土地区画整理事業				排水設備、ヤード造成(切土工、法面对策工)

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

6月							休工日：8日
日	月	火	水	木	金	土	
				1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17	
18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30		
	現場稼働日		休工日				

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）
住所 中津川市駒場 2292
電話 0573-64-2211
担当者 桑高、濱田、河竹、荒牧