

# 岐阜県駅（仮称）ほか新設 工事便り

2023年  
7月  
vol. 16

## お知らせ

7月の主な作業は、橋脚基礎工事、橋脚工事、ヤード造成工事となります。  
市道坂本69号線仮付替工事は完了し、令和5年7月11日より供用を開始する予定です。  
皆様には、ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

## 工事状況等（2023.6.16時点）

### 【進捗状況】

- 橋脚基礎工事、橋脚工事：基礎の沈下掘削、橋脚の構築作業を行っております。
- ヤード造成工事：駅構造物の構築に向けて鋼矢板打設、旧橋撤去等の作業を行います。  
鋼矢板打設において地中に鋼矢板を打込む際と旧橋撤去においてコンクリートブロックを壊す際等に大きな音が発生します。周辺環境に配慮し、防音設備を設置する等の騒音対策を行いながら施工してまいります。ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。



図 当月の主な工事範囲



写真 橋脚工事 施工状況

### 【工事工程】

工程	7月	8月	9月	備考
橋脚基礎工事				躯体構築、沈下掘削、鋼矢板打設
橋脚工事				
ヤード造成工事				施工ヤード造成、排水工事、旧橋撤去、発生土場外運搬、工事用道路造成、鋼矢板打設

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

7月						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					
現場稼働日						休工日

### 【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所  
 （大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設）  
 住所 中津川市茄子川1305-1  
 電話 0573-67-7771  
 担当者 さとう こめたに ねもと  
 佐藤、米谷、根本