

しみずまんすりー 11月

第一木曾川橋りょうほか新設工事

Vol.12

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曾川橋りょうほか新設工事を行っています。11月は、山口側ヤードの伐採・工事用道路の造成に加えてP4橋脚の準備工を行います。

【お知らせ】

・工事ヤードの法定外道路(下図の黄色明示)を工事のため通行止めを予定しています。大変ご不便をお掛けしますがご協力のほど宜しくお願い致します。

通行止め期間 令和5年3月～令和9年12月(予定)

・資材置場兼南側転回場に保管した発生土から土壌溶出量基準を超える「ヒ素」が検出されました。当該土壌は、県の指導に基づき最終処分場（可児市のダイセキ環境ソリューション）に運搬して適正に処分をしました。

（調査結果0.015mg/L(土壌溶出量基準0.01mg/L以下)）

工事進捗状況等（2023.10.15時点）

【進捗状況】

・伐採

→11月も伐採・除根を継続する予定です。

・工事用道路

→工事用道路の造成を行い、発生土は場外へ運搬します。


・P4橋脚

→基礎の岩盤を砕いて砂で置き換える工事を行う予定です。

【工程】

工種	11月	12月	1月
伐採	■		
進入路 (掘削、盛土)	■	■	■
P4橋脚	■	■	■

【位置図】 法定外道路（通行止め）(山口側)



【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社

第一木曾川橋りょう作業所

住所 中津川市落合2750-1 (株エナ重機様敷地)

TEL: 0573-64-9077

担当 なかしま 中島 090-7616-1024

おざき 尾崎 090-6851-3494

子どもたちに誇れるしごとを。

SHIMIZU CORPORATION 清水建設

11月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		