

岐阜県駅(仮称)ほか新設 工事便り

2023年
12月
vol. 21

お知らせ

12月の主な作業は、ニューマチックケーソン基礎工事、橋脚工事、RCラーメン高架橋工事、ヤード造成工事となります。引き続き、周辺環境に配慮し、安全作業で工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等（2023. 11. 15 時点）

【進捗状況】

- ・ニューマチックケーソン基礎工事：躯体構築作業を行ってまいります
- ・橋脚工事：橋脚の構築作業を行ってまいります。
- ・RCラーメン高架橋工事：掘削、躯体構築作業を行ってまいります。
- ・ヤード造成工事：駅構造物の構築に向けて鋼矢板打設、発生土運搬等の作業を行ってまいります。防音設備を設置する等の騒音対策を行いながら施工してまいります。



図 当月の主な工事範囲



写真 RCラーメン高架橋工事 施工状況

【工事工程】

工種	12月	1月	2月	備考
ニューマチックケーソン基礎工事				躯体構築
橋脚工事				躯体構築、仮設工
RCラーメン高架橋工事				躯体構築、土工
ヤード造成工事				施工ヤード造成、鋼矢板打設、発生土運搬

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

12月						
日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						
<input type="checkbox"/>	現場稼働日		<input type="checkbox"/>	休工日		

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所
 (大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設)
 住所 中津川市茄子川1305-1
 電話 0573-67-7771
 担当者 きたう 佐藤、こめたに 米谷、ねもと 根本