

瀬戸トンネル 工事便り

2023年
12月
vol. 53

お知らせ

☆12月の作業予定

12月の主な作業は、トンネル掘削と掘削土のダンプ運搬です。トンネルは、引き続き品川方へ本坑掘削を進めています。

雪や凍結により、道路が滑りやすくなる可能性が出てきますので、時間にゆとりを持って行動し、慎重な運転を心掛けます。また、夕方には暗くなりますので、早めのライトアップを行っていきます。

トンネルの施工は、品川方へ掘削を行っており、本坑の掘削が約440m（11月10日現在）進んでいます（本坑全長は約4,400m）（図-1参照）。

右の写真は、JR東海と合同で実施した安全パトロールの状況です。今後も、事業者と施工者が力を合わせて、安全に工事が進められるように、取り組んでいきます。



写真-1 安全パトロール状況




図-1 トンネル掘削進捗平面図（模式図）

主な工事工程

工種	土の運搬先	11月	12月	1月	備考
トンネル掘削(本坑)	瀬戸地区埋立て事業				300～400台 (往復※)

※運行台数は、両方向の合計交通量を示しています

☆工事に関するご意見・お問い合わせ☆
中央新幹線 瀬戸トンネルJV工事事務所
電話0573-64-2980