

駒場トンネル（駒場非常口） 工事便り

2024年
1月
vol. 14

お知らせ

駒場非常口トンネルを整備するため、工事施工ヤードの工事を行っています。1月は引き続き付替河川工、暗渠排水及び基盤排水工、河川渡道路工、伐採工(資機材置場造成部他)を予定しています。資機材および伐採木等処分材運搬の為、市道中津510号線及び市道中津79号線を工事用車両が走行します。地元車両を優先し安全運転で通行しますので、ご協力よろしくお願いいたします。

工事状況等（2023.12.6時点）

【進捗状況】

- 付替河川工、暗渠排水・基盤排水、伐採工を行なっています。



写真 付替河川施工状況



写真 ヤード北側伐採状況

【工事工程】

工種	1月	2月	3月	備考
伐採・伐根・除草・処分	■	■		資機材置場造成部へ移り、北側切土部へ戻る
改良表土剥ぎ取り・運搬 暗渠工、基盤排水工	■	■		表土改良・剥ぎ取り～場内仮置 暗渠管布設～基盤排水設置
付替河川工	■	■	■	掘削・躯体工・ブロック積工
河川渡河道路工(ボックスカルバート)	■	■	■	
資機材置場造成工		■	■	準備工～表土掘削～切盛土工

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

1月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
□	現場稼働日		■ 休工日			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
(大林組・鴻池組・大本組JV)

住所 中津川市駒場2292

電話 0573-64-2211

担当者 くわたか はまだ かわたけ あらまき おかもと
桑高、濱田、河竹、荒牧、岡本