

瀬戸トンネル 工事便り

お知らせ

☆2月の作業予定

2月の主な作業は、トンネル掘削と掘削土のダンプ運搬です。トンネルは、引き続き、品川方へ本坑掘削を進めます。1月現在、トンネル掘削土への廃棄物混入対策に関して、岐阜県と協議中で、許可が下り次第、トンネル工事を再開します。

落合川河川敷の工事は、岐阜県から承認が下りた後、着手する予定です。

トンネルの施工は、品川方へ掘削を行っており、本坑の掘削が約540m（1月16日現在）進んでいます（本坑全長は約4,400m）（図-1参照）。

右の写真は、発破掘削で使用する火薬類を装填するための孔（あな）を穿孔（せんこう）している状況です。ドリルジャンボという機械で発破用の孔をあけ、含水爆薬という安全性の高い爆薬を孔に入れ、発破作業を行なっています。



写真-1 穿孔状況




図-1 トンネル掘削進捗平面図（模式図）

主な工事工程

工種	土の運搬先	1月	2月	3月	備考
トンネル掘削(本坑)	瀬戸地区埋立て事業	—	—	—	300~400台(往復※)

※運行台数は、両方向の合計交通量を示しています

2月

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29		
現場稼働日						休日

☆工事に関するご意見・お問い合わせ☆

中央新幹線 瀬戸トンネルJV工事事務所

(奥村組・浅沼組・TSUCHIYA)

住所 中津川市 瀬戸 740-9

電話 0573-64-2980

担当者 柴田、守田、横井

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります