

# 濃飛横断自動車道事業 茄子川地内工事だより

2024年  
**3**月  
vol.19

## お知らせ


濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手いたしました。

茄子川地内では、今年度までに橋梁下部工・上部工工事、第二野田川の付替え工事を進めてまいりました。

この度、新たに3本の工事（橋梁下部工等）に着手いたしました。工事に伴い資材の運搬を予定しておりますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬して参ります。ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

## 工事状況等

### 【工事箇所】



### 【工事概要】

受注者	主な工種	完成目途	3月主な作業	2月末進捗率	備考
(株)中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	工事完了	100%	
(株)安部白鋼工業	橋梁上部工	R6.7末	橋面工	98%	
昭和ワヰルト工業(株)	橋梁上部工	R6.5末	橋面工	80%	
(株)吉川工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	91%	
(株)加地工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	90%	
(株)岡山工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	99%	
宮島建設(株)	橋梁下部工 野田川付替工	R6.3末	橋脚工、野田川付替工	98%	
(株)鳴海組	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工・雑工	97%	
(株)中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	90%	
角藤・篠田JV	橋梁上部工	R7.3末	仮設工	5%	新規
(株)中島工務店	橋梁下部工	R7.3末	橋脚工・橋台工	3%	新規
(株)加地工務店	道路改良	R7.3末	道路改良工	5%	新規

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

濃飛横断自動車道安全協議会  
 代表者：早川（岡山工務店）、林（宮島建設）  
 電話：090-9195-0308（早川）  
 090-2261-9675（林）

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課  
 担当：中村、土田、渡邊、柳田  
 電話：0573-26-1111（内線：233・234・236）