

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曾川橋りょうほか新設工事を進めています。5月は、山口側ヤードの工事用道路の造成・P4ヤード撤去、瀬戸側ヤードの伐採（予定）を行います。

【お知らせ】

・法定外道路(下図の赤色明示)を工事のため通行止めを予定しています。大変ご不便をお掛けしますがご協力のほど宜しくお願い致します。**通行止め期間 令和5年3月～令和9年12月(予定)**

工事進捗状況等 (2024.4.15時点)

【進捗状況】

○山口側

- ・工事用道路
- 工事用道路の造成を行い、発生土は中津川市内へ運搬します。

・P4橋脚

- 河川の出水期（6月～10月）を迎えるのでヤードの撤去を行います。


○瀬戸側（予定）

- ・保守用道路
- 保守用道路を設置するために立木の伐採を行います。

【工程】

工種	5月	6月	7月
工事用道路 (山口側)	造成		
仮橋 (山口側)		架橋仮設	
P4橋脚 (山口側)	ヤード撤去		
保守用道路(予定) (瀬戸側)		伐採	

【5月の工事予定】



5月						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社

第一木曾川橋りょう作業所

住所 中津川市落合2750-1 (株エナ重機様敷地)

TEL: 0573-64-9077

担当 せき 関, おさき 尾崎, まさおか 政岡

子どもたちに誇れるしごとを。

SHIMIZU CORPORATION
清水建設