

岐阜県駅(仮称)ほか新設 工事便り

2025 年
6 月
vol. 39

お知らせ

6月の主な作業は、RC ラーメン高架橋工事、ヤード造成工事となります。引き続き、周辺環境に配慮し、安全に工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等（2025. 5. 14 時点）

【進捗状況】

- ・RC ラーメン高架橋工事：躯体構築、基礎部の掘削、発生土運搬を行ってまいります。
 - ・ヤード造成工事：回送線エリアにおいて施工ヤード造成、伐採、土工、発生土運搬、駅エリアにおいて施工ヤード造成、道路造成工を行ってまいります。
- 作業に際しては、騒音対策を実施しながら施工してまいります。



図 当月の主な工事範囲（回送線エリア）



図 当月の主な工事範囲（駅エリア）

【工事工程】

工種	6月	7月	8月	備考
RCラーメン高架橋工事				躯体構築、基礎部の掘削、発生土運搬、基礎部の埋戻し
ヤード造成工事				施工ヤード造成、伐採、土工、発生土運搬、道路造成工

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

現場稼働日 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所
 （大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設）
 住所 中津川市茄子川1305-1
 電話 0573-67-7771
 担当者 さとう ねもと こめたに
 佐藤、根本、米谷