

岐阜県駅(仮称)ほか新設 工事便り

2025 年
7 月
vol. 40

お知らせ

7月の主な作業は、RC ラーメン高架橋工事、RC 橋脚工事、ヤード造成工事となります。7月からは新たに県道 410 号の仮付替道路造成工事を実施してまいります。引き続き、周辺環境に配慮し、安全に工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等（2025. 6. 11 時点）

【進捗状況】

- ・RC ラーメン高架橋工事：躯体構築を行ってまいります。
- ・RC 橋脚工事：躯体構築を行ってまいります。
- ・ヤード造成工事：駅西部において施工ヤード造成、回送線エリアにおいて施工ヤード造成、土工、発生土運搬を行ってまいります。
- ・仮付替道路造成工事：排水工を行ってまいります。

作業に際しては、防音設備を設置する等の騒音対策を行いながら施工してまいります。



図 当月の主な工事範囲（回送線エリア）



図 当月の主な工事範囲（駅東部）

【工事工程】

工種	7月	8月	9月	備考
RCラーメン高架橋工事				躯体構築、基礎部の埋戻し
RC橋脚工事				躯体構築
ヤード造成工事				施工ヤード造成、土工、発生土運搬
仮付替道路造成工				排水工、路盤工

7月						
日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
		現場稼働日		休工日		

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所
 （大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設）
 住 所 中津川市茄子川1305-1
 電 話 0573-67-7771
 担当者 さとう ねもと こめたに
 佐藤、根本、米谷