

第一木曽川橋りょうほか新設工事

Vol.34

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曽川橋りょうほか新設工事を進めています。9月は、山口側ヤードでA1竹割土留、品川仮栈橋、P4仮栈橋、P4仮締切、瀬戸側ヤードで進入路整備、立木伐採を行います。

【お知らせ】

- ・法定外道路(下図の赤色明示)を工事のため通行止めを行います。
通行止め期間 令和5年3月～令和9年12月(予定)
- ・瀬戸側の作業に伴い大型車が県道6号を走行いたします。車両がスムーズにすれ違いできるように仮設信号機(センサー式)を設置、運用を開始しています。(工事日8:30～17:00)
大変ご不便をお掛けしますがご協力のほど宜しくお願い致します。

工事進捗状況等(2025.8.4時点)

【進捗状況】

○山口側


- ・A1橋台
→竹割土留め工を行います。
- ・品川仮栈橋・P4仮栈橋
→仮栈橋の架設工事を行います。
- ・P4仮締切
→橋脚箇所において仮締切の設置を行います。

○瀬戸側

- ・進入路整備
→進入路の整備を行います。
- ・立木伐採
→土工作業に支障する立木の伐採・除根を行います。

【工程】

工 程	9月	10月	11月
A1橋台 竹割式土留 (山口側)			
A1橋台 下部工 (山口側)			
P3橋脚 竹割式土留 (山口側)			
品川方 仮栈橋 (山口側)			
P4橋脚 仮栈橋 (山口側)			
P4橋脚 仮締切 (山口側)			
進入路整備 (瀬戸側)			
立木伐採 (瀬戸側)			



	9月						休工予定
日	月	火	水	木	金	土	
31	1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	
28	29	30					

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社

第一木曽川橋りょう作業所

住所 中津川市落合2750-1 (株)工ナ重機様敷地)
TEL: 0573-64-9077

担当 おさき まさおか
尾崎 , 政岡

子どもたちに誇れるしごとを。

SHIMIZU CORPORATION
清水建設