

中央新幹線自立式ガイドウェイ側壁 製作保管（中津川地区）工事だより

2025年
10月
vol. 37

お知らせ

中央新幹線ガイドウェイ資材置場ヤード内にて盛土工、基礎工、電気部品取付
テント内機械設備設置、事務所設置の工事を進めます。

工事に伴い資材等の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを
守り工事を進めます。地域のみなさまにはご不便をおかけしますが、ご理解
とご協力をお願いいたします。

現場状況等（2025. 9. 8日時点）

- ・盛土工（他工事発生土）：搬入した土で掘削部を盛土しています。
- ・電気部品取付テント内機械設備設置：電気部品取付テント内で機械設備を設置します。
- ・事務所設置：電気部品取付関係の事務所を7月から設置しています。



盛土工・電気部品取付テント等設置



本工事の工事範囲

【工事工程】

工 種	1 0 月	1 1 月	1 2 月	備 考
盛土工（他工事発生土）				主にトンネル発生土をダンプで搬入し盛土します。
基礎工				コンクリートで基礎を構築します。
電気部品取付けテント内機械設備設置				電気部品取付テント内に機械設備を設置します。
事務所設置				電気部品取付関係の事務所を設置します。

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

10月						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
			現場稼働日			休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

・盛土工 ・基礎工

三井住友建設・ジェイアール東海建設JV 担当：池田

住所 中津川市千旦林1574地内

電話 0573-78-2515

・電気部品取付テント内機械設備設置工事

・事務所設置

東海交通機械(株) 担当：古川

(10/1～社名変更 JR東海テクノクリエイティブ(株))

住所 中津川市千旦林1574地内

電話 0573-89-0110