

お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曽川橋りょうほか新設工事を進めています。1月は、山口側ヤードでA1橋台下部工、P3橋脚竹割土留、P4橋脚岩盤掘削、瀬戸側ヤードで進入路整備と散水消雪基地の造成を行います。

【お知らせ】

- ・法定外道路（下図の赤色明示）を工事のため通行止めを行います。
通行止め期間 2023年3月～2027年12月（予定）
- ・瀬戸側の作業に伴い大型車が県道6号を走行いたします。車両がスムーズにすれ違いできるように仮設信号機（センサー式）を設置、運用を開始しています。（工事日8：30～17：00）
大変ご不便をお掛けしますが、ご協力のほど宜しくお願い致します。
- ・年末年始は12月27日（土）から1月4日（日）まで休工とさせていただきます。

工事進捗状況等（2025.12.9時点）

【進捗状況】

○山口側


- ・A1橋台
→下部工の足場・鉄筋・型枠の組立を行います。
- ・P3橋脚
→竹割土留工を行います。
- ・P4橋脚
→橋脚設置個所において岩盤の掘削を行います。

○瀬戸側

- ・進入路整備
→進入路の整備を行います。
- ・散水消雪基地整備
→散水消雪基地の整備を行います。

【工程】

工 種		1月	2月	3月
山口側	A1橋台 下部工			
	P3橋脚 竹割土留			
	P4橋脚 岩盤掘削			
瀬戸側	進入路整備			
	散水消雪基地整備			



年末年始休工日：12/27（土）～1/4（日）

1 月							休工予定
日	月	火	水	木	金	土	
28	29	30	31	1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17	
18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30	31	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社

第一木曽川橋りょう作業所

住所 中津川市落合2750-1（株エナ重機様敷地）

TEL：0573-64-9077

担当 おさき まさおか
尾崎 ， 政岡

子どもたちに誇れるしごとを。

SHIMIZU CORPORATION
清水建設