

# 中部総合車両基地ほか新設 工事だより

2026 年  
1 月  
vol. 46

## お知らせ

1 月は準備工事、仮設工事、防災工事、道路付替工事を進めます。  
回送線エリアでも、準備工事、仮設工事、防災工事、土工事を進めます。  
これまで同様に安全第一で進めてまいります。皆様にはご協力をよろしくお願い致します。

## 工事状況等（2025.12.8 時点）

【進捗状況】下記工事を行います。

### ●基地

- ・準備工事：測量・伐採等
- ・仮設工事：仮囲い・工事用道路の設置
- ・防災工事：防災管渠工・暗渠排水工
- ・道路付替工事：ボックスカルバート足場組立・鉄筋工

### ●回送線

- ・準備工事：伐採等
  - ・仮設工事：仮囲い・工事用道路の設置
  - ・防災工事：仮設調整池工
  - ・土工事：ヤード・迂回道路造成
- ※市道坂本 66 号線の迂回工事を予定しております。  
詳細は別途ご案内



写真 基地エリア



写真 回送線エリア

### 【工事工程】

工 種	1月	2月	3月	備考
準備工事				測量・伐採等
仮設工事				仮囲い・工事用道路の設置
防災工事				防災管渠工・暗渠排水工 仮設調整池工
道路付替工事				ボックスカルバート準備工・ 鉄筋工
土工事				ヤード・迂回道路造成

凡例

— 基地  
— 回送線

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります

### 1月

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

現場稼働日 休工日

### 【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中部総合車両基地 JV 工事事務所  
(鹿島・ジェイアール東海建設・飛島 JV)

#### 基地

住所：中津川市駒場 2562-1  
電話：0573-64-2383  
担当：東、前田、千葉、紀伊

#### 回送線

住所：中津川市千旦林 1314-111  
電話：0573-64-8180  
担当者：金子、小室、紀伊