

# しみずまんすりー

## 第一木曾川橋りょうほか新設工事

2026年  
2月

回覧  
Vol.39

### お知らせ

清水建設株式会社（単独）でリニア中央新幹線第一木曾川橋りょうほか新設工事を進めています。2月は、山口側ヤードでA1橋台下部工、P3橋脚竹割土留、P4橋脚岩盤掘削、瀬戸側ヤードで進入路整備と散水消雪基地整備を行います。

#### 【お知らせ】

- 法定外道路(下図の赤色明示)を工事のため通行止めを行います。  
通行止め期間 2023年3月～2027年12月(予定)
- 瀬戸側の作業に伴い大型車が県道6号を走行いたします。車両がスムーズにすれ違いできるように仮設信号機(センサー式)を設置、運用を開始しています。(工事日8:30～17:00)  
大変ご不便をお掛けしますが、ご協力のほど宜しくお願い致します。
- 山口側のコンクリート打設に伴い、1日100台程度の大型車両(生コン車)が国道19号を往来いたします。大変ご不便をお掛けしますが、ご協力のほど宜しくお願い致します。  
打設予定日時 2026年2月3日及び18日 8:30～16:30  
※天候等の状況により、変更になる可能性があります。

### 今月の作業予定

#### 【作業予定】

#### ○山口側


- A1橋台  
→下部工の鉄筋・型枠の組立とコンクリート打設を行います。
- P3橋脚  
→竹割土留工を行います。
- P4橋脚  
→橋脚設置個所において岩盤の掘削を行います。

#### ○瀬戸側

- 進入路整備  
→進入路の整備を行います。
- 散水消雪基地整備  
→散水消雪基地の整備を行います。

#### 【工程】

工種		2月	3月	4月
山口側	A1橋台 下部工	■		
	P3橋脚 竹割土留	■		
	P4橋脚 岩盤掘削	■		
瀬戸側	進入路整備	■		
	散水消雪基地整備	■		



2月							休工予定
日	月	火	水	木	金	土	
1	2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24	25	26	27	28	

#### 【工事に関するご意見・お問い合わせ】

清水建設株式会社  
第一木曾川橋りょう作業所  
住所 中津川市落合2750-1 (株エナ重機様敷地)  
TEL: 0573-64-9077

担当 おさき 尾寄 , まさおか 政岡

子どもたちに誇れるしごとを。  
SHIMIZU CORPORATION  
清水建設