

第二木曾川橋りょう 工事便り

2026年
4月

お知らせ

【2026年4月の作業予定】

1. P3、P4橋脚構築、ケーソン掘削
2. 巨石撤去

P3、P4橋脚構築、ケーソン掘削 は土祝も稼働をさせていただき、昼夜施工を予定しております。

※工事の進捗状況により日曜日にも作業をさせていただく可能性があります。

※上地区取付道路は、一般供用開始しています。工事用道路としても、工事用車両(ダンプ、生コン車等)の通行を予定しています。コンクリート打設日は、特に生コン車の通行が多くなるため、ご協力をお願いします(4/1, 4/7の2回打設予定)。ご理解のほどよろしくお願いします。


※河川内の硬い岩をケーソン掘削で掘るために、火薬を用いた発破作業を継続して行います。

発破時間は7:00~20:00で予定しております。発破10分前、1分前にサイレンで周辺に予告し、

10秒前から秒読み開始を行います。サイレンの音などで、皆様にはご迷惑をお掛けしますが、

騒音・振動の計測を行いながら慎重に作業を行います。ご理解のほどよろしくお願いします。

工事状況等 (2026.3.4時点)



【工事工程】

※上地広場から棧橋周辺への立入りはご遠慮下さい。

月	2026年4月				2026年5月	
	3月 下旬	3月 上旬	4月 中旬	4月 下旬	5月 上旬	
1. P3橋脚構築 ケーソン掘削	昼	橋脚構築	コンクリート打設	ケーソン掘削		昼間作業時間最大:7:00~22:00 夜間作業時間最大:17:00~8:00 生コン車通行予定時間:8:00~18:00 ※工事状況等により変更の可能性が あります。 土祝も稼働します。
	夜	ケーソン掘削				
1. P4橋脚構築 ケーソン掘削	昼	橋脚構築	コンクリート打設	ケーソン掘削	設備解体	
	夜	ケーソン掘削				
2. 巨石撤去		クラッシュネット設置		巨石小割り・運搬		
		※巨石が落下しないよう、ネットで固定する作業				

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合がございます。

4月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

現場稼働日

休工日

工事に関するご意見・お問い合わせ

中央新幹線

第二木曾川橋りょうほか新設工事作業所

住所：岐阜県中津川市北野町4-30

電話：0573-67-8517