

岐阜県駅(仮称)ほか新設 工事便り

2026年
4月
vol. 49

お知らせ

4月の主な作業は、ヤード造成工、橋脚工、高架橋工、迂回路造成工（市道坂本126号）、新飛騨こ線橋新設となります。引き続き、周辺環境に配慮し、安全に工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等（2026.3.9時点）

- ・ヤード造成工：回送線エリアにおいて施工ヤード造成を行います。（図1）
- ・橋脚工：回送線エリアにおいてニューマチックケーソン工法による基礎・躯体構築、鋼矢板打設、駅東部において躯体構築を行います。（図1、2）
- ・高架橋工：駅東部において躯体構築、駅中央部において躯体構築、基礎部の掘削、発生土運搬を行います。（図2、3）
- ・迂回路造成工：市道坂本126号の仮付替に向け、擁壁設置等を行います。
6月上旬以降の供用開始を予定しておりますが、関係者調整の結果、変更となる場合がございます。（図4）
- ・新飛騨こ線橋新設：中津川市の土地区画整理事業の一環で行う道路付替工事です。
JR中央本線の上空を通る部分を施工します。4月はヤード整備等を行います。（図4）
作業に際しては、防音設備を設置する等の騒音対策を行いながら施工します。

工種	4月	5月	6月	備考
ヤード造成工				擁壁設置、仮囲い設置
橋脚工				基礎・躯体構築、鋼矢板打設
高架橋工				躯体構築、基礎部の掘削、発生土運搬
迂回路造成工				掘削、路盤整正、造成、舗装
新飛騨こ線橋新設				ヤード整備、仮囲い設置等



図1 回送線エリア



図2 駅東部



図3 駅中央部



図4 市道坂本126号周辺

		4月					
日	月	火	水	木	金	土	
			1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30			

現場稼働日 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所
 (大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設)
 住所 中津川市茄子川1305-1
 電話 0573-67-7771
 担当者 佐藤、根本、真下

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。