

第二木曾川橋りょう 工事便り

2026年
5月

お知らせ

【2026年5月の作業予定】

1. P3、P4ケーソン掘削、仮設備、締切鋼矢板解体
2. P2橋脚基礎工事 準備工
3. 巨石撤去

P3、P4の工事は土祝も稼働をさせていただき、5月上旬まで昼夜施工を予定しております。

2026年ゴールデンウィーク中の現場閉所は5/3～5/6を予定しております。

※工事の進捗状況により日曜日も作業をさせていただく可能性があります。

※上地区取付道路は、一般供用開始しています。

工事用道路としても、工事用車両(ダンプ等)の通行を予定しています。


※河川内の硬い岩をケーソン掘削で掘るために、火薬を用いた発破作業を5月上旬まで継続して行います。

発破時間は7:00～20:00で予定しております。発破10分前、1分前にサイレンで周辺に予告し、

10秒前から秒読み開始を行います。サイレンの音などで、皆様にはご迷惑をお掛けしますが、

騒音・振動の計測を行いながら慎重に作業を行います。ご理解のほどよろしく申し上げます。

工事状況等 (2026.4.7時点)



【工事工程】

※上地広場から棧橋周辺への立入りはご遠慮下さい。

月	2026年5月				2026年6月
	4月 下旬	4月 下旬	5月 中旬	5月 下旬	
1. P3ケーソン掘削、仮設備、締切鋼矢板解体	昼	ケーソン掘削	仮設備解体	締切鋼矢板解体	昼間作業時間最大:7:00～22:00 夜間作業時間最大:17:00～8:00 ※工事状況等により変更の可能性 があります。 土祝も稼働します。
	夜	ケーソン掘削			
1. P4ケーソン掘削、仮設備、締切鋼矢板解体	昼	ケーソン掘削	仮設備解体	締切鋼矢板解体	
	夜	ケーソン掘削			
2. P2橋脚基礎工事			準備工		
				掘削土搬出	
3. 巨石撤去		巨石小割り・運搬			作業時間最大:8:00～18:00
					作業時間最大:8:00～18:00

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合がございます。

5月

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

現場稼働日
 休工日

工事に関するご意見・お問い合わせ

中央新幹線

第二木曾川橋りょうほか新設工事作業所

住所：岐阜県中津川市北野町4-30

電話：0573-67-8517