

第二木曾川橋りょう 工事便り

2026年
6月

お知らせ

【2026年6月の作業予定】

1. P3・P4ケーソン クローラクレーン解体、片付け
2. P2橋脚基礎工事 掘削、残土搬出、土留工(ライナープレート設置)
3. 巨石撤去 小割り・運搬

※上地区取付道路は、一般供用開始しています。

工事用道路としても、P2橋脚基礎工事の残土搬出車両(ダンプ:最大10台/日、生コン車:最大3台/日)の通行を予定しています。皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

※工事の進捗によりますが、7月頃からP2橋脚基礎の掘削工事において、硬い岩盤を掘削するために火薬を用いた発破作業を行う可能性があります。施工時期が分かり次第、ご案内いたします。

工事状況等 (2026.5.14時点)



【工事工程】

※上地広場から棧橋周辺への立入りはご遠慮下さい。

月	2026年6月				2026年7月	作業時間最大:7:00~18:00 ※工事状況等により変更の可能性が あります。 5月末まで土祝も稼働します。
	5月 下旬	5月 中旬	5月 下旬	5月 下旬	2026年7月 上旬	
1. P3ケーソン	鋼矢板解体	クローラクレーン解体、片付け				作業時間最大:8:00~18:00 ダンプ通行予定時間:8:00~17:00
1. P4ケーソン	鋼矢板解体	クローラクレーン解体、片付け				
2. P2橋脚基礎工事	掘削、残土搬出、土留工(ライナープレート設置)					作業時間最大:8:00~18:00
3. 巨石撤去	巨石小割り・運搬					作業時間最大:8:00~18:00

※工事の進捗等により、工程や稼働・休日日が変更になる場合がございます。

6月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

現場稼働日 休日

工事に関するご意見・お問い合わせ

中央新幹線

第二木曾川橋りょうほか新設工事作業所

住所 : 岐阜県中津川市北野町4-30

電話 : 0573-67-8517