

岐阜県駅(仮称)ほか新設 工事便り

2026年
6月
vol. 51

お知らせ

6月の主な作業は、橋脚工、高架橋工、迂回路造成工（市道坂本126号）、新飛騨こ線橋新設となります。引き続き、周辺環境に配慮し、安全に工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等（2026.5.13時点）

- 橋脚工：回送線エリアの馬見川隣接部でニューマチックケーソン工法による基礎・躯体構築・沈下掘削、またその他箇所でも鋼矢板打設・掘削・発生土運搬を行います。駅東部においては鋼矢板打設・躯体構築を行います。（図1、2）
- 高架橋工：駅東部および駅中央部において躯体構築を行います。（図2、3）
- 迂回路造成工：市道坂本126号の仮付替に向け、路盤整正等を行います。7月中旬以降の供用開始を予定しておりますが、関係者調整の結果、変更となる場合があります。その場合、現地看板等でお知らせいたします。（図4）
- 新飛騨こ線橋新設：中津川市の土地区画整理事業の一環で行う道路付替工事です。鉄道上空部分に橋を架けます。6月は線路防護柵設置を行います。（図4）作業に際しては、防音設備を設置する等の騒音対策を行いながら施工します。

工種	6月	7月	8月	備考
橋脚工				基礎・躯体構築、沈下掘削、鋼矢板打設、掘削、発生土運搬
高架橋工				躯体構築、掘削、埋戻し
迂回路造成工				路盤整正、舗装
新飛騨こ線橋新設				線路防護柵設置



図1 回送線エリア



図2 駅東部



図3 駅中央部



図4 市道坂本126号周辺

6月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

□ 現場稼働日 □ 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所
 (大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設)
 住所 中津川市茄子川1305-1
 電話 0573-67-7771
 担当者 ねもと たかしま ましも
 根本、高嶋、真下

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。