

第一木曾川橋りょう 進入路工事だより

2023年
2月
Vol.10

お知らせ

名工建設と吉川工務店の共同企業体でリニア中央新幹線第一木曾川橋りょうの進入路工事を行っています。
2月は引続き土工事、仮設構台工事を行う予定です。

工事進捗状況等（2023.1.19時点）

【進捗状況】

- ・土工 …… 切土、盛土作業中です。
- ・仮設構台工 …… 大型クレーンを使用して、構台を施工しています。

【工事工程】

| 工種 | 2月 | 3月 | 4月 |
|-------|----|----|----|
| 土工 | | | |
| 仮設構台工 | | | |



【進捗図】



| 2月 | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | | | | |

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

名工建設・吉川工務店工事共同企業体
第一木曾川作業所

住所 中津川市落合字清水平2422番1

電話 0573-64-9211

(担当: いりたに 入谷、 よしかた 芳形)

第一木曾川橋りょう 進入路工事だより

2023年

1月

Vol.9

お知らせ

名工建設と吉川工務店の共同企業体でリニア中央新幹線第一木曾川橋りょうの進入路工事を行っています。

1月は引き続き土工事、仮設構台工事を行う予定です。

工事進捗状況等（2022.12.14時点）

【進捗状況】

- 土工 …… 切土、盛土作業中です。
- 仮設構台工 …… 大型クレーンを使用して、構台を施工しています。


【工事工程】

| 工種 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-------|----|----|----|
| 土工 | | | |
| 仮設構台工 | | | |



【進捗図】

仮設構台工



| 1月 | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

名工建設・吉川工務店工事共同企業体
第一木曾川作業所

住所 中津川市落合字清水平2422番1

電話 0573-64-9211

(担当: いりたに 入谷、 よしかた 芳形)

第一木曾川橋りょう 進入路工事だより

2022年

12月

Vol.8

お知らせ

名工建設と吉川工務店の共同企業体でリニア中央新幹線第一木曾川橋りょうの進入路工事を行っています。

12月は引続き土工事、仮設構台工事を行う予定です。

工事進捗状況等（2022.11.17時点）

【進捗状況】

- ・土工 …… 切土、盛土作業中です。
- ・仮設構台工 …… 大型クレーンを使用して、構台を施工しています。

【工事工程】

| 工種 | 12月 | 1月 | 2月 |
|-------|-----|----|----|
| 土工 | | | |
| 仮設構台工 | | | |



【進捗図】



| 12月 | | | | | | |
|-----|----|----|----|----|----|----|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

【工事に関するご意見・お問い合わせ】
名工建設・吉川工務店工事共同企業体
第一木曾川作業所

住所 中津川市落合字清水平2422番1

電話 0573-64-9211

(担当: いりたに 入谷、 よしかた 芳形)

第一木曾川橋りょう 進入路工事だより

2022年

11月

Vol.7

お知らせ

名工建設と吉川工務店の共同企業体でリニア中央新幹線第一木曾川橋りょうの進入路工事を行っています。

11月は引続き土工事、仮設構台工事を行う予定です。

工事進捗状況等（2022.10.19時点）

【進捗状況】

- 土工 …… 切土、盛土作業中です。
- 仮設構台工 …… 大型クレーンを使用して、構台を施工しています。


【工事工程】

| 工種 | 11月 | 12月 | 1月 |
|-------|-----|-----|----|
| 土工 | | | |
| 仮設構台工 | | | |



【進捗図】

仮設構台工



| 11月 | | | | | | |
|-----|----|----|----|----|----|----|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

名工建設・吉川工務店工事共同企業体
第一木曾川作業所

住所 中津川市落合字清水平2422番1

電話 0573-64-9211

(担当: いりたに 入谷、 よしかた 芳形)

第一木曾川橋りょう 進入路工事だより

2022年

10月

Vol.6

お知らせ

名工建設と吉川工務店の共同企業体でリニア中央新幹線第一木曾川橋りょうの進入路工事を行っています。

10月は引続き土工事、仮設構台工事を行う予定です。


工事進捗状況等（2022.9.13時点）

【進捗状況】

- ・土工 …… 切土、盛土作業中です。
- ・仮設構台工 …… 大型クレーンを組立て、構台を施工しています。


【工事工程】

| 工種 | 10月 | 11月 | 12月 |
|-------|-----|-----|-----|
| 土工 | | | |
| 仮設構台工 | | | |



【進捗図】

仮設構台工



| 10月 | | | | | | |
|-----|----|----|----|----|----|----|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

名工建設・吉川工務店工事共同企業体

第一木曾川作業所

住所 中津川市落合字清水平2422番1

電話 0573-64-9211

(担当: いりたに 入谷、 よしかた 芳形)

第一木曾川橋りょう 進入路工事だより

2022年

9月

Vol.5

お知らせ

名工建設と吉川工務店の共同企業体でリニア中央新幹線第一木曾川橋りょうの進入路工事を行っています。

9月は引続き土工事、仮設構台工事、水道新設工事を行う予定です。

工事進捗状況等（2022.8.26時点）

【進捗状況】

- 土工 …… 切土、盛土作業中です。
- 仮設構台工 …… 大型クレーンを組立て、構台を施工しています。
- 水道新設 …… 市道山口41号線にて水道管を設置しています。


【工事工程】

| 工種 | 9月 | 10月 | 11月 |
|-------|----|-----|-----|
| 土工 | | | |
| 仮設構台工 | | | |
| 水道新設 | | | |



【進捗図】

仮設構台工



| 9月 | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |

【工事に関するご意見・お問い合わせ】
 名工建設・吉川工務店工事共同企業体
 第一木曾川作業所

住所 中津川市落合字清水平2422番1

電話 0573-64-9211

(担当: 入谷、芳形)

第一木曾川橋りょう 進入路工事だより

2022年

8月

Vol.4

お知らせ

名工建設と吉川工務店の共同企業体でリニア中央新幹線第一木曾川橋りょうの進入路工事を行っています。

8月は引続き土工事、水道新設工事を行い、新たに仮設構台工事を行う予定です。

工事進捗状況等（2022.7.22時点）

【進捗状況】

- 土工 …… 切土、盛土作業中です。
- 仮設構台工 …… 8月中旬から作業開始予定です。
- 水道新設 …… 市道山口41号線にて水道管を設置しています。

【工事工程】

| 工種 | 8月 | 9月 | 10月 |
|-------|----|----|-----|
| 土工 | | | |
| 仮設構台工 | | | |
| 水道新設 | | | |



【進捗図】



| 8月 | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |

【工事に関するご意見・お問い合わせ】
名工建設・吉川工務店工事共同企業体
第一木曾川作業所

住所 中津川市落合字清水平2422番1

電話 0573-64-9211

(担当: いりたに 入谷、 よしかた 芳形)

第一木曾川橋りょう 進入路工事だより

2022年
7月
Vol.3

お知らせ

名工建設と吉川工務店の共同企業体でリニア中央新幹線第一木曾川橋りょうの進入路工事を行っています。

7月は引き続き土工事、水道新設工事を行っています。

工事進捗状況等（2022.6.22時点）

【進捗状況】

- 土工 …… 切土、盛土作業中です。
- 仮設構台工 …… 8月頃から作業開始予定です。
- 水道新設 …… 水道管を設置しています。

【工事工程】

| 工種 | 7月 | 8月 | 9月 |
|-------|----|----|----|
| 土工 | | | |
| 仮設構台工 | | | |
| 水道新設 | | | |



【進捗図】



| | | 7月 | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| | | | | | 1 | 2 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | | | | | | | |

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

名工建設・吉川工務店工事共同企業体
第一木曾川作業所

住所 中津川市落合字清水平2422番1

電話 0573-64-9211

(担当: いりたに 入谷、 よしかた 芳形)

第一木曾川橋りょう 進入路工事だより

2022年

6月

Vol.2

お知らせ

名工建設と吉川工務店の共同企業体でリニア中央新幹線第一木曾川橋りょうの進入路工事を行っています。

6月は引き続き土工事を行っており、新たに水道新設工事を開始する予定です。

工事進捗状況等（2022.5.23時点）

【進捗状況】

- 土工 …… 切土、盛土作業中です。
- 仮設構台工 …… 7月頃から作業開始予定です。
- 水道新設 …… 用地境界の確認中です。

【工事工程】

| 工種 | 6月 | 7月 | 8月 |
|-------|----|----|----|
| 土工 | | | |
| 仮設構台工 | | | |
| 水道新設 | | | |



【進捗図】



| 6月 | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |

【工事に関するご意見・お問い合わせ】
名工建設・吉川工務店工事共同企業体
第一木曾川作業所

住所 中津川市落合字清水平2422番1

電話 0573-64-9211

(担当: いりたに 入谷、 よしかた 芳形)

第一木曾川橋りょう 進入路工事だより

2022年

5月

Vol.1

お知らせ

リニア中央新幹線第一木曾川橋りょうの進入路工事をしています。
令和3年8月に現場事務所（ファミリーマート中津川落合店横）を設置し、
令和4年1月から進入路の伐採作業を始めました。
名工建設と吉川工務店の共同企業体で工事を進めています。

工事進捗状況等（2022.5時点）

【進捗状況】


- ・準備工（伐採）・・・伐倒作業が完了し、木の片付け作業中です。
- ・土工・・・切土、盛土作業中です。
- ・仮設構台工・・・7月頃から作業開始予定です。

【工事工程】

| 工種 | 5月 | 6月 | 7月 |
|---------|----|----|----|
| 準備工（伐採） | ■ | | |
| 土工 | ■ | ■ | |
| 仮設構台工 | | | ■ |



【進捗図】



| 5月 | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |

【工事に関するご意見・お問い合わせ】
名工建設・吉川工務店工事共同企業体
第一木曾川作業所

住所 中津川市落合字清水平2422番1

電話 0573-64-9211

（担当： いりたに 入谷、 よしかた 芳形）