

第二木曾川橋りょう 工事便り

2023年

3月

お知らせ

【3月の作業予定】仮橋工事（鉄板敷き）、上地地区取付道路工事、中部電力電線・NTT通信線の工事を予定しています。
 ※中電・NTT工事に伴い、4月上旬から約1か月間 8:00～17:00 市道202号線の一部が車両通行止めとなります。
 工事の内容については、別途中部電力からご案内いたします。

月	2月		令和5年3月		●4月工程区長報告	
	下旬	中旬	下旬	中旬	下旬	中旬
1. 仮橋設置工事					鉄板敷き	クレーン組立
2. 上地地区取付道路		土工事・排水工				
3. 電線・通信線工事					電線・通信線 工事	4月より8:00～17:00 市道202号車両通行止め



※上地広場に仮囲いなどの資機材を仮置きさせていただくことがあります。

【現場事務所】：〒508-0022 岐阜県中津川市北野町4-30

TEL：0573-67-8517 FAX：0573-67-8518

第二木曾川橋りょう 工事便り


2023年

2月

お知らせ

【2月の作業予定】仮橋工事（鉄板敷き）、上地地区取付道路工事（土工事、おもに掘削と走路整備）、市道155号線と202号線を連絡する道路工事を行います。連絡道路工事の水路改修で市道155号線の一部を掘削しますので誘導員を配置します。道路が少し狭くなりますが通行止めはありません。

月	1月 下旬	令和5年2月		●2月工程区長報告	3月 上旬
		上旬	中旬		
1. 仮橋設置工事				鉄板敷き	クレーン組立
2. 上地地区取付道路		土工事			ダンプ土砂搬出は3月から
3. 連絡道路 (市道155号線202号線)		水路改修	土工事	舗装工事	



※上地広場に仮囲いなどの資機材を仮置きさせていただくことがあります。

【現場事務所】：〒508-0022 岐阜県中津川市北野町4-30
TEL：0573-67-8517 FAX：0573-67-8518

第二木曾川橋りょう 工事便り


2023年

1月

お知らせ

【1月の作業予定】仮栈橋工事（鉄板敷き、クレーン組立）、上地地区取付道路工事（仮設電気引き込み）、家屋基礎解体を行います。

月	12月 下旬	令和5年1月		2月
		上旬	中旬	
1. 仮栈橋設置工事			鉄板敷き	クレーン組立
2. 上地地区取付道路			仮設電気引き込み	
3. 家屋基礎解体		家屋基礎解体		




※上地広場に仮囲いなどの資機材を仮置きさせていただくことがあります。

【現場事務所】：〒508-0022 岐阜県中津川市北野町4-30
TEL：0573-67-8517 FAX：0573-67-8518

お知らせ

【12月の作業予定】上地地区取付道路工事（伐採）、仮棧橋ヤード整備（仮設防音壁設置）、A1P1ヤードの伐採を行います。

月	11月	令和4年12月			1月
	下旬	上旬	中旬	下旬	
1. 上地地区取付道路	①伐採				
2. 仮棧橋ヤード整備			仮設防音壁設置		
3. A1P1ヤードの伐採		A1P1ヤードの伐採			



※上地広場に仮囲いなどの資機材を仮置きさせていただくことがあります。

【現場事務所】：〒508-0022 岐阜県中津川市北野町4-30

TEL：0573-67-8517 FAX：0573-67-8518

第二木曾川橋りょう 工事便り

2022年 11月

お知らせ

【11月の作業予定】上地地区取付道路工事、仮棧橋ヤード整備を行います。

月	10月	令和4年11月			12月
	下旬	上旬	中旬	下旬	
1. 上地地区取付道路	①②	③伐採			
2. 仮棧橋ヤード整備		仮棧橋ヤード整備			
3. 市道155号 P2ヤード整備		P2ヤード整備 発生土場外運搬			



※上地広場に仮囲いなどの資機材を仮置きさせていただくことがあります。

【現場事務所】：〒508-0022 岐阜県中津川市北野町4-30

TEL：0573-67-8517 FAX：0573-67-8518

第二木曾川橋りょう 工事便り


2022年

10月

お知らせ

【10月の作業予定】上地地区取付道路工事、市道155号 P2ヤード整備を行います。

月	9月 下旬	令和4年10月			11月 中旬
		上旬	中旬	下旬	
1. 上地地区取付道路		①市道202号 隅切り埋め立て	②神社入口部の待避場整備	③伐採	
2. 市道155号 P2ヤード整備		市道155号 P2ヤード整備			



※上地広場に仮囲いなどの資機材を仮置きさせていただくことがあります。

【現場事務所】：〒508-0022 岐阜県中津川市北野町4-30

TEL：0573-67-8517 FAX：0573-67-8518

第二木曾川橋りょう 工事便り


2022年

9月

お知らせ

【9月の作業予定】A2ボーリング、市道155号退避場整備、県道取付道路工事をを行います。

月	8月	令和4年9月		●10月工程区長報告	10月
	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬
1. A2ボーリング	A2ボーリング				
2. 市道155号退避場			市道155号退避場工事		
3. 県道取付道路			隅切り埋め立て	伐採	



※上地広場に仮囲いなどの資機材を仮置きさせていただくことがあります。

【現場事務所】：〒508-0022 岐阜県中津川市北野町4-30
TEL：0573-67-8517 FAX：0573-67-8518

第二木曾川橋りょう 工事便り

2022年 8月

お知らせ

【8月の作業予定】A2ボーリング、市道155号退避場整備、市道連絡道路工事をを行います。

月	7月	令和4年8月		●9月工程区長報告	9月
	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬
1. A2ボーリング				A2ボーリング	
2. 市道155号退避場		市道155号退避場工事 (P2ヤード整備)			
3. 市道連絡道路	市道連絡道路(202号～菅井さま宅)				



※上地広場に仮囲いなどの資機材を仮置きさせていただくことがあります。

【現場事務所】：〒508-0022 岐阜県中津川市北野町4-30

TEL：0573-67-8517 FAX：0573-67-8518


第二木曾川橋りょう 工事便り

2022年 7月

お知らせ

【7月の作業予定】A2ボーリング、市道155号退避場整備、市道連絡道路工事をを行います。

月	6月 下旬	令和4年7月		●8月工程区長報告	8月 中旬
		上旬	中旬		
1. A2ボーリング		A2ボーリング試験			
2. 市道155号退避場		市道155号退避場工事（P2ヤード整備）			
3. 市道連絡道路		市道連絡道路(202号～菅井さま宅)			



※上地広場に仮囲いなどの資機材を仮置きさせていただくことがあります。

【現場事務所】：〒508-0022 岐阜県中津川市北野町4-30
TEL：0573-67-8517 FAX：0573-67-8518

第二木曾川橋りょう 工事便り

2022年 6月

お知らせ

【6月の作業予定】市道拡幅工事、水道管理設工事、P2ポーリング試験、市道連絡道路工事をを行います。

月	5月	令和4年6月			7月
	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬
1.市道拡幅工事	市道202号拡幅工事				
2.水道管理設工事		市道202号 水道管理設工事			
3.P2ポーリング		P2ポーリング試験			
4.市道連絡道路				市道連絡道路（202号～菅井さま宅）	



※市道202号の水道工事については、着手前に区長および近接住居にご案内いたします。
 ※上地広場に仮囲いなどの資機材を仮置きさせていただくことがあります。

【現場事務所】：〒508-0022 岐阜県中津川市北野町4-30
 TEL：0573-67-8517 FAX：0573-67-8518


第二木曾川橋りょう 工事便り

2022年 5月

お知らせ

【5月の作業予定】 県道ヘアピン転回場と市道拡幅工事、水道管理設、P2ボーリングの工事を行います。

月	4月 下旬	令和4年5月			6月 上旬
		上旬	中旬	下旬	
1.県道ヘアピン転回場		舗装、ガードレール設置、関電フェンス復旧			
2.市道拡幅工事			市道155号拡幅工事→市道202号拡幅工事		
3.水道管理設工事		工事日未確定（天然記念物オオミカヤの近接工事の条件について岐阜県に問い合わせ中）			
4.P2ボーリング		P2ボーリング			4/29~5/8 は全休日



※市道202号の水道工事については、着手前に区長および近接住居にご案内いたします。
 ※上地広場に仮囲いなどの資機材を仮置きさせていただくことがあります。

【現場事務所】：〒508-0022 岐阜県中津川市北野町4-30
 TEL：0573-67-8517 FAX：0573-67-8518