

リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2023 年
3 月
vol.12


お知らせ

リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、令和4年4月から、盛土工事を始め約36,000m³の建設発生土を受け入れました。

現在、下図の赤線で囲まれた区域中央地区全体の盛土工事及び、東地区の造成工事を行っています。

また、緑線で示した旧中津川グランドホテルの本体解体工事、黄線で示したリニア岐阜県駅停車場線の橋台工事を並行して進めています。

工事状況等



【工事箇所】

工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課
住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)
電 話 0573-68-2130
担 当 仲神、松井、曾我、今井

【状況写真 R5.1 月時点】



【状況写真 R5.2 月時点】



リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2023 年
2 月
vol.11


お知らせ

リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、令和4年4月から、盛土工事を始め約 32,000m³ の建設発生土を受入れました。

現在、付け替え県道を経由して、下図の赤線で囲まれた区域の仮設道路整備を行っており、2月以降は、全体の盛土工事を行っていく予定です。

また、緑線で示した旧中津川グランドホテルの本体解体工事、黄線で示したリニア岐阜県駅停車場線の橋台工事を並行して進めています。

工事状況等



【工事箇所】

【状況写真 R4.12 月時点】



【状況写真 R5.1 月時点】



工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 仲神、松井、曾我、今井

リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより


2023 年
1 月
vol.10

お知らせ

リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、令和4年4月から、盛土工事を始め約31,000m³の建設発生土を受入れました。

令和5年1月以降は、県道の付け替え工事が完了次第、下図の赤線で囲まれた区域の盛土工事を行っていく予定です。また、1月からは、緑線で示した旧中津川グランドホテルの本体解体工事、黄線で示したリニア岐阜県駅停車場線の橋台工事を並行して進めていく予定です。

工事状況等



【工事箇所】

【状況写真 R4.11 月時点】



【状況写真 R4.12 月時点】



工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 仲神、松井、曾我、今井


リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2022 年
12 月
vol.9

お知らせ

リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、令和4年4月から、盛土工事を始め約 30,000m³ の建設発生土を受入れました。12月以降も、引き続き JR 東海による建設発生土により盛土工事を行い、県道の付け替え工事が完了次第、下図の赤線で囲まれた区域の盛土工事を行っていく予定です。

工事状況等



【工事箇所】

【状況写真 R4.8 月時点】



【状況写真 R4.11 月時点】



工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 仲神、松井、曾我、今井


リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2022 年
11 月
vol.8

お知らせ

リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、令和4年4月から、盛土工事を始め約 25,000m³ の建設発生土を受入れました。11 月以降も、引き続き JR 東海による建設発生土により盛土工事を行い、冬頃に県道の付け替え工事が完了次第、下図の青線で囲まれた区域の盛土工事を行っていく予定です。

工事状況等



【工事箇所】

【状況写真 R4.9 月時点】



【状況写真 R4.10 月時点】



工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課
住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)
電 話 0573-68-2130
担 当 仲神、松井、曾我、今井

リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2022 年
10 月
vol.7


お知らせ

リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、令和4年4月から、盛土工事を始め約 20,000m³ の建設発生土を受入れました。

10 月以降も、引き続き JR 東海による建設発生土により盛土工事を行い、下図の青線で囲まれた区域の盛土工事を追加で行っていく予定です。

工事状況等

【工事箇所・写真撮影方向】



② 【状況写真 R4.9 月時点】



① 【状況写真 R4.8 月時点】



① 【状況写真 R4.9 月時点】



工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10 (坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 仲神、松井、曾我、今井


リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2022 年
9 月
vol.6

お知らせ

リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、令和4年4月から、盛土工事を始め約17,000m³の建設発生土を受入れました。9月以降も、引き続きJR東海による建設発生土により盛土工事を行い、9月末からは、下図の青線で囲まれた区域の盛土工事を追加で行っていく予定です。

工事状況等



【工事箇所】

【状況写真 R4.7 月時点】



【状況写真 R4.8 月時点】



工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課
住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)
電 話 0573-68-2130
担 当 仲神、松井、曾我、今井


リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2022 年
8 月
vol.5

お知らせ

リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、令和4年4月から、盛土工事を始め約13,000m³の建設発生土を受入れました。8月以降も、引き続きJR東海による建設発生土により盛土工事を行う予定です。

工事状況等



【工事箇所】

【状況写真 R4.6 月時点】



【状況写真 R4.7 月時点】



工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課
住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)
電 話 0573-68-2130
担 当 仲神、松井、曾我、今井


リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2022 年
7 月
vol.4

お知らせ

リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、令和4年4月から、盛土工事を始め約 8,000m³ の建設発生土を受入れました。
7月以降も、引き続き JR 東海による建設発生土により盛土工事を行う予定です。

工事状況等



【工事箇所】

【状況写真 R4.5 月時点】



【状況写真 R4.6 月時点】



工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課
住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)
電 話 0573-68-2130
担 当 仲神、松井、曾我、今井


リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2022 年
6 月
vol.3

お知らせ

リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、令和4年4月から、盛土工事を始め約3,000m³の建設発生土を受入れました。6月以降も、引き続きJR東海による建設発生土により盛土工事を行う予定です。

工事状況等



【工事箇所】

【状況写真 R4.4月時点】



【状況写真 R4.5月時点】



工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課
住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)
電 話 0573-68-2130
担 当 仲神、松井、曾我、今井

リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより


2022 年
5 月
vol.2

お知らせ

リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、令和4年4月に建設発生土受入れのための工事用道路の整備が完了し、盛土工事を始めました。

5月以降も、引き続き JR 東海による建設発生土により盛土工事を行う予定です。

工事状況等



【工事箇所】

【状況写真 R4.3月時点】



【状況写真 R4.4月時点】



工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 仲神、松井、曾我、今井