

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2023 年
3 月
vol. 12

お知らせ

工事施工ヤード〔名古屋方〕の整備を行っています。

3月はトンネル坑口付近の造成と、排水溝の整備、トンネル掘削に必要な設備の基礎工を中心に工事を行います。切土により発生する土は市道坂本 69 号線・県道 410 号を通行し、中津川市が施工する土地区画整理事業地内に運搬します。

一般道路通行の際は安全運転を徹底します。

工事状況等（2023. 2. 8時点）

【進捗状況】

- ・工事施工ヤード〔名古屋方〕造成工：排水溝や法面（緑化、吹付）などの整備やヤード造成（切土）作業を進めています。



写真 切土施工状況



写真 法面整備状況

【工事工程】

工 種	土の運搬先	3月	4月	5月	備考
工事施工ヤード整備	土地区画整理事業				排水設備、法面工、仮設備基礎 ヤード造成（切土、保護盛土）

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

3月							休工日：6日
日	月	火	水	木	金	土	
			1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	31		
	現場稼働日		休工日				

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 くわたか はまだ あらまき
桑高、濱田、荒牧

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2023 年
2 月
vol. 11

お知らせ

工事施工ヤード〔名古屋方〕の整備を行っています。2 月は 1 月に引き続き法面、排水溝の整備、トンネル掘削に必要な設備の基礎工を中心に、工事施工ヤード造成工事を行います。また、トンネル坑口付近の切土を開始していきます。発生する土は市道坂本 69 号線・県道 410 号を通行し、中央新幹線リニア岐阜県駅事業用地内、中津川市が施工する土地区画整理事業地内に運搬します。一般道路通行の際は安全運転を徹底します。

工事状況等（2023. 1. 11 時点）

【進捗状況】

- ・工事施工ヤード〔名古屋方〕造成工：排水溝や法面（緑化、吹付）などの整備やヤード造成（切土）作業を進めています。



写真 切土施工状況



写真 工事用道路状況

【工事工程】

工 種	土の運搬先	2月	3月	4月	備考
工事施工ヤード整備	中央新幹線 岐阜県駅 土地区画整理事業				排水設備、法面工、仮設備基礎 ヤード造成（切土、改良）

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

2月							休工日：6日
日	月	火	水	木	金	土	
			1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28					

現場稼働日 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 くわたか はまだ あらまき
桑高、濱田、荒牧

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2023 年
1 月
vol. 10

お知らせ

工事施工ヤード〔名古屋方〕の整備を行っており、場内工事用道路が開通しました。1 月は 12 月に引き続き切土や法面、排水溝の整備を中心に、工事施工ヤード造成工事を行います。また、トンネル掘削に必要な設備の基礎工事を行います。切土により発生する土は、市道坂本 69 号線を通行し、中央新幹線リニア岐阜県駅事業用地内に運搬します。市道坂本 69 号線を通行する際は、安全運転を徹底します。

工事状況等（2022. 12. 07 時点）

【進捗状況】

- ・工事施工ヤード〔名古屋方〕造成工：排水溝や法面（緑化、吹付）などの整備やヤード造成（切土）作業を進めています。



写真 法面吹付状況



写真 工事用道路状況

【工事工程】

工 種	土の運搬先	1月	2月	3月	備考
工事施工ヤード整備	中央新幹線 岐阜県駅				排水設備、法面工、仮設備基礎 ヤード造成（切土）

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

1月							休工日：14日
日	月	火	水	木	金	土	
1	2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24	25	26	27	28	
29	30	31					

現場稼働日 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 くわたか はまだ あらまき
桑高、濱田、荒牧

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2022 年
12 月
vol. 9

お知らせ

工事施工ヤード〔名古屋方〕の整備を行っています。12月は11月に引き続き切土や法面工、排水溝の整備を中心に、工事施工ヤード造成工事を行います。切土により発生する土は、市道坂本69号線を通行し、中央新幹線リニア岐阜県駅事業用地内と、中津川市が施行するリニア岐阜県駅周辺土地地区画整理事業用地内に運搬します。

市道坂本69号線を通行する際は、安全運転を徹底します。

工事状況等（2022. 11. 09時点）

【進捗状況】

- ・工事施工ヤード〔名古屋方〕造成工：排水溝や法面緑化などの整備やヤード造成（切土、地盤改良）作業を進めています。



写真 掘削残土運搬状況



写真 工事用道路状況

【工事工程】

工 種	土の運搬先	12月	1月	2月	備考
工事施工ヤード整備	中央新幹線 岐阜県東				排水設備、法面工、仮設備基礎 ヤード造成(切土)
	土地区画整理事業				

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

12月							休工日：9日
日	月	火	水	木	金	土	
				1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17	
18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30	31	
	現場稼働日			休工日			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
(大林組・鴻池組・大本組 JV)

住 所 中津川市駒場 2292

電話 0573-64-2211

担当者 桑高、濱田、荒牧

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2022 年
11 月
vol. 8

お知らせ

工事施工ヤード〔名古屋方〕の整備を行っています。11月は10月に引き続き、排水溝の整備や工事施工ヤード造成工事を行います。また、場内工事用道路の舗装を行います。切土により発生する土は、市道坂本69号線を通行し、中津川市が施行するリニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業用地内に運搬します。

市道坂本69号線を通行する際は、安全運転を徹底します。

工事状況等（2022. 10. 13時点）

【進捗状況】

- ・工事施工ヤード〔名古屋方〕造成工：排水溝や法面緑化などの整備やヤード造成（切土、地盤改良）作業を進めています。



写真 法面緑化状況



写真 ヤード造成状況

【工事工程】

工 種	土の運搬先	11月	12月	1月	備考
工事施工ヤード整備	土地区画整理事業用地				排水設備、進入路、ヤード造成（切土）

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

11月							休工日：6日
日	月	火	水	木	金	土	
		1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	11	12	
13	14	15	16	17	18	19	
20	21	22	23	24	25	26	
27	28	29	30				
	現場稼働日		休工日				

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）
住 所 中津川市駒場 2292
電 話 0573-64-2211
担当者 桑高、濱田、岡本

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2022 年
10 月
vol. 7

お知らせ

工事施工ヤード〔名古屋方〕の整備を行っています。10月は9月に引き続き、排水溝の整備や工事施工ヤード造成工事を行います。また、場内工事用道路の舗装を行います。切土により発生する土は、市道坂本69号線を通行し、中津川市が施行するリニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業用地内に運搬します。

市道坂本69号線を通行する際は、安全運転を徹底します。

工事状況等（2022. 9. 7 時点）

【進捗状況】

- ・工事施工ヤード〔名古屋方〕造成工：排水溝や法面緑化などの整備やヤード造成（切土、地盤改良）作業を進めています。



写真 法面緑化状況



写真 沈砂池の溜水状況

【工事工程】

工 種	土の運搬先	10月	11月	12月	備考
工事施工ヤード整備	土地区画整理事業用地				排水設備、進入路、ヤード造成（切土）

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

10月						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

現場稼働日 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 くわたか はまだ おかもと
桑高、濱田、岡本

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2022 年
9 月
vol. 6

お知らせ

工事施工ヤード〔名古屋方〕の整備を行っています。9月は8月に引き続き、排水溝の整備や工事施工ヤード造成工事を行います。また、切土した法面に対して、降雨による浸食防止のために法面緑化を行います。切土により発生する土は、市道坂本69号線を通行し、中津川市が施行するリニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業用地内に運搬します。市道坂本69号線を通行する際は、安全運転を徹底します。

工事状況等（2022. 8. 3 時点）

【進捗状況】

- ・工事施工ヤード〔名古屋方〕造成工：排水溝や法面緑化などの整備やヤード造成（切土、地盤改良）作業を進めています。



写真 法面緑化状況



写真 ヤード内掘削状況

【工事工程】

工 種	土の運搬先	9月	10月	11月	備考
工事施工ヤード整備	土地区画整理事業用地				排水設備、進入路、ヤード造成（切土）

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

9月							休工日：7日
日	月	火	水	木	金	土	
				1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17	
18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30		
	現場稼働日			休工日			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）
住 所 中津川市駒場 2292
電 話 0573-64-2211
担当者 くわたか はまだ おかもと
桑高、濱田、岡本

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2022 年
8 月
vol. 5

お知らせ

工事施工ヤード〔名古屋方〕の整備を行っています。8月は7月に引き続き、排水溝の整備や工事施工ヤード造成のための切土、ヤードの整形工事を行います。切土により発生する土は、市道坂本69号線を通行し、中津川市が施行するリニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業用地内に運搬します。

市道坂本69号線を通行する際は、安全運転を徹底します。

工事状況等（2022. 7. 7 時点）

【進捗状況】

- ・工事施工ヤード〔名古屋方〕造成工：排水溝や法面緑化などの整備やヤード造成（切土、盛土、地盤改良）作業を進めています。



写真 沈砂池の溜水状況



写真 掘削土の積込状況

【工事工程】

工 種	土の運搬先	8月	9月	10月	備考
工事施工ヤード整備	土地区画整理事業用地				排水設備、進入路、ヤード造成（切土）

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

8月							休工日：14日
日	月	火	水	木	金	土	
	1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	
28	29	30	31				
	現場稼働日			休工日			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 くわたか はまだ おかもと
桑高、濱田、岡本

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2022 年
7 月
vol. 4

お知らせ

工事施工ヤード〔名古屋方〕の整備を行っています。6 月は沈砂池掘削を終え、7 月は引き続き排水溝の整備や工事施工ヤード造成のための切土、盛土、地盤の改良工事を行います。切土により発生する土は、市道坂本 69 号線を通行し、中津川市が施行するリニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業用地内に運搬します。

市道坂本 69 号線を通行する際は、安全運転を徹底します。

工事状況等（2022. 6. 8 時点）

【進捗状況】

- ・工事施工ヤード〔名古屋方〕造成工：沈砂池や排水溝などの整備やヤード造成（切土、盛土、地盤改良）作業を進めています。



写真 ヤード造成状況



写真 沈砂池整備状況

【工事工程】

工 種	土の運搬先	7 月	8 月	9 月	備考
工事施工ヤード整備	土地区画整理事業用地				排水設備、進入路、ヤード造成

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

7 月						
日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						
☐	現場稼働日	☐	休工日			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネル JV 工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 くわたか はまだ おかもと
桑高、濱田、岡本

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2022 年
6 月
vol. 3

お知らせ

工事施工ヤード〔名古屋方〕の整備を行っています。6月は5月に引き続き、沈砂池や排水溝などの整備や工事施工ヤード造成のための切土、盛土、地盤の改良工事を行います。切土により発生する土は、市道坂本69号線を通行し、中津川市が施行するリニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業用地内に運搬します。

市道坂本69号線を通行する際は、安全運転を徹底します。

工事状況等（2022. 5. 12 時点）

【進捗状況】

- ・工事施工ヤード〔名古屋方〕造成工：沈砂池や排水溝などの整備やヤード造成（切土、盛土、地盤改良）作業を進めています。



写真 ヤード造成状況



写真 進入路整備状況

【工事工程】

工 種	土の運搬先	6月	7月	8月	備考
工事施工ヤード整備	土地区画整理事業用地				沈砂池、排水設備、 進入路、ヤード造成

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

6月						
日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		
			現場稼働日		休工日	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 くわたか はまだ おかもと
桑高、濱田、岡本

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2022 年
5 月
vol. 2

お知らせ

工事施工ヤード〔名古屋方〕の整備を行っています。5月は4月に引き続き、沈砂池や排水溝などの整備や工事施工ヤード造成のための切土工事を行います。切土により発生する土は、市道坂本69号線を通行し、中津川市が施行するリニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業用地内に運搬します。

市道坂本69号線を通行する際は、安全運転を徹底します。

工事状況等（2022. 4. 6時点）

【進捗状況】

- ・工事施工ヤード〔名古屋方〕造成工：沈砂池や排水溝などの整備やヤード造成（切土）作業を進めています。



写真 掘削土積み込み状況



写真 進入路整備状況

【工事工程】

工 種	土の運搬先	5月	6月	7月	備考
工事施工ヤード整備	土地区画整理事業用地				沈砂池、排水設備、 進入路、ヤード造成（切土）

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

5月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				
☐	現場稼働日	☐	休工日			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 くわたか はまだ おかもと
桑高、濱田、岡本