

濃飛横断自動車道事業 千旦林地内工事だより

2024年
3月
vol.19

お知らせ

濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手いたしました。

千旦林地内では、今年度までにリニア中央新幹線と交差する道路改良工事や橋梁下部工工事を進めてまいりました。

この度、新たに3本の工事（橋梁下部工等）に着手いたしました。工事に伴い資材の運搬を予定しておりますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬して参ります。


ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

工事状況等


【工事箇所(広域図)】



【工事箇所(工事箇所1)】



【工事箇所(工事箇所2)】



【工事概要】

受注者	主な工種	完成目途	3月主な作業	2月末進捗率	備 考
㈱加藤工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工・土工	94%	
㈱梅田組	道路改良	R6.3末	舗装工・法面工	96%	
㈱中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	94%	
㈱鳴海組	橋梁下部工	R6.3末	土工・仮設工・準備工	95%	
㈱中島工務店	道路改良	R7.3末	準備工	3%	新規
㈱鳴海組	橋梁下部工	R6.11末	準備工	1%	新規
㈱加藤工務店	橋梁下部工	R7.3末	橋台工	5%	新規

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課

担当：安江、中村、高橋

電話：0573-26-1111

（内線：234・235・236）

濃飛横断自動車道安全協議会

代表者：青木（加藤工務店）、岩井（梅田組）

電 話：090-4216-7483（青木）

090-6967-9134（岩井）

濃飛横断自動車道事業 千旦林地内工事だより

2024年
2月
vol.18

お知らせ

濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手し、千旦林地内では令和3年度よりリニア中央新幹線と交差する道路改良工事に着手しました。今年度は、引き続き道路改良工事を進めるとともに、新たに橋梁下部工5基の工事に着手しています。

2月は主に橋脚工事や切土・盛土工事を行います。また、土砂の運搬の実施を予定しておりますので、運搬の際には交通マナー、交通ルールに留意して参ります。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

工事状況等

【工事箇所(広域図)】



【工事箇所(詳細図)】



【工事概要】

受注者	主な工種	完成用途	2月主な作業	1月末進捗率	備 考
㈱加藤工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工・土工	82%	
㈱梅田組	道路改良	R6.3末	土工・土砂運搬	91%	1日最大50台程度の運搬を 20日間程度予定
㈱中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	83%	
㈱鳴海組	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工・土工	90%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担当：安江、中村、高橋
電話：0573-26-1111
(内線：234・235・236)

濃飛横断自動車道安全協議会
代表者：青木（加藤工務店）、岩井（梅田組）
電 話：090-4216-7483(青木)、
090-6967-9134(岩井)

濃飛横断自動車道事業 千旦林地内工事だより

2024年

1月
vol.17

お知らせ

濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手し、千旦林地内では令和3年度よりリニア中央新幹線と交差する道路改良工事に着手しました。今年度は、引き続き道路改良工事を進めるとともに、新たに橋梁下部工5基の工事に着手しています。

1月は主に橋脚工事や切土・盛土工事を行います。また、土砂の運搬の実施を予定しておりますので、運搬の際には交通マナー、交通ルールに留意して参ります。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

工事状況等

【工事箇所(広域図)】



【工事箇所(詳細図)】



【工事概要】

受注者	主な工種	完成用途	1月主な作業	12月末進捗率	備 考
㈱加藤工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工・土工	73%	
㈱梅田組	道路改良	R6.3末	土工・土砂運搬	82%	1日最大50台程度の運搬を20日間程度予定
㈱中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	77%	
㈱鳴海組	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	71%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担当：安江、中村、高橋
電話：0573-26-1111
(内線：234・235・236)

濃飛横断自動車道安全協議会
代表者：青木（加藤工務店）、岩井（梅田組）
電 話：090-4216-7483(青木)、
090-6967-9134(岩井)

濃飛横断自動車道事業 千旦林地内工事だより

2023年
12月
vol.16

お知らせ

濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手し、千旦林地内では令和3年度よりリニア中央新幹線と交差する道路改良工事に着手しました。今年度は、引き続き道路改良工事を進めるとともに、新たに橋梁下部工5基の工事に着手しています。

12月は主に橋脚工事や切土・盛土工事を行います。また、土砂の運搬の実施を予定しておりますので、運搬の際には交通マナー、交通ルールに留意して参ります。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

工事状況等

【工事箇所(広域図)】



【工事箇所(詳細図)】



【工事概要】

受注者	主な工種	完成用途	12月主な作業	11月末進捗率	備 考
㈱加藤工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工・土工	63%	
㈱梅田組	道路改良	R6.3末	土工・土砂運搬	75%	1日最大50台程度の運搬を10日間程度予定
㈱中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	55%	
㈱鳴海組	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	47%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担当：安江、中村、高橋
電話：0573-26-1111
(内線：234・235・236)

濃飛横断自動車道安全協議会
代表者：青木（加藤工務店）、岩井（梅田組）
電 話：090-4216-7483(青木)、
090-6967-9134(岩井)

濃飛横断自動車道事業 千旦林地内工事だより

2023年
11月
vol.15

お知らせ

濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手し、千旦林地内では令和3年度よりリニア中央新幹線と交差する道路改良工事に着手しました。今年度は、引き続き道路改良工事を進めるとともに、新たに橋梁下部工5基の工事に着手しています。

11月は主に橋脚工事や切土・盛土工事を行います。また、土砂の運搬の実施を予定しておりますので、運搬の際には交通マナー、交通ルールに留意して参ります。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

工事状況等

【工事箇所(広域図)】



【工事箇所(詳細図)】



【工事概要】

受注者	主な工種	完成用途	11月主な作業	10月末進捗率	備 考
㈱加藤工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工・土工	45%	
㈱梅田組	道路改良	R6.3末	土工・土砂運搬	68%	1日最大50台程度の運搬を20日間程度予定
㈱中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	45%	
㈱鳴海組	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	29%	

※近日発生している大雨については、各現場内で適時処理しています。

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

患那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担当：安江、中村、高橋
電話：0573-26-1111
(内線：234・235・236)

濃飛横断自動車道安全協議会
代表者：青木（加藤工務店）、岩井（梅田組）
電 話：090-4216-7483(青木)、
090-6967-9134(岩井)

濃飛横断自動車道事業 千旦林地内工事だより

2023年
10月
vol.12

お知らせ

濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手し、千旦林地内では令和3年度よりリニア中央新幹線と交差する道路改良工事に着手しました。今年度は、引き続き道路改良工事を進めるとともに、新たに橋梁下部工5基の工事に着手しています。

10月は主に橋脚工事や切土・盛土工事を行います。また、土砂の運搬の実施を予定しておりますので、運搬の際には交通マナー、交通ルールに留意して参ります。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

工事状況等

【工事箇所(広域図)】



【工事箇所(詳細図)】



【工事概要】

受注者	主な工種	完成目途	10月主な作業	9月末進捗率	備 考
(株)加藤工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工・土工	39%	
(株)梅田組	道路改良	R6.3末	土工・土砂運搬	52%	1日最大40台程度の運搬を20日間程度予定
(株)中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	35%	
(株)鳴海組	橋梁下部工	R6.3末	土工・土砂運搬	27%	1日最大40台程度の運搬を20日間程度予定
(株)古井工務店	盛土工	R5.10末	盛土工事	90%	

※近日発生している大雨については、各現場内で適時処理しています。

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担当：安江、中村、高橋
電話：0573-26-1111
(内線：234・235・236)

濃飛横断自動車道安全協議会
代表者：青木（加藤工務店）、岩井（梅田組）
電 話：090-4216-7483(青木)、
090-6967-9134(岩井)

濃飛横断自動車道事業 千旦林地内工事だより

2023年

9月

vol.12

お知らせ

濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手し、千旦林地内では令和3年度よりリニア中央新幹線と交差する道路改良工事に着手しました。今年度は、引き続き道路改良工事を進めるとともに、新たに橋梁下部工5基の工事に着手しています。

9月は主に橋脚工事や切土・盛土工事を行います。また、土砂の運搬の実施を予定しておりますので、運搬の際には交通マナー、交通ルールに留意して参ります。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

工事状況等

【工事箇所(広域図)】



【工事箇所(詳細図)】



【工事概要】

受注者	主な工種	完成用途	9月主な作業	8月末進捗率	備 考
㈱加藤工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚工	29%	
㈱梅田組	道路改良	R6.3末	土工・土砂運搬	39%	1日40台程度の運搬を20日間程度予定
㈱中島工務店	橋梁下部工	R6.3末	橋脚掘削	22%	
㈱鳴海組	橋梁下部工	R6.3末	仮設工	14%	仮設土留工 鋼矢板設置
㈱古井工務店	盛土工	R5.9末	盛土工事	90%	

※近日発生している大雨については、各現場内で適時処理しています。

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担当：安江、中村、高橋
電話：0573-26-1111
(内線：234・235・236)

濃飛横断自動車道安全協議会

代表者：青木（加藤工務店）、岩井（梅田組）
電 話：090-4216-7483(青木)、
090-6967-9134(岩井)

濃飛横断自動車道事業 千旦林地内工事だより

2023年

8月

vol.12

お知らせ

濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手し、千旦林地内では令和3年度よりリニア中央新幹線と交差する道路改良工事に着手しました。今年度は、引き続き道路改良工事を進めるとともに、新たに橋梁下部工5基の工事に着手しています。

8月は主に橋脚工事や切土・盛土工事を行います。また、土砂の運搬の実施を予定しておりますので、運搬の際には交通マナー、交通ルールに留意して参ります。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

工事状況等

【工事箇所(広域図)】



【工事箇所(詳細図)】



【工事概要】

業 者 名	主な工種	完成目途	8月主な作業	7月末進捗状況	備 考
㈱加藤工務店	橋梁下部工	R6.3	橋脚工	16%	
㈱梅田組	道路改良	R6.3	土工・土砂運搬	25%	1日40台程度の運搬を15日間程度予定
㈱中島工務店	橋梁下部工	R6.3	橋脚掘削	19%	
㈱鳴海組	橋梁下部工	R6.3	仮設工	5%	
㈱古井工務店	盛土工	R5.8	盛土工事	90%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担当：安江、中村、高橋
電話：0573-26-1111
(内線：234・235・236)

濃飛横断自動車道安全協議会
代表者：青木（加藤工務店）、岩井（梅田組）
電 話：090-4216-7483(青木)、
090-6967-9134(岩井)

濃飛横断自動車道事業 千旦林地内工事だより

2023年
7月
vol.11

お知らせ

濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手し、千旦林地内では令和3年度よりリニア中央新幹線と交差する道路改良工事に着手しました。今年度は、引き続き道路改良工事を進めるとともに、新たに橋梁下部工5基の工事に着手しています。

7月は主に仮設工事や切土・盛土工事を行います。また、土砂の運搬の実施を予定しておりますので、運搬の際には交通マナー、交通ルールに留意して参ります。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

工事状況等

【工事箇所(広域図)】



【工事箇所(詳細図)】



【工事概要】

業 者 名	主な工種	完成目途	7月主な作業	6月末進捗状況	備 考
㈱加藤工務店	橋梁下部工	R6.3	仮設工、橋脚掘削	8%	
㈱梅田組	道路改良	R6.3	土工、擁壁工	11%	1日40台程度の運搬を15日間程度予定
㈱中島工務店	橋梁下部工	R6.3	仮設工事	9%	
㈱鳴海組	橋梁下部工	R6.3	準備工	4%	掘削工法検討
㈱古井工務店	盛土工	R5.8	盛土工事	80%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担当：安江、中村、高橋
電話：0573-26-1111
(内線：234・235・236)

濃飛横断自動車道安全協議会
代表者：青木（加藤工務店）、岩井（梅田組）
電 話：090-4216-7483(青木)、
090-6967-9134(岩井)

濃飛横断自動車道事業 千旦林地内工事だより

2023年
6月
vol.10

お知らせ

濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手し、千旦林地内では令和3年度よりリニア中央新幹線と交差する道路改良工事に着手しました。

今年度は、引き続き道路改良工事を進めるとともに、新たに橋梁下部工5基の工事に着手します。6月は主に仮設工事や切土・盛土工事を行います。また、土砂の運搬の実施を予定しておりますので、運搬の際には交通マナー、交通ルールに留意して参ります。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

工事状況等

【工事箇所(広域図)】



【工事箇所(詳細図)】



【工事概要】

業 者 名	主な工種	完成目途	6月主な作業	5月末進捗状況	備 考
㈱加藤工務店	橋梁下部工	R6.3	作業土工、仮設工	4%	
㈱梅田組	道路改良	R6.3	仮設工事、切土工事、土砂運搬	10%	1日60台程度の運搬を15日間程度予定
㈱中島工務店	橋梁下部工	R6.3	仮設工事	8%	
㈱鳴海組	橋梁下部工	R6.3	仮設工、取壊し工	3%	住宅跡基礎取壊し
㈱古井工務店	盛土工	R5.8	盛土工事	80%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担当：安江、中村、高橋
電話：0573-26-1111
(内線：234・235・236)

濃飛横断自動車道安全協議会
代表者：青木（加藤工務店）、岩井（梅田組）
電 話：090-4216-7483(青木)、
090-6967-9134(岩井)

濃飛横断自動車道事業 千旦林地内工事だより

2023年
5月
vol.9

お知らせ

濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手し、千旦林地内では令和3年度よりリニア中央新幹線と交差する道路改良工事に着手しました。

今年度千旦林地内では継続して道路改良工事を進めるとともに、新たに橋梁下部工5基の工事にも着手します。5月は主に仮設工事や切土、盛土工事を行います。また、土砂の運搬の実施も予定しておりますので、運搬の際には交通マナー、交通ルールに留意して参ります。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

工事状況等

【工事箇所(広域図)】



【工事箇所(詳細図)】



【工事概要】

業 者 名	主な工種	完成目途	5月主な作業	5月末進捗状況	備 考
㈱加藤工務店	橋梁下部工	R6.3	準備工、仮設工事	3%	
㈱梅田組	道路改良	R6.3	仮設工事、切土工事、土砂運搬	8%	1日60台（1車で8往復）程度の運搬を10日間程度予定
㈱中島工務店	橋梁下部工	R6.3	準備工、仮設工事	6%	
㈱鳴海組	橋梁下部工	R6.3	準備工、仮設工事	2%	
㈱古井工務店	盛土工	R5.4	盛土工事	70%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担当：安江、中村、高橋
電話：0573-26-1111
(内線：234・235・236)

濃飛横断自動車道安全協議会
代表者：青木（加藤工務店）、岩井（梅田組）
電 話：090-4216-7483、
090-6967-9134

濃飛横断自動車道事業 千旦林地内工事だより

2023年
4月
vol.8

お知らせ

濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手し、令和3年度よりリニア中央新幹線と交差する千旦林地内では、道路改良工事に着手しております。


現在施行中の工事は3月に完成しますが、継続して道路改良工事を進めて参ります。業者名等の詳細工事概要は5月号でお知らせしますので、

工事状況等

【工事箇所(広域図)】



【工事箇所(詳細図)】



【工事概要】

業 者 名	主な工種	完成目途	3月末進捗状況	備 考
(株) 松栄産業	切土工・伐採工	R5.3	100%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課

担当：安江、高橋

電話：0573-26-1111(内線：235・236)

株式会社 松栄産業

担当：市岡

電話：0573-62-1088