

濃飛横断自動車道事業 千旦林地内工事だより

2025年

3月

vol.31

お知らせ

千旦林地内では、JR中央本線付近における橋梁下部工工事や、リニア中央新幹線及び辻原川と交差する付近の道路改良工事を進めています。

工事に伴い資材の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬します。


ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

工事状況等


【工事箇所(広域図)】



【工事箇所(工事箇所1)】



【工事箇所(工事箇所2)】



【工事概要】

受注者	主な工種	完成目途	3月主な作業	2月末進捗率	備考
宮島建設(株)	道路改良	R7.3末	補強土壁工、路体盛土工	85%	
(株)岡山工務店	橋梁下部工	R7.3末	土砂運搬工	94%	
(株)中島工務店	道路改良	R7.3末	函渠工	92%	
(株)鳴海組	橋梁下部工	R7.3末	法面保護工、転落防止柵工	98%	
(株)加藤工務店	橋梁下部工	R7.3末	擁壁工、橋台工	97%	
(株)古井工務店	除草工	R7.3末	除草工	73%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課

担当：安江、中村、土田、裁、渡邊、平野

電話：0573-26-1111

(内線：234・235・236)

濃飛横断自動車道安全協議会

会長：近藤（鳴海組）

副会長：原（加地工務店）、田中（中島工務店）

電話：080-2639-9981（近藤）

090-4085-7812（原）

090-7439-8538（田中）

濃飛横断自動車道事業
千旦林地内工事だより

2025年
2月
vol.30

お知らせ

千旦林地内では、JR中央本線付近における橋梁下部工工事や、リニア中央新幹線及び辻原川と交差する付近の道路改良工事を進めています。

工事に伴い資材の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬します。


ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

工事状況等


【工事箇所(広域図)】



【工事箇所(工事箇所1)】



【工事箇所(工事箇所2)】



【工事概要】

受注者	主な工種	完成目途	2月主な作業	1月末進捗率	備 考
宮島建設㈱	道路改良	R7.3末	補強土壁工、重力式擁壁工	75%	
㈱岡山工務店	橋梁下部工	R7.3末	擁壁工、残土運搬工	88%	
㈱中島工務店	道路改良	R7.3末	函渠工	85%	
㈱鳴海組	橋梁下部工	R7.3末	橋脚工	92%	
㈱加藤工務店	橋梁下部工	R7.3末	橋台工	90%	
㈱古井工務店	除草工	R7.3末	除草工	67%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課

担当：安江、中村、土田、裁、渡邊、平野

電話：0573-26-1111

(内線：234・235・236)

濃飛横断自動車道安全協議会

会長　：近藤（鳴海組）

副会長：原（加地工務店）、田中（中島工務店）

電話：080-2639-9981（近藤）

090-4085-7812 (原)

090-7439-8538 (田中)

濃飛横断自動車道事業 千旦林地内工事だより

2025年

1月

vol.29

お知らせ

千旦林地内では、JR中央本線付近における橋梁下部工工事や、リニア中央新幹線及び辻原川と交差する付近の道路改良工事を進めています。

工事に伴い資材の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬します。


ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

工事状況等


【工事箇所(広域図)】



【工事箇所(工事箇所1)】



【工事箇所(工事箇所2)】



【工事概要】

受注者	主な工種	完成目途	1月主な作業	12月末進捗率	備考
宮島建設(株)	道路改良工	R7.3末	1号補強土壁工	60%	
(株)岡山工務店	橋梁下部工	R7.3末	橋脚工	71%	
(株)中島工務店	道路改良	R7.3末	函渠工	72%	
(株)鳴海組	橋梁下部工	R7.3末	橋脚工	88%	
(株)加藤工務店	橋梁下部工	R7.2末	橋台工	88%	
(株)古井工務店	除草工	R7.1末	除草工	61%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課

担当：安江、中村、土田、裁、平野

電話：0573-26-1111

(内線：234・235・236)

濃飛横断自動車道安全協議会

会長：近藤（鳴海組）

副会長：原（加地工務店）、田中（中島工務店）

電話：080-2639-9981（近藤）

090-4085-7812（原）

090-7439-8538（田中）

濃飛横断自動車道事業
千旦林地内工事だより

2024年
12月
vol.28

お知らせ

千旦林地内では、JR中央本線付近における橋梁下部工工事や、リニア中央新幹線及び辻原川と交差する付近の道路改良工事を進めています。

工事に伴い資材の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬します。


ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

工事状況等


【工事箇所(広域図)】



【工事箇所(工事箇所1)】



【工事箇所(工事箇所2)】



【工事概要】

受注者	主な工種	完成目途	12月主な作業	11月末進捗率	備 考
宮島建設㈱	道路改良工	R7.3末	補強土壁工	51%	
㈱岡山工務店	橋梁下部工	R7.3末	橋脚工	60%	
㈱中島工務店	道路改良	R7.3末	函渠工	58%	
㈱鳴海組	橋梁下部工	R7.3末	橋脚工	79%	
㈱加藤工務店	橋梁下部工	R7.2末	橋台工	85%	
㈱古井工務店	除草工	R7.1末	除草工	56%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課

担当：安江、中村、土田、裁、平野

電話：0573-26-1111

(内線：234・235・236)

濃飛横断自動車道安全協議会

会長　：近藤（鳴海組）

副会長：原（加地工務店）、田中（中島工務店）

電話：080-2639-9981（近藤）

090-4085-7812 (原)

090-7439-8538 (田中)

濃飛横断自動車道事業
千旦林地内工事だより

2024年
11月
vol.27

お知らせ

千旦林地内では、JR中央本線付近における橋梁下部工工事や、リニア中央新幹線及び辻原川と交差する付近の道路改良工事を進めています。

工事に伴い資材の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬します。


ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

工事状況等


【工事箇所(広域図)】



【工事箇所(工事箇所1)】



【工事箇所(工事箇所2)】



【工事概要】

受注者	主な工種	完成目途	11月主な作業	10月末進捗率	備 考
宮島建設㈱	道路改良工	R7.3末	仮設工、補強土壁工	33%	
㈱岡山工務店	橋梁下部工	R7.3末	橋脚工、工事用道路工	53%	
㈱中島工務店	道路改良	R7.3末	函渠工	47%	
㈱鳴海組	橋梁下部工	R7.3末	橋脚工	77%	
㈱加藤工務店	橋梁下部工	R7.2末	橋台工	80%	
㈱古井工務店	除草工	R7.1末	除草工	39%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課

担当：安江、中村、土田、裁、平野

電話：0573-26-1111

(内線：234・235・236)

濃飛横断自動車道安全協議会

会長　：近藤（鳴海組）

副会長：原（加地工務店）、田中（中島工務店）

電話：080-2639-9981（近藤）

090-4085-7812 (原)

090-7439-8538 (田中)

濃飛横断自動車道事業 千旦林地内工事だより

2024年
10月
vol.26

お知らせ


千旦林地内では、JR中央本線付近における橋梁下部工工事や、リニア中央新幹線及び辻原川と交差する付近の道路改良工事を進めています。
工事に伴い資材の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬します。
ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

工事状況等


【工事箇所(広域図)】



【工事箇所(工事箇所1)】



【工事箇所(工事箇所2)】



【工事概要】

受注者	主な工種	完成目途	10月主な作業	9月末進捗率	備考
宮島建設(株)	道路改良工	R7.3末	補強土壁工	20%	
(株)岡山工務店	橋梁下部工	R7.3末	橋脚工、工事用道路道路	32%	
(株)中島工務店	道路改良	R7.3末	函渠工、補強土壁工	35%	
(株)鳴海組	橋梁下部工	R6.11末	橋脚工	62%	
(株)加藤工務店	橋梁下部工	R7.2末	橋台工	75%	
(株)古井工務店	除草工	R7.1末	除草工	30%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担当：安江、中村、土田、裁、平野
電話：0573-26-1111
(内線：234・235・236)

濃飛横断自動車道安全協議会

会長：近藤（鳴海組）
副会長：原（加地工務店）、田中（中島工務店）
電話：080-2639-9981（近藤）
090-4085-7812（原）
090-7439-8538（田中）

濃飛横断自動車道事業 千旦林地内工事だより

2024年

9月

vol.25

お知らせ

千旦林地内では、JR中央本線付近における橋梁下部工工事や、リニア中央新幹線及び辻原川と交差する付近の道路改良工事を進めています。

工事に伴い資材の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬します。


ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

工事状況等


【工事箇所(広域図)】



【工事箇所(工事箇所1)】



【工事箇所(工事箇所2)】



【工事概要】

受注者	主な工種	完成目途	9月主な作業	8月末進捗率	備 考
宮島建設(株)	道路改良工	R7.3末	仮設工、補強土壁工	10%	
(株)岡山工務店	橋梁下部工	R7.3末	橋脚掘削工、鉄筋工、足場工	16%	
(株)中島工務店	道路改良	R7.3末	函渠工、補強土壁工	25%	
(株)鳴海組	橋梁下部工	R6.11末	橋脚工	59%	
(株)加藤工務店	橋梁下部工	R7.2末	橋台工	74%	
(株)古井工務店	除草工	R7.1末	除草工	16%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課

担当：安江、中村、土田、裁、平野

電話：0573-26-1111

(内線：234・235・236)

濃飛横断自動車道安全協議会

会長：近藤（鳴海組）

副会長：原（加地工務店）、田中（中島工務店）

電 話：080-2639-9981（近藤）

090-4085-7812（原）

090-7439-8538（田中）

濃飛横断自動車道事業 千旦林地内工事だより

2024年

8月

vol.24

お知らせ

千旦林地内では、JR中央本線付近における橋梁下部工工事や、リニア中央新幹線及び辻原川と交差する付近の道路改良工事を進めています。

工事に伴い資材の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬します。


ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

工事状況等


【工事箇所(広域図)】



【工事箇所(工事箇所1)】



【工事箇所(工事箇所2)】



【工事概要】

受注者	主な工種	完成目途	8月主な作業	7月末進捗率	備考
宮島建設(株)	道路改良工	R7.3末	仮設工	8%	
(株)岡山工務店	橋梁下部工	R7.3末	仮設工、橋脚部掘削工	11%	
(株)中島工務店	道路改良	R7.3末	BOX掘削工、補強土壁工	11%	
(株)鳴海組	橋梁下部工	R6.11末	橋脚工	49%	
(株)加藤工務店	橋梁下部工	R7.2末	橋台工	58%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課

担当：安江、中村、裁、渡邊

電話：0573-26-1111

(内線：234・235・236)

濃飛横断自動車道安全協議会

会長：近藤(鳴海組)

副会長：原(加地工務店)、田中(中島工務店)

電話：080-2639-9981(近藤)

090-4085-7812(原)

090-7439-8538(田中)

濃飛横断自動車道事業 千旦林地内工事だより

2024年

7月

vol.23

お知らせ

千旦林地内では、JR中央本線付近における橋梁下部工工事や、リニア中央新幹線及び辻原川と交差する付近の道路改良工事を進めています。

工事に伴い資材の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬します。


ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

工事状況等


【工事箇所(広域図)】



【工事箇所(工事箇所1)】



【工事箇所(工事箇所2)】



【工事概要】

受注者	主な工種	完成目途	7月主な作業	6月末進捗率	備考
宮島建設(株)	道路改良工	R7.3末	仮設工	7%	
株式会社岡山工務店	橋梁下部工	R7.3末	仮設工	10%	
株式会社中島工務店	道路改良	R7.3末	仮排水路設置工、BOX掘削工	8%	
株式会社鳴海組	橋梁下部工	R6.11末	橋脚工、道路改良工	46%	
株式会社加藤工務店	橋梁下部工	R7.2末	橋台工	24%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課

担当：安江、中村、裁、渡邊

電話：0573-26-1111

(内線：234・235・236)

濃飛横断自動車道安全協議会

会長：近藤（鳴海組）

副会長：原（加地工務店）、田中（中島工務店）

電話：080-2639-9981（近藤）

090-4085-7812（原）

090-7439-8538（田中）

濃飛横断自動車道事業
千旦林地内工事だより

2024年
6月
vol.22

お知らせ

千旦林地内では、JR中央本線付近における橋梁下部工工事や、リニア中央新幹線及び辻原川と交差する付近の道路改良工事を進めています。

工事に伴い資材の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬します。


ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

工事状況等


【工事箇所(広域図)】



【工事箇所(工事箇所1)】



【工事箇所(工事箇所2)】



【工事概要】

受注者	主な工種	完成目途	6月主な作業	5月末進捗率	備 考
宮島建設(株)	道路改良工	R7.3末	仮設工	6%	
(株)岡山工務店	橋梁下部工	R7.3末	仮設工	3%	
(株)中島工務店	道路改良	R7.3末	仮排水路設置工	7%	
(株)鳴海組	橋梁下部工	R6.11末	橋脚工、道路改良工	18%	
(株)加藤工務店	橋梁下部工	R7.2末	仮設工、橋台工	8%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

担当：安江、中村、裁、渡邊
電話：0573-26-1111
(内線：234・235・236)

濃飛横断自動車道安全協議会

会長：近藤（鳴海組）
副会長：原（加地工務店）、田中（中島工務店）
電話：080-2639-9981（近藤）
090-4085-7812（原）
090-7439-8538（田中）

濃飛横断自動車道事業 千旦林地内工事だより

2024年

5月

vol.21

お知らせ

千旦林地内では、JR中央本線付近における橋梁下部工工事や、リニア中央新幹線及び辻原川と交差する付近の道路改良工事を進めています。

工事に伴い資材の運搬を予定していますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬します。


ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いします。

工事状況等


【工事箇所(広域図)】



【工事箇所(工事箇所1)】



【工事箇所(工事箇所2)】



【工事概要】

受注者	主な工種	完成目途	5月主な作業	4月末進捗率	備 考
宮島建設(株)	橋梁下部工	R7.3末	仮設工	1%	
(株)岡山工務店	橋梁下部工	R7.3末	仮設工	2%	
(株)中島工務店	道路改良	R7.3末	仮設道路工	7%	
(株)鳴海組	橋梁下部工	R6.11末	橋脚工、道路改良工	10%	
(株)加藤工務店	橋梁下部工	R7.2末	仮設工、橋台掘削工	4%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課

担当：安江、中村、裁、渡邊

電話：0573-26-1111

(内線：234・235・236)

濃飛横断自動車道安全協議会

会長：近藤（鳴海組）

副会長：原（加地工務店）、田中（中島工務店）

電 話：080-2639-9981（近藤）

090-4085-7812（原）

090-7439-8538（田中）

濃飛横断自動車道事業 千旦林地内工事だより

2024年
4月
vol.20

お知らせ

濃飛横断自動車道（中津川工区）事業は、令和2年度より茄子川地内で橋梁下部工工事に着手いたしました。

千旦林地内では、令和4年度よりリニア中央新幹線と交差する道路改良工事や橋梁下部工工事を進めてまいりました。

工事に伴い資材の運搬を予定しておりますので、交通マナーや交通ルールを守り運搬して参ります。

ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

工事状況等


【工事箇所(広域図)】



【工事箇所(工事箇所1)】



【工事箇所(工事箇所2)】



【工事概要】

受注者	主な工種	完成目途	4月主な作業	3月末進捗率	備考
㈱中島工務店	道路改良	R7.3末	仮設道路工	4%	
㈱鳴海組	橋梁下部工	R6.11末	準備工	1%	
㈱加藤工務店	橋梁下部工	R7.3末	橋台工	5%	

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

恵那土木事務所 濃飛横断自動車道建設課
担当：安江、中村、渡邊
電話：0573-26-1111
(内線：234・235・236)

濃飛横断自動車道安全協議会
代表者：近藤（鳴海組）、田中（中島工務店）
電話：080-2639-9981（近藤）
090-7439-8538（田中）