

# 東濃東部都市間連絡道路 工事だより

2025年  
**3**月  
vol.24

## お知らせ

令和5年2月より道路工事に着手し、現在はボックスカルバート周辺の盛土工を施工しています。

安全第一で作業を進めていきますので、皆様におかれましては、引き続きご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

## 工事状況等



R6.3 時点



R7.2 現在

工事に関するご意見・お問い合わせ

中津川市役所2階 建設課 担当 井上・小栗  
電話 0573-66-1111 (内線 278・271)

# 東濃東部都市間連絡道路 工事だより

2025年  
**2**月  
vol.23

## お知らせ

東濃東部都市間連絡道路整備工事では、引続き道路土工、排水工等を施工していきます。

安全第一で作業を進めていきますので、皆様におかれましては、引き続きご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

## 工事状況等



R5.12 時点



R7.1 現在

工事に関するご意見・お問い合わせ

中津川市役所2階 建設課 担当 渡邊・小栗  
電話 0573-66-1111 (内線 256・271)

# 東濃東部都市間連絡道路 工事だより

2025年  
1月  
vol.22

## お知らせ

令和5年2月より道路工事に着手し、現在はボックスカルバート周辺の盛土工、擁壁工を施工しています。

安全第一で作業を進めていきますので、皆様におかれましては、引き続きご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

## 工事状況等



R6.3 時点



R6.12 現在

工事に関するご意見・お問い合わせ

中津川市役所2階 建設課 担当 井上・小栗  
電話 0573-66-1111 (内線 278・271)

# 東濃東部都市間連絡道路

## 工事日より

2024年

12月

vol.2 1

### お知らせ

令和5年7月に道路工事に着手し、写真右下のとおり坂本川にかかる橋梁が完成しました。本路線は生活道路への影響を減らすため、当面の間、リニア関連工事の専用道路として活用いたします。

安全第一で作業を進めていきますので、皆様におかれましては、引き続きご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

### 工事状況等



R3.6 現在



R6.1 1 現在

工事に関するご意見・お問い合わせ

中津川市役所2階 建設課 担当 渡邊・小栗  
電話 0573-66-1111 (内線 256・271)

# 東濃東部都市間連絡道路 工事だより

2024年  
11月  
vol.20

## お知らせ

東濃東部都市間連絡道路新設工事と並行し整備しておりました調整池が完成しました。引続き道路土工、排水工等を施工していきます。

安全第一で作業を進めていきますので、皆様におかれましては、引き続きご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

## 工事状況等



R5.12 時点



R6.10 現在

工事に関するご意見・お問い合わせ

中津川市役所2階 建設課 担当 井上・小栗  
電話 0573-66-1111 (内線 256・271)

# 東濃東部都市間連絡道路 工事だより

2024年  
10月  
vol.19

## お知らせ

令和5年2月より道路工事に着手し、現在は引続き南側の市道から工事車両が入入できるよう工事用道路の施工を行っています。

安全第一で作業を進めていきますので、皆様におかれましては、引き続きご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

## 工事状況等



R6.9現在

工事に関するご意見・お問い合わせ

中津川市役所2階 建設課 担当 井上・小栗  
電話 0573-66-1111 (内線 278・271)

# 東濃東部都市間連絡道路 工事だより

2024年  
**9**月  
vol.18

## お知らせ

令和5年2月より道路工事に着手し、令和6年3月にボックスカルバートが完成しました。現在は南側の市道から工事車両が進入できるよう工事用道路の施工を行っています。

安全第一で作業を進めていきますので、皆様におかれましては、引き続きご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

## 工事状況等



R5.3時点



R6.8現在

工事に関するご意見・お問い合わせ

中津川市役所2階 建設課 担当 井上・小栗  
電話 0573-66-1111 (内線 278・271)

# 東濃東部都市間連絡道路

## 工事日より

2024年

8月

vol.17

### お知らせ

令和5年7月に道路工事に着手し、写真右下のとおり道路の形が出来てきました。坂本川にかかる橋梁の橋桁を架設しました。引続き上部工、道路工事を施工していきます。本路線は生活道路への影響を減らすため、当面の間、リニア関連工事の専用道路として活用いたします。

安全第一で作業を進めていきますので、皆様におかれましては、引き続きご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

### 工事状況等



R3.6 現在



R6.7 現在

工事に関するご意見・お問い合わせ

中津川市役所2階 建設課 担当 渡邊・小栗  
電話 0573-66-1111 (内線 256・271)

# 東濃東部都市間連絡道路 工事だより

2024年  
7月  
vol.16

## お知らせ

令和5年7月に道路工事に着手し、写真右下のとおり道路の形が出来てきました。坂本川右岸の橋台が完成し、今後、橋（上部工）を架け、生活道路への影響を減らすため、当面の間、リニア関連工事の専用道路として活用いたします。

安全第一で作業を進めていきますので、皆様におかれましては、引き続きご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

## 工事状況等



R3.6 現在



R6.6 現在

工事に関するご意見・お問い合わせ

中津川市役所2階 建設課 担当 渡邊・小栗  
電話 0573-66-1111 (内線 256・271)

# 東濃東部都市間連絡道路

## 工事だより

2024年

6月

vol.15


### お知らせ

東濃東部都市間連絡道路新設工事と並行し、調整池を整備しています。  
 調整池とは、水害を軽減させる目的で設置し、道路や道路法面上に降った雨水をそのまま下流域に流すのではなく、一時的に溜めて、流す水量を調整する施設です。  
 安全第一で作業を進めていますので、皆様におかれましては、引き続きご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

### 工事状況等



### 調整池とは…



R5.12 時点



R6.5 現在

工事に関するご意見・お問い合わせ

中津川市役所2階 建設課 担当 渡邊・小栗  
 電話 0573-66-1111 (内線 256・271)

# 東濃東部都市間連絡道路

## 工事だより

2024年  
5月  
vol.14

### お知らせ

令和5年7月に道路工事に着手し、写真右のとおり道路の位置がわかるようになりました。今後、夏頃に坂本川の橋（上部工）を架け、生活道路への影響を減らすため、当面の間、リニア関連工事の専用道路として活用いたします。

安全第一で作業を進めていきますので、皆様におかれましては、引き続きご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

### 工事状況等



R3.6 現在



R6.4 現在

工事に関するご意見・お問い合わせ

中津川市役所2階 建設課 担当 渡邊・小栗  
電話 0573-66-1111 (内線 256・271)

R6年度から  
担当課が  
変わりました

# 東濃東部都市間連絡道路 工事だより

2024年  
**4**月  
vol.13

## お知らせ

既存の市道と新設道路（都市間連絡道路）が立体交差する必要があるため、既存市道に「ボックスカルバート」と呼ばれる箱型のトンネルを施工し、3月2日から通行可能となりました。工事期間中、地域の皆様にはご理解ご協力をいただき、ありがとうございました。

今後は盛土工事等を行う予定です。引き続きご理解、ご協力をお願いいたします。

## 工事状況等

ボックスカルバートと、関連する側溝や舗装等の工事、また工事ヤードの片付けも完了しました。



▲正面から望む



R5.2 現在



R6.3 現在

工事に関するご意見・お問い合わせ

中津川市役所2階 リニア対策課 担当 横山・小栗  
電話 0573-66-1111 (内線 213・214)