

リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2026 年
3 月
vol.48

お知らせ

現在、リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、造成工事・道路工事・排水路工事を進めています。


中央地区では、赤線部分で中洗井線の擁壁工事を行っています。また、3月から青線部分の舗装工事を行う予定です。(写真①)

西地区では、3月から黄線部分の舗装工事を行う予定です。(写真②)

東地区は現在休工中ですが、3月から現場を再開し、道路工事と排水路工事を進めていく予定です。

地域の皆様には工事車両の通行や騒音等で大変ご不便をおかけしますが、今後ともご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

工事状況等



【状況写真 R8.2 月時点】



工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課
住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 松井、佐々木、山下、曾我

リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2026 年
2 月
vol.47

お知らせ


現在、リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、造成工事・道路工事・排水路工事を進めています。

中央地区では、R7 年 10 月より中洗井線第 2 期工事に着手し、擁壁工事を進めています。
(赤線部分、写真①・②)

現在、駒場トンネル名古屋方坑口からの発生土による盛土を行いながら、擁壁の基礎部分を施工しています。

地域の皆様には工事車両の通行や騒音等で大変ご不便をおかけしますが、今後ともご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

工事状況等



【状況写真 R8.1 月時点】



工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 松井、佐々木、山下、曾我

リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2026 年
1 月
vol.46

お知らせ


現在、リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、造成工事・道路工事・排水路工事を進めております。

東地区では、リニア岐阜県駅停車場線と区画道路で排水路工事と下水道工事を進めています。
(赤線部分、写真①・②)

今後、上記工事が完了次第、青線部分の区画道路築造・側溝敷設を行う予定です。

地域の皆様には工事車両の通行や騒音等で大変ご不便をおかけしますが、今後ともご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

工事状況等



【状況写真 R7.12 月時点】



暗渠管敷設状況

工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10

(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 松井、佐々木、山下、曾我

リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2025 年
12 月
vol.45


お知らせ

現在、リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、造成工事・道路工事・排水路工事を進めております。


東地区では、リニア岐阜県駅停車場線の補強土壁工事を進めています。(赤線部分、写真①)
令和 6 年 3 月から現在まで 3 期に渡り工事を行っており、今年度中(令和 8 年 3 月末まで)に第 4 期工事を発注予定です。

また、第 3 期工事では今後ボックスカルバート工事に着手する予定です。(青線部分、写真②)
地域の皆様には工事車両の通行や騒音等で大変ご不便をおかけしますが、今後ともご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

工事状況等



【状況写真 R7.11 月時点】



ボックスカルバート完成イメージ

工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 松井、佐々木、山下、曾我

リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2025 年
11 月
vol.44

お知らせ


現在、リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、造成工事・道路工事・排水路工事を進めております。

中央地区では、今年 4 月に工事着手したボックスカルバート工事が、10 月末で完了しました。(青線部分、写真①)

また、ボックスカルバート上部を通る、中洗井線(赤線部分、写真②)の第 2 期工事を 7 月に発注し、10 月より工事着手しました。今後は、補強土壁工事を進めていく予定です。

地域の皆様には工事車両の通行や騒音等で大変ご不便をおかけしますが、今後ともご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

工事状況等



【状況写真 R7.10 月時点】



工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 松井、佐々木、山下、曾我

リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2025 年
10 月
vol.43

お知らせ

リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、下記航空写真の赤色で示す箇所において造成工事・道路工事・排水路工事を進めております。

現在、下記施工箇所での通行規制はありません。

地域の皆様には工事車両の通行等で大変ご不便をおかけしますが、今後ともご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

工事状況等

中央地区



【航空写真 R7.8 月時点】

東地区



西地区



工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 松井、佐々木、山下、曾我

リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2025 年
9 月
vol.42

お知らせ


現在、リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、造成・道路工事・排水路工事を進めています。

東地区では、5 月末に千旦林川蛇行部の切替工事が完了し、その後 JR 東海工事発生土を活用した盛土造成工事を進めています。

盛土造成工事完了後は、引き続き道路工事の着手を予定しています。

地域の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

工事状況等



【状況写真 R7.8 月時点】



発生土搬入状況

工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課
住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)
電 話 0573-68-2130
担 当 松井、佐々木、山下、曾我

リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2025 年
8 月
vol.41

お知らせ

現在、リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、造成・道路工事・排水路工事を進めています。


東地区では、赤線で示す箇所において濃飛横断自動車道からリニア岐阜県駅へ繋がる道路（リニア岐阜県駅停車場線）の工事を進めています。

6 月末に 2 期工事が完了し、現在引き続き 3 期工事を実施しています。

3 期工事の内容としては、ボックスカルバートと補強土壁工事を進めていきます。

地域の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

工事状況等



区画整理事業施工地区界	リニア岐阜県駅停車場線工事箇所
写真撮影方向	ボックスカルバート工事箇所

工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 松井、佐々木、山下、曾我

【状況写真 R7.7 月時点】



完成した道路擁壁

リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2025 年
7 月
vol.40


お知らせ

現在、リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、造成・道路工事・排水路工事を進めています。

東地区では、赤線で示す箇所において千旦林川の蛇行部切替え工事(県発注)が完了し、リニア工事発生土の受け入れを行いながら 6 月中旬より造成工事を進めています。(写真①)

また、中央地区の青線で示す箇所では 4 月から現場に着手し、ボックスカルバート工事(道路立体交差部分に設置する箱型のコンクリート構造物の新設)を進めています。(写真②)
地域の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

工事状況等



	区画整理事業施工地区界		東地区造成工事箇所
	写真撮影方向		中央地区ボックスカルバート工事箇所

工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課
住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)
電 話 0573-68-2130
担 当 松井、佐々木、山下、曾我

【状況写真 R7.6月時点】



ボックスカルバート内基礎部分のコンクリート打設状況

リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2025 年
6 月
vol.39

お知らせ


現在、リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、造成・道路工事・排水路工事を進めています。

西地区では、赤線で示す箇所において、西地区の排水と坂本川が合流する箇所の整備が完了しました。（写真①）

また、青線で示す箇所では昨年度から引続き道路築造工事を進めています。今後、上下水道工事を進めていく予定です。（写真②）

地域の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

工事状況等



	区画整理事業施工地区界		坂本川合流部工事箇所
	写真撮影方向		西工区道路築造工事箇所

【状況写真 R7.5 月時点】



工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 松井、佐々木、山下、曾我

リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2025 年
5 月
vol.38

お知らせ


現在、リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、造成・道路工事・排水路工事を進めています。

東地区では、赤線で示す補強土壁工事を引き続き進めています。（写真①）また、青線で示す箇所です4月末に新たな工事の発注を行いました。（写真②）

千旦林川の蛇行部を直線に切替える工事（県発注）の完了後、元々河川だった土地周辺にリニア工事発生土を受け入れ、造成を行います。

地域の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

工事状況等



区画整理事業施工地区界	補強土壁工事箇所
写真撮影方向	東地区造成工事箇所

工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 松井、佐々木、山下、曾我

【状況写真 R7.4 月時点】



リニア岐阜県駅周辺 土地区画整理事業工事だより

2025 年
4 月
vol.37

お知らせ


現在、リニア岐阜県駅周辺土地区画整理事業の区域内では、造成・道路工事・排水路工事を進めています。

中央工区では、造成・道路築造工事を行っています。

4月からは、下図の赤線で示す箇所のボックスカルバート工事に着手してまいります。

地域の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

工事状況等



	区画整理事業施工地区界		写真撮影方向
	ボックスカルバート施工箇所		

【状況写真 R7.3 月時点】



工事に関するご意見・お問い合わせ

リニア推進坂本事務所 区画整理課

住 所 中津川市千旦林 1197-10
(坂本事務所横)

電 話 0573-68-2130

担 当 松井、佐々木、曽我、今井