道路 ・ 交通安全 特定事業計画 事業計画書

作成日:令和7年2月4日

美乃坂本駅周辺バリアフリー基本構想

対象の区間		・県道苗木恵那線(市道坂本 81 号線交差部〜坂本小学校)				
		・県道美濃坂本停車場線(美乃坂本駅前~坂本中学校)				
事業主体 恵那土木事務所(道路課)						
		特定事業内容	事業量	実施予定期間		
				着手	完了	
①実施区間		県道苗木恵那線(市道坂本 81	号線交差部~坂本小	学校)	_	
1	・水路合流	部の開口部の解消(+50m)	1箇所	令和6年	令和 10 年	
2	・歩道部の	路面の修繕による段差、デコ	区間の必要箇所	令和6年	令和 10 年	
	ボコの解	消(区間+130~+220m)				
3	・側溝又は	側溝蓋の取替等による段差、	全線の必要箇所	令和6年	令和 10 年	
	ガタツキの解消					
4	・粗目グレ	ーチング蓋の取替(排水スリッ	全線	令和6年	令和 15 年	
	ト蓋等車	椅子の車輪や視覚障がい者の				
	白杖の先端が落ち込まない構造)					
2	②実施区間 県道美濃坂本停車場線(美乃坂本駅前〜坂本中学校)					
5	・歩道部の	路面の修繕による段差、デコ	区間の必要箇所	令和6年	令和 10 年	
	ボコの解消(区間+50~+280m)					
6	・側溝又は	側溝蓋の取替等による段差、	区間の必要箇所	令和6年	令和 10 年	
	ガタツキの解消(区間+50~+280m)					
7	・粗目グレ	ーチング蓋の取替(排水スリッ	全線	令和6年	令和 15 年	
	ト蓋等車	椅子の車輪や視覚障がい者の				
	白杖の先端が落ち込まない構造)					
事業の実施に際して配慮すべき重要事項						
なし						
Z O lib						
その他						
事業実施箇所図 等						
別紙のとおり						

事業実施箇所図



