

ごみ処理広域化に向けた現在までの主な動き

令和元年度	協議開始・広域化の検討	
令和2年1月	・中津川・恵那広域行政推進協議会を母体に協議開始	
令和2年2月	・中津川・恵那広域行政推進協議会幹事会に専門部会「環境部会」を設置	
令和2年度		
令和2年7月	・東濃地域廃棄物処理事業対策協議会幹事会「中津川市と恵那市は広域化を協議するべき」と両市が判断	
	・中津川・恵那広域行政推進協議会政策会議で協議を重ねる。	
令和3年度	基本合意	
令和4年3月	・基本合意書を締結	
		
令和4年度	先進地視察と方針検討	
令和4年5月	・第1回環境部会（広域化のスケジュール、委託業務内容）	
令和4年7月	・第2回環境部会（委託業務内容、契約事務）	
令和4年8月	・第3回環境部会（中津川・恵那広域行政推進協議会職員の増員 等）	
令和4年9・10月	・第4回環境部会（中部電力㈱による資源循環事業の取り組み）	
令和4年10・11月	先進地視察：埼玉県朝霞和光資源循環組合	
	・第5回環境部会（新ごみ処理施設整備事業の一部事務組合の設立 等）	
	先進地視察：埼玉県川島町・桶川市・東松山市	
	先進地視察：埼玉県上尾市・伊奈町	
令和5年1月	・第6回環境部会	
	先進地視察：京都市南部クリーンセンター第二工場	
		
	・第7回環境部会（一般廃棄物広域処理施設整備方針検討業務委託の中間報告 等）	
	先進地視察：尾張北部環境組合	
令和5年2月	・第8回環境部会（建設候補地における先進地事例の報告、今後の方針）	
	・第9回環境部会（建設候補地における先進地事例の報告、今後の方針）	
令和5年3月	・第10回環境部会（今後の進め方）	
令和5年度	建設候補地選定、施設内容の検討	
令和5年5・6月	・第1回環境部会（建設候補地選定に向けた判断基準のイメージ）	
	先進地視察：長野県長和町・東御市	
令和5年6月	・第2回環境部会（ごみ処理広域化勉強会）	
令和5年7月	・第3回環境部会（建設候補地選定に向けた判断基準のイメージ）	
	・第4回環境部会	
	先進地視察：下呂市一般廃棄物最終処分場	
令和5年7・8月	・第5回環境部会	
	先進地視察：甲府・峡東クリーンセンター	
	先進地視察：埼玉県川島町・桶川市	
		
令和5年9月	・第6回環境部会（本年度委託事業内容、来年度事業）	
令和5年10月	・第7回環境部会（建設候補地選定に向けた判断基準のイメージ、今後の進め方）	
	・第8回環境部会	
	先進地視察：滋賀県草津市立クリーンセンター	
	・第9回環境部会（委託業務内容、契約事務）	

