

学校施設等適正配置工程表（給食調理場）

No.	区分	調理場名	食数	対象校	方針	内容	計画・工程										建築年	対策の必要性	備考
							第Ⅰ期					第Ⅱ期							
							R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度			
共同調理場	01	第一第二	746	一中、二中	統合維持	① 地域協議・準備 ② …	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	H2	○	
	02	落合	291	落合小、落合中	統合維持	① 地域協議・準備 ② 神坂調理場と統合	□	□									H11	○	統合時に施設名を検討する 統合後：落合小、落合中（各新名称）
	03	阿木	171	阿木小、阿木中	統合閉場	① 地域協議・準備 ② 坂本調理場と統合				□	□						H2	—	R7坂本と統合 統合・閉校後の施設利活用を検討する
	04	神坂	142	神坂小、神坂中	統合閉場	① 地域協議・準備 ② 落合調理場と統合	□	□									H1	—	
	05	やさか	520	川上小、山口小、 坂下小、坂下中	維持	① 現状維持 ② …	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S56	○	
	06	加子母	305	加子母小、加子母中、 東白川村小、東白川村中	維持	① 現状維持 ② …	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	H10	○	
	07	付知	470	付知北小、付知南小、 付知中	維持	① 現状維持 ② …	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	H7	○	
	08	福岡	1200	福岡小、福岡中、苗木小、 苗木中、蛭川小、蛭川中	統合維持	① 地域協議・準備 ② 福岡中調理場と統合	□	□	□								R5	○	統合時に施設名を検討する 統合後：福岡小中、苗木小中、蛭川小中
単独調理場	09	南	408	南小	維持	① 現状維持 ② …	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	H13	○	
	10	東	482	東小	統合閉場	① 地域協議・準備 ② 西小、第一第二調理場と統合	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S54	—	統合・閉校後の施設利活用を検討する
	11	西	632	西小	統合閉場	① 地域協議・準備 ② 東小、第一第二調理場と統合	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	S50	—	統合・閉校後の施設利活用を検討する
	12	坂本小	759	坂本小	統合閉場	① 地域協議・準備 ② 坂本中、阿木調理場と統合	□										S52	—	統合・閉校後の施設利活用を検討する
	13	坂本中	415	坂本中	統合維持	① 地域協議・準備 ② 坂本小、阿木調理場と統合	□										S59	○	R7建設、R11阿木と統合
	14	福岡中	194	福岡中	統合閉場	① 地域協議・準備 ② 福岡小調理場と統合	□	□	□								S59	—	統合・閉校後の施設利活用を検討する

※長寿命化改良は、規模・内容に応じ0.5~1億円を想定する。