
中津川西部テクノパーク（仮称）
整備計画案

～茄子川地域での開発可能性調査の結果と計画案～

平 成 2  8  年 ４ 月
中津川市企業誘致推進室



●企業の立地を促進（具体的な施策）

・企業誘致 ・企業とのつながりづくり

・既存企業の活性化 ・受入れ基盤づくり（茄子川地域での開発検討）
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●人口減少の進展（中津川市人口ビジョン-2015.10-）

・生産年齢人口 ⇒ 2015年：43,412人 ⇒ 2025年：38,258人

１．背景

●働く場所の確保
●若者の地元定着
（人口減少を抑制）

●中津川市の活性化

●中津川市が「持続発展可能なまち・都市間競争に勝つ力」を持つ

総合計画、リニアのまちづくりビジョン、まち・ひと・しごと創生総合戦略

２．開発方針・概要

・『茄子川西通・二ツ岩地区』に事業用地を開発し、500人規模の雇用創出を目指します。

・事業用地は、本地域の『自然と調和し、地域の環境に配慮』した整備を行います。

●事業用地の概要
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開発地域 中津川市茄子川西通・二ツ岩地内

開発面積 Ａ≒27.5ha

分譲面積 Ａ≒16.4ha

場内道路 Ｌ≒1,200ｍ Ｗ＝12ｍ（歩道含む）

地権者等 地権者数：約100名（主な所有：茄子川地域振興財団）

●開発方針

名称：「中津川西部テクノパーク」（案）

●事業用地の名称



３．概略計画検討図

二軒屋溜池

造 成

※計画範囲・面積等は、土地の条件・性状等により変更となる場合があります。

Ａ区画
7.7ha

Ｂ区画
8.7ha

保安林
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道 路

造成予定地
市道219号線

（３線総称）

Ｌ＝3.40ｋｍ

市道五ツ峰・中畑線

Ｌ＝1.14ｋｍ

坂本小学校

※路線延長、線形計画等は、土地の条件・性状等により変更となる場合があります。

バロー坂本店

市道坂本264号線

Ｌ＝1.74ｋｍ市道219号東通・二ツ岩線

Ｌ＝0.88ｋｍ

市道坂本114号線

Ｌ＝0.78ｋｍ

ＪＲ線路
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４．事業の内容

分譲予定面積 1６.４ha（164,000㎡）

本体工事
（Ａ）

用地取得 20ha～30ha

場内道路 L=1,200ｍ（W=12.0）

土工事 1式

排水路工事 1式

調整池工事 1式

設計・調査 1式

その他付帯工事 １式

関連工事
（Ｂ）

市道219号線（歩道整備） L=3,400ｍ（W=9.0)

五ツ峰・中畑線（拡幅・歩道設置） L=1,150ｍ（W=9.0)

上下水道工事 1式

５ ．誘致を目指す企業

 本市にない種類の製造系企業

「リニア車両基地関連など先端技術関連企業」「医療機器・医薬品関連」「産業用ロボット製造関連」

「食料品関連」などこれまでの中津川市にない企業の立地を目指します。

 誘客が見込める企業

「アウトレット」「ショッピングモール」「都市型ホテル」など、リニア岐阜県駅、濃飛横断自動車道

を中心とした交通利便性による誘客が見込める企業を誘致します。
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●企業規模（目標）

・敷地面積 ・・・ 164,000㎡ ・従業員数 ・・・ 500人

・建屋面積 ・・・ 40,000㎡ ・総投資額 ・・・ １２０億円以上
※中核工業団地の規模、立地面積、雇用人数等から今回の規模に照らして想定

●業種

●地域環境との調和

 「地域との共存・共栄」「地域の自然環境に調和」する企業



６ ．立地に伴う効果

●税収の確保

企業の立地に伴う固定資産税、都市計画税、法人市民税、雇用の増加による個人

市民税等増収が見込め、中津川市の“稼ぐ力”が強化されます。

●雇用の創出

企業の立地が若者や女性の雇用を創出し、中津川市の“雇用力”が強化されます。

●地域経済の活性化

新たな雇用は新たな定住に繋がり、生活による消費が生まれ、既存の関連企業の

新規取引増加など、周辺地域の“活性化”が期待できます。

○企業の立地は、中津川市の

“稼ぐ力”“雇用力”“活性化”を生み出します
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７．事業計画（H28)
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●平成28年度の事業スケジュール

【事業計画案の説明】

（調査結果の報告と事業化の説明）

・区長会（区長会、まち協）

・地元区（6.7.8区）

・地権者（茄子川財団、個人）

【開発同意の取得】

（事業構想の同意取得）

・地権者

茄子川財団

個人

事業化



８ ．全体スケジュール
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企業ニーズに合わせたオンデマンド型対応

開 発 可 能 性 調 査

地 元 説 明

地 権 者 同 意 取 得

測 量 ・ 設 計

用 地 買 収

造 成 工 事

地 元 説 明

地 権 者 同 意 取 得

測 量 ・ 設 計

用 地 買 収

道路・上下水道工事

誘致交渉・現地視察

誘 致 企 業 の 決 定

本体工事
（開発）

関連工事
（公共基盤）

企業誘致
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