

# 駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2023年  
3月  
vol. 12

## お知らせ

工事施工ヤード〔名古屋方〕の整備を行っています。

3月はトンネル坑口付近の造成と、排水溝の整備、トンネル掘削に必要な設備の基礎工を中心に工事を行います。切土により発生する土は市道坂本 69 号線・県道 410 号を通行し、中津川市が施工する土地区画整理事業地内に運搬します。

一般道路通行の際は安全運転を徹底します。

## 工事状況等（2023. 2. 8時点）

### 【進捗状況】

- ・工事施工ヤード〔名古屋方〕造成工：排水溝や法面（緑化、吹付）などの整備やヤード造成（切土）作業を進めています。



写真 切土施工状況



写真 法面整備状況

### 【工事工程】

工種	土の運搬先	3月	4月	5月	備考
工事施工ヤード整備	土地区画整理事業				排水設備、法面工、仮設備基礎ヤード造成（切土、保護盛土）

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

3月							休工日：6日
日	月	火	水	木	金	土	
			1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	31		
	現場稼働日		休工日				

### 【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所  
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住所 中津川市駒場 2292

電話 0573-64-2211

担当者 くわたか はまだ あらまき  
桑高、濱田、荒牧