

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2023年
4月
vol. 13

お知らせ

工事施工ヤード〔名古屋方〕の整備を行っています。
4月は排水溝の整備、トンネル掘削に必要な設備の基礎工を中心に工事を行います。基礎工、施工ヤードの舗装を4月に行い、その後坑口付近の掘削を進めていきます。
一般道路通行の際は安全運転を徹底します。

工事状況等（2023. 3. 8時点）

【進捗状況】

- ・工事施工ヤード〔名古屋方〕造成工：排水溝や法面（吹付）などの整備やトンネル掘削設備の基礎工事の作業を進めています。



写真 基礎工状況



写真 法面吹付状況

【工事工程】

工種	土の運搬先	4月	5月	6月	備考
工事施工ヤード整備	土地区画整理事業	—	排水設備、仮設備基礎ヤード造成(切土)

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

4月						休工日：10日
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						
□		□		□		□
現場稼働日		現場稼働日		現場稼働日		休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）
住所 中津川市駒場 2292
電話 0573-64-2211
担当者 くわたか はまだ あらまき
桑高、濱田、荒牧