

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2023年
7月
vol. 16

お知らせ

工事施工ヤード〔名古屋方〕の整備を行っています。
7月はトンネル坑口付近の切土および切土箇所の法面对策工を進めていきます。
工事車両の一般道路通行の際は安全運転を徹底します。

工事状況等（2023. 6. 7 時点）

【進捗状況】

- 工事施工ヤード〔名古屋方〕造成工：坑口付近の切土、掘削土運搬、法面对策工を行なっています。



写真 掘削土運搬状況



写真 坑口付近掘削状況

【工事工程】

工種	土の運搬先	7月	8月	9月	備考
工事施工ヤード整備	土地区画整理事業				排水設備、ヤード造成(切土工、法面对策工)
仮設備工					

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

7月							休日：11日
日	月	火	水	木	金	土	
2	3	4	5	6	7	8	1
9	10	11	12	13	14	15	8
16	17	18	19	20	21	22	15
23	24	25	26	27	28	29	22
30	31						29

現場稼働日 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
(大林組・鴻池組・大本組JV)

住所 中津川市駒場 2292

電話 0573-64-2211

担当者 くわたか はまだ かわたけ あらまき
桑高、濱田、河竹、荒牧