

駒場トンネル（駒場非常口） 工事便り

2023年
9月
vol. 10

お知らせ

駒場非常口トンネルを整備するため、工事施工ヤードの工事を行っています。9月は付替水路工、表土改良・改良土場内運搬・仮置き、及び支障物撤去を予定しています。資機材および他工区からの発生土運搬の為、市道中津 510 号線及び市道中津 79 号線を工食用車両が走行します。地元車両を優先し安全運転で通行しますので、ご協力よろしくお願いいたします。

工事状況等（2023. 8. 3 時点）

【進捗状況】

- 表土掘削・場内運搬、法面对策工、支障物撤去、発生土の受取を行なっています。



写真 発生土受入状況



写真 法面对策工

【工事工程】

工種	9月	10月	11月	備考
支障物撤去	■	■	■	積石・巨石破砕
表土(改良)剥ぎ取り、運搬仮置工	■	■	■	表土(改良)剥ぎ取り～場内仮置
暗渠工、基盤排水工		■	■	
付替え河川工	■	■	■	法面補強～付替え河川掘削
庶那倉庫移転		■	■	
発生土受入	■	■	■	第一木曾川橋梁工事発生土

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

9月						
日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
□	現場稼働日		■ 休工日			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住所 中津川市駒場 2292

電話 0573-64-2211

担当者 くわたか はまだ かわたけ あらまき おかもと
桑高、濱田、河竹、荒牧、岡本