

岐阜県駅(仮称)ほか新設 工事便り

2023年
10月
vol. 19

お知らせ

10月の主な作業は、橋脚工事、ヤード造成工事、RCラーメン高架橋工事となります。引き続き、周辺環境に配慮し、安全作業で工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等（2023. 9. 19 時点）

【進捗状況】

- 橋脚工事：橋脚の構築作業を行っております。
- ヤード造成工事：駅構造物の構築に向けて鋼矢板打設、旧橋撤去等の作業を行います。防音設備を設置する等の騒音対策を行いながら施工してまいります。また、工事用車両が一般道路を通行する際は、周辺環境に配慮しつつ、一般車両を優先したゆとりある安全運転を徹底します。ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。



図 当月の主な工事範囲



写真 橋脚工事 施工状況

【工事工程】

工種	10月	11月	12月	備考
橋脚工事				躯体構築
橋脚基礎工事				仮設工、躯体構築、沈下掘削工
RCラーメン高架橋工事				土工、躯体構築
ヤード造成工事				施工ヤード造成、排水工事、旧橋撤去、鋼矢板打設

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

10月						
日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				
□	現場稼働日		■ 休工日			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線 岐阜県駅JV工事事務所
 (大成建設・ジェイアール東海建設・大豊建設)
 住所 中津川市茄子川1305-1
 電話 0573-67-7771
 担当者 きたう こめたに ねもと
 佐藤、米谷、根本