

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2023年
12月
vol. 21

お知らせ

トンネル掘削を行うための、工事施工ヤード〔名古屋方〕の整備を行っています。
12月はトンネル坑口付近の法面对策工、排水工、路床改良、コンクリート舗装工を行います。
またトンネル仮設備工として、濁水処理設備設置を行います。
工事車両の一般道通行の際は安全運転を徹底します。

工事状況等（2023. 11. 10 時点）

【進捗状況】

工事施工ヤード〔名古屋方〕整備工：
坑口付近の掘削・発生土搬出を行っています。
また、発生土の仮置場を施工しています。



写真 坑口3段目 切土工施工状況



写真 発生土仮置場施工状況

【工事工程】

工種	土の運搬先	12月	1月	2月	備考
工事施工ヤード整備工	土地区画整理事業				ヤード造成(法面对策工、排水工、舗装工)
トンネル仮設備工					濁水処理設備設置 バッチャープラント設置 給排水設備設置

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

12月

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24/31	25	26	27	28	29	30
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

現場稼働日 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組JV）
住所 中津川市駒場2292
電話 0573-64-2211
担当者 桑高、濱田、河竹、荒牧、岡本