

駒場トンネル（駒場非常口） 工事便り

2025年
5月
vol. 30

お知らせ

駒場トンネル非常口を整備するため、工事施工ヤードの工事を行っています。
今月も引き続き盛土工、盛土前面の擁壁工、調整池工を行います。資機材および
発生土運搬の為、市道中津 510 号線及び市道中津 79 号線を工事用車両が走行
します。地元車両を優先し安全運転で通行しますので、ご協力よろしくお願いい
たします。

工事状況等（2025 年 4 月 10 日時点）



写真 盛土工（施工状況）



写真 擁壁工（施工状況）

【工事工程】

工事の内容	4月	5月	6月
盛土工			
擁壁工			
調整池工			

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

5月						
日	月	火	水	木	金	土
4	5	6	7	1	2	3
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
現場稼働日			休工日			

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 くわたか はまだ かわたけ さとう おかもと
桑高、濱田、河竹、佐藤、岡本