

駒場トンネル（駒場非常口） 工事便り

2025年
7月
vol. 32

お知らせ

駒場トンネル非常口を整備するため、工事施工ヤードの工事を行っています。
今月も引き続き盛土工、盛土前面および斜坑周辺部の擁壁工、調整池工を行います。
資機材および発生土運搬の為、市道中津 510 号線及び市道中津 79 号線を
工事用車両が走行します。地元車両を優先し安全運転で通行しますので、引続き
工事へのご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

工事状況等（2025 年 6 月 10 日時点）



写真 盛土工（施工状況）



写真 擁壁工（施工状況）

【工事工程】

工事の内容	6月	7月	8月
盛土工			
擁壁工			
調整池工			

※工事の進捗等により、工程や稼働・休工日が変更になる場合があります。

7月						
日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
		現場稼働日		休工日		

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 くわたか はまだ かわたけ さとう おかもと
桑高、濱田、河竹、佐藤、岡本