

駒場トンネル（名古屋方） 工事便り

2025 年
8 月
vol. 41

お知らせ

トンネル本体の掘削工事が順調に進んでおり、掘削延長が 365m を超えました。引き続きトンネルの掘削作業では、細心の注意を払って施工いたします。また、工事用車両の運行時には安全運転を心掛けます。引き続き工事へのご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

工事状況等（2025 年 7 月 10 日時点）

【工事工程】

工種	発生土の運搬先	8 月	9 月	10 月
トンネル工	土地区画整理事業等			

【進捗図】




写真 トンネル施工状況

【工事内容】

- ・本坑を品川方へ掘削しています。
 - ・現在、365mの掘削が完了しています。
- （本線トンネル全長 4,708m）

8月

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

現場稼働日 休工日

【工事に関するご意見・お問い合わせ】

中央新幹線駒場トンネルJV工事事務所
（大林組・鴻池組・大本組 JV）

住 所 中津川市駒場 2292

電 話 0573-64-2211

担当者 桑高、濱田、河竹、佐藤、岡本