
 

 

 

 

 

 

 

 

 

中津川市橋梁長寿命化修繕計画 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和５年３月改定 
 

中 津 川 市 

  

恵那峡大橋 第一霧ヶ原橋 



 

 

 

目次 

第 1 編 計画全体の方針 

1. 背景と目的......................................................... 1 

2. 計画期間........................................................... 1 

3. 対象橋梁数......................................................... 2 

4. 橋梁の現状......................................................... 4 

(1) 管理橋梁の架設年度 .......................................... 4 

(2) 管理橋梁の架橋状況 .......................................... 5 

(3) 橋梁点検結果 ................................................ 6 

(4) 橋梁の判定区分の内訳 ........................................ 7 

(5) 橋梁形式毎の損傷の特徴 ...................................... 8 

5. 老朽化対策における基本方針 ........................................ 16 

(1) 定期点検 ................................................... 17 

(2) 予防保全による修繕時期の考え方 ............................. 19 

(3) 優先順位の考え方 ........................................... 20 

6. 予防保全の取り組み ................................................ 21 

7. 新技術・新工法の活用について ...................................... 23 

(1) 新技術活用方針 ............................................. 23 

(2) コスト縮減目標（点検） ..................................... 23 

(3) コスト縮減目標（修繕） ..................................... 24 

8. 集約化・撤去について .............................................. 27 

(1) 集約化・撤去方針 ........................................... 27 

(2) 集約化・撤去の方法について ................................. 27 

(3) コスト縮減目標 ............................................. 29 

9. 費用の縮減に関する具体的な方針 .................................... 30 

(1) 概要 ....................................................... 30 

(2) 劣化予測の考え方 ........................................... 30 

(3) 平準化の優先順位の考え方について ........................... 31 

(4) 平準化における予算額の設定 ................................. 32 

(5) 中長期における試算結果 ..................................... 33 

(6) 5 ヶ年年次計画について ..................................... 39 

 

第 2 編 個別の構造物ごとの事項 

1. 5 ヶ年計画リスト（2023 年度～2027 年度）Ⅲ～Ⅳ判定橋梁分 

2. 橋梁データベース（870 橋分） 

 

  



[1] 

 

第 1 編 計画全体の方針 

1.背景と目的 

平成 24年 12 月に発生した中央自動車道笹子トンネル天井板落下事故は、道路施設

の老朽化時代の到来を告げる大きな出来事であった。高度経済成長期に一斉に建設さ

れた道路施設の老朽化対策は全国的な課題となっており、その取り組みの強化が求め

られている。 

道路や橋梁などのインフラ施設については、高度経済成長期に大量に建設され、現

在では老朽化が進み、損傷事故等のリスクが増大している。 

橋梁の維持管理については、壊れてから修繕する「事後保全型管理（対症療法型管

理）」から、損傷が大きくなる前に修繕を行う「予防保全型管理」に転換し、事故の

未然防止、コスト縮減、予算の平準化が求められている。これらを実現するために、

橋梁長寿命化修繕計画を平成 26 年 3 月に策定し、計画的かつ効率的な取り組みを進

めているところである。 

また、近年のわが国では、DX・AI 等の新技術の開発が進む一方で、中津川市人口

ビジョンによると、2020 年時点で人口 76，898 人から 2050 年には少なくとも 61，054

人に減少する見込みである。 

本改定では、これまでの点検・修繕の結果を計画に反映するとともに、本市の都市

の将来像を示した上位計画を踏まえ、老朽化が進んだ橋梁の集約化・撤去、および新

技術・新工法の活用方針も併せて定めるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.計画期間 

計画期間について以下のとおりとする。 

■修繕の推進に向けた短期計画 

→ 2023 年度（令和 5年度）～2027 年度（令和 9 年度）の 5 年間 

■予防保全の推進に向けた中長期計画  

→ 2023 年度（令和 5年度）～2072 年度（令和 54 年度）の 50 年間

 

榧の木大橋 中津川橋 
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3.対象橋梁数 

計画対象は、本市が管理する橋梁 870 橋とする。以下に管理区別の橋梁数を示す。 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【管理区・支所の橋梁例】 

 

新中津川大橋(中津) 東新橋(苗木) 

  

源済橋(坂本) 弁天橋(落合) 

管理区・支所
中津 138 橋
苗木 46 橋
坂本 96 橋
落合 54 橋
阿木 60 橋
神坂 24 橋
山口 47 橋
坂下 40 橋
川上 29 橋

加子母 102 橋
付知 51 橋
福岡 111 橋
蛭川 72 橋
合計 870 橋

橋梁数

図 中津川市全体図 

※国土地理院地図上に管理区・支所を記載して作成

表 管理区別橋梁数 
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阿木川橋(阿木) 湯舟沢橋(神坂) 

 
椿大橋(山口) 乙姫大橋(坂下) 

 
中平橋(川上) 松の木瀬橋(加子母) 

 
中央橋(付知) 福岡大橋(福岡) 

 
樺瀬橋(蛭川) 
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4.橋梁の現状 

(1)管理橋梁の架設年度 

本市が管理している橋梁は、1975 年以前の高度経済成長期に建設されたものが多

い。架設年度が判明している 561 橋のうち、令和 4 年度時点で供用後 50 年を経過す

る橋梁は 159 橋あるが、10 年後には 298 橋に急増し、全体の半数以上を占める。今

後は、老朽化が急速に進行することが想定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 供用後に 50年経過した橋梁数の将来分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 供用後に 50 年経過した橋梁数の将来推移 

 

 

 

※ 架 設 年 度 が 不 明 の
309 橋を除く 

※全 870 橋の内、架設年度が不明の 309 橋を除く計 561 橋で集計
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(2)管理橋梁の架橋状況 

対象橋梁 870 橋（令和 4年度時点）の内訳を以下に示す。 

 

・架橋位置別では、河川が 94％と大半を占めている。 

・管理区分別では、跨線橋と跨道橋、重要路線上の橋梁を合わせて約 4 割を占めて

いる。 

・橋梁形式では、RC 橋が橋数では 45％と約半数を占めている。鋼橋について、橋数

では全体の 18%であるが、橋面積では全体の 39%に増加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 架橋状況や橋種の内訳 

 

  

架橋位置別 

橋種別（橋梁数） 

管理区分別 

橋種別（橋面積）
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(3)橋梁点検結果 

・1 巡目の点検(2014～2018 年度)でⅢ判定と診断された橋梁は 61 橋で、全体の 7％

を占める。 

・2 巡目の点検(2019～2021 年度)でⅢ判定と診断された橋梁は 52 橋で、全体の 6％

を占める。 

・最新の点検結果(2021 年度末時点)でⅢ判定と診断されている橋梁は 52 橋＋未実施

22橋＝74橋で全体の8％を占め、1巡目点検時より13橋(52＋22-61)増加している。 

表 橋梁診断の集計結果（橋梁数） 

 

 

 

 

 

 

 

・1 巡目の点検結果がⅢ判定であった橋梁 61 橋に対し、補修工事が完了している橋

梁は 28 橋で、全体の 46％を占める。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 巡目でⅢ判定と診断された橋梁に対する補修実績（2023.3 時点） 

 

・2巡目の点検方法について、地上、はしごによる近接目視が全体の約 8割を占めて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 点検方法の実績  

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 点検未実施
Ⅰ 148 85 3 0 142 378 43.4%
Ⅱ 38 185 26 1 172 422 48.5%
Ⅲ 8 8 23 0 22 61 7.0%
Ⅳ 0 0 0 0 4 4 0.5%

点検未実施 0 1 0 0 4 5 0.6%

194 279 52 1 344 870 100.0%
22.3% 32.1% 6.0% 0.1% 39.5% 100%割合

合計 割合

1
巡
目

2巡目

合計

その他内訳 

 3 橋：新橋(第 1 回目点検未実施)   

 2 橋：ドローン 

 1 橋：ロープ 

 1 橋：恵那市にて点検 
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(4)橋梁の判定区分の内訳 

・管理橋梁の点検結果について判定区分ⅡとⅢの合計割合は 61％で、半数以上に

おいて少なくとも補修が必要な状況にある。 

 

 

 

 

 

  

 

 

図 判定区分の割合 

 

・一般的な橋種別（鋼橋、PC 橋、RC 橋）の健全性について、判定区分ⅡとⅢの割

合は、鋼橋が 74％(118 橋)と最も高く、次いで PC 橋が 59％(180 橋)、RC 橋が最

も少なく、56％(226 橋)となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

38%

(328橋)
53%

(459橋)

8%

(74橋)

1%

(5橋)

0%

(4橋)
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

未実施(新橋)

N=870(橋)

鋼橋

29橋

39%

RC橋

23橋

31%

PC橋

21橋

29%

その他

1橋

1%

N=74(橋)

鋼橋

89橋

19%

RC橋

203橋

44%

PC橋

159橋

35%

その他

8橋

2%

N=459(橋)

Ⅰ

170橋

44%Ⅱ

203橋

50%

Ⅲ

23橋

6%

Ⅳ

1橋

0%

未実施(新橋)

1橋

0%

N=398(橋)

Ⅰ

122橋

40%
Ⅱ

159橋

52%

Ⅲ

21橋

7%

未実施(新橋)

2橋

1%

N=304(橋)

Ⅰ

35橋

22%

Ⅱ

89橋

56%

Ⅲ

29橋

18%

Ⅳ

4橋

3%
未実施(新橋)

1橋

1%

N=158(橋)

Ⅰ

1橋

10%

Ⅱ

8橋

80%

Ⅲ

1橋

10%

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

未実施(新橋)

N=10(橋)

Ⅱ＋Ⅲ 

61% 

図 橋種別の判定区分の割合 

図 各判定区分の橋種の割合 

・判定区分Ⅲは鋼橋の

占める割合が高い。

・判定区分Ⅱは RC橋の

占める割合が高い。

表 判定区分の内容 

判定区分 内容 

Ⅰ 健全 

Ⅱ 予防保全段階

Ⅲ 早期措置段階

Ⅳ 緊急措置段階

Ⅲ判定 Ⅱ判定 

<RC 橋> 

<鋼橋> 

Ⅱ+Ⅲ 

74％ 

Ⅱ+Ⅲ 

56％ 

Ⅱ+Ⅲ 

59％ 

N=870 橋 

<PC 橋>

<参考 その他 

木橋、石橋等>

Ⅱ+Ⅲ 

90％ 
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(5)橋梁形式毎の損傷の特徴 

① 鋼橋の損傷の特徴【Ⅲ判定】 

・判定区分Ⅲに着目した場合、主桁に多く損傷が生じており、続いて下部工、支承、

床版、横桁の順に多い。 

・主桁をはじめとした全ての部材で、腐食や防食機能の劣化が多い状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 鋼橋の部材別損傷集計（Ⅲ判定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

主桁の腐食 損傷例 床版の腐食 損傷例 支承の腐食 損傷例 

 

三郷橋 無名橋橋側歩道橋 阿木橋 

※国土交通省様式の普通点検調書に記載されている判定区分と、変状の種類を要素として 

対象橋梁 870 橋、全橋の項目を集計し算出している。 
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② 鋼橋の損傷の特徴【Ⅱ判定】 

・判定区分Ⅱに着目した場合、主桁、床版、支承、下部工、横桁の順に損傷が多く

生じている。 

・主桁、横桁、支承では、腐食、防食機能の劣化が大半を占めている。 

・床版では、剥離・鉄筋露出と水切り不良の損傷が多く生じている。 

・下部工では、ひびわれが多く生じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 鋼橋の部材別損傷集計（Ⅱ判定） 

 

 

 

 

 

 

  

   

主桁の腐食 損傷例 横桁の腐食 損傷例 下部工のひびわれ 損傷例 

 

東新橋 冷川第一橋 弁天橋 

※国土交通省様式の普通点検調書に記載されている判定区分と、変状の種類を要素として 

対象橋梁 870 橋、全橋の項目を集計し算出している。 



[10] 

 

③ RC 橋の損傷の特徴【Ⅲ判定】 

・判定区分Ⅲに着目した場合、主桁、下部工、床版、支承、横桁の順に損傷が多い。 

・主桁をはじめとした多くの部材で剥離・鉄筋露出が多数発生している。 

・主桁では、うき、ひびわれ、漏水・遊離石灰による損傷も多い。 

・床版では、水切り不良が多く発生している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 RC 橋の部材別損傷集計（Ⅲ判定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

主桁の剥離・鉄筋露出 損傷例 床版の剥離・鉄筋露出 損傷例 床版の水切り不良 損傷例 

 

無名橋 福岡大橋 阿木橋 

※国土交通省様式の普通点検調書に記載されている判定区分と、変状の種類を要素として 

対象橋梁 870 橋、全橋の項目を集計し算出している。 
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④ RC 橋の損傷の特徴【Ⅱ判定】 

・判定区分Ⅱに着目した場合、床版、下部工、主桁、支承、横桁の順に損傷が多い。 

・床版をはじめ、主桁、床版においても剥離・鉄筋露出が損傷として大半を占めて

いる。 

・床版、下部工には漏水・遊離石灰が損傷として多く生じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 RC 橋の部材別損傷集計（Ⅱ判定） 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

主桁の剥離・鉄筋露出 損傷例 床版の漏水・遊離石灰 損傷例 下部工の鉄筋露出 損傷例 

 

睦橋 第一犬帰橋 恵ノ裾橋 

※国土交通省様式の普通点検調書に記載されている判定区分と、変状の種類を要素として 

対象橋梁 870 橋、全橋の項目を集計し算出している。 
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⑤ PC 橋の損傷の特徴【Ⅲ判定】 

・判定区分Ⅲに着目した場合、主桁、床版、下部工に多く損傷が発生している。 

・どの部材においても剥離・鉄筋露出とひびわれが損傷の大半を占めている。 

・支承では、Ⅲ判定の損傷はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 PC 橋の部材別損傷集計（Ⅲ判定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

主桁の剥離・鉄筋露出 損傷例 床版の剥離・鉄筋露出 損傷例 下部工のひびわれ 損傷例 

 

小森橋 妙見大橋 東沢橋 

※国土交通省様式の普通点検調書に記載されている判定区分と、変状の種類を要素として 

対象橋梁 870 橋、全橋の項目を集計し算出している。 
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⑥ PC 橋の損傷の特徴【Ⅱ判定】 

・判定区分Ⅱに着目した場合、床版、下部工、主桁、横桁、支承の順に多く損傷が

発生している。 

・どの部材においても剥離・鉄筋露出、ひびわれ、漏水・遊離石灰が損傷の大半を

占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 PC 橋の部材別損傷集計（Ⅱ判定） 

 

 

 

 

 

 

  

   

主桁の剥離・鉄筋露出 損傷例 床版の剥離・鉄筋露出 損傷例 下部工のひびわれ 損傷例 

 

横打橋 第 2 東原橋 会所沢橋 

※国土交通省様式の普通点検調書に記載されている判定区分と、変状の種類を要素として 

対象橋梁 870 橋、全橋の項目を集計し算出している。 
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⑦ 主要部材以外の損傷の特徴【Ⅲ判定】 

・判定区分Ⅲに着目した場合、伸縮装置、地覆、舗装、排水施設、防護柵、照明施

設の順に多く損傷が発生している。 

・伸縮装置では、止水機能の低下、漏水・滞水が多く生じている。 

・地覆では剥離・鉄筋露出が大半を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 その他部材の損傷集計（Ⅲ判定） 

 

 

 

 

  

   

伸縮装置の止水機能の低下 

(目地材の欠損) 損傷例 伸縮装置の欠損 損傷例 地覆の変形・欠損 損傷例 

 

和田橋 小森橋 源四橋 

※国土交通省様式の普通点検調書に記載されている判定区分と、変状の種類を要素として 

対象橋梁 870 橋、全橋の項目を集計し算出している。 
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⑧ 主要部材以外の損傷の特徴【Ⅱ判定】 

・判定区分Ⅱに着目した場合、舗装、防護柵、排水施設、伸縮装置、地覆、照明施

設の順に多く損傷が発生している。 

・舗装では、路面の凹凸が大半を占めている。 

・伸縮装置では、止水機能の低下が多く生じている。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図 その他部材の損傷集計（Ⅱ判定） 

 

 

 

 

 

 

  

   

舗装の路面の凹凸 損傷例 

伸縮装置の止水機能の低下 

(目地材の欠損) 損傷例 

伸縮装置の止水機能の低下 

(目地材の未設置) 損傷例 

 

福崎橋 福岡大橋 柳渡橋 

※国土交通省様式の普通点検調書に記載されている判定区分と、変状の種類を要素として 

対象橋梁 870 橋、全橋の項目を集計し算出している。 
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5.老朽化対策における基本方針 

損傷が進行した場合、大規模な修繕が必要になるほか、修繕ができない状態まで進

行した場合には撤去・新設が必要となる。これらの対応には多くの事業費が必要にな

るとともに、長期間の通行止めを要するなど、市民生活や経済活動への影響が懸念さ

れる。 

そのため、損傷が深刻化してから修繕を行う『事後保全型管理（対症療法型管理）』

から、定期的に点検を実施し、損傷が深刻化する前に修繕を行う『予防保全型管理』

へ転換し、橋梁の長寿命化とライフサイクルコストの縮減、維持管理費用の平準化を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 対症療法的な修繕と予防保全的な修繕のイメージ 

 

 

老朽化対策としてメンテナンスサイクルを推進することが重要となる。推進に向け

た基本方針として、下記事項を挙げる。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 基本方針 1：予防保全を前提とした点検・修繕の計画的な実施 

 基本方針 2：新技術の導入等による長寿命化・コスト縮減 

 基本方針 3：集約化・撤去による管理施設数の削減 
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«点検の基本方針» 

(1)定期点検 

橋梁の安全性については、日常の道路パトロールや地震や河川の増水など、災害発

生時における橋梁への被害を考慮した点検を実施のうえ状況を確認している。これら

の取組みにおいては、橋梁細部の状況把握には限界があり、そのため修繕についても

大きな損傷等を確認してから実施する、いわゆる対症療法的な対応に止まってきた。 

損傷が深刻化する前に修繕を行う「予防保全型管理」を行うにあたっては、5 年に

1 度の近接目視等による点検を実施し、施設の変状等を確認のうえ、施設の健全度を

把握する。 

点検については、「橋梁定期点検要領(平成 31年 3 月国土交通省道路局)」及び、「岐

阜県 橋梁点検マニュアル 令和 2 年 3月」に基づき実施する。 

橋梁の健全度については、点検結果を踏まえ、以下の I～IV に区分する。 

 

表 判定区分 

判定区分 定義 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全 

の観点から措置を講ずることが望ましい状態 

Ⅲ 早期措置段階 
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期 

に措置を講ずべき状態 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可 

能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態 

 
【5 年に一度の近接目視による定期点検】 

従来は橋梁点検車や梯子を使用した点検を行っていたが、限られた人員・予算で効

率的な点検を推進するため、今後は新技術・新工法を活用した点検を検討する。 

  

（従来）点検車による点検状況 （従来）梯子による点検状況 

 

 

 

今後は、従来の点検方法に加え、新技術・新工法を活

用した点検を検討する。 
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表 判定区分別の損傷例 

判定

区分 
コンクリート部材 鋼部材 

Ⅰ 
ひび割れ等の損傷が生じていない、または生

じていても軽微で、措置を必要としない状態 

錆や欠損が生じていない、または生じていて

も軽微で、措置を必要としない状態 

Ⅱ 

  

目視で視認できる顕著なひび割れがあり、進

行が認められる為、構造物の機能に支障が生

じていないが、予防保全の観点から措置を講

ずることが望ましい状態。 

錆や腐食があり、進行が認められる為、構造

物の機能に支障が生じていないが、予防保全

の観点から措置を講ずることが望ましい状

態。 

Ⅲ 

  

目視で視認できる多数の顕著なひび割れや剥

離に伴い、内部鋼材の腐食が進行しており、

構造物の機能に支障が生じる可能性があり、

早期に対策を講ずべき状態。 

腐食が広範囲で確認され、錆による板厚減少

等が生じており、構造物の機能に支障が生じ

る可能性があり、早期に対策を講ずべき状態。

Ⅳ 

  

ひびわれにより機能障害が発生している、ま

たは落橋の可能性が生じている等、構造物の

機能が著しく低下しており、緊急に措置を講

ずべき状態。 

板厚減少が広範囲で生じている、または主部

材に明らかな断面欠損が生じている等、構造

物の機能に支障が生じている、または生じる

可能性が高く、緊急に措置を講ずべき状態。

※判定区分Ⅳの橋梁は廃線(通行止め)の橋梁である 
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«修繕の基本方針» 

(2)予防保全による修繕時期の考え方 

『予防保全型管理』では、道路通行の安全確保およびコスト縮減を図るため、損傷

が深刻化する前の判定区分”Ⅱ”の期間内に修繕を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 各管理手法の考え方 

 

修繕においては、近年のわが国で新技術・新工法の開発が進んでいることから、こ

れらを活用した修繕費等の削減を検討する。 

また、本市の都市の将来像を踏まえ、修繕と同時に集約化・撤去の可能性について

も検討する。 

 

 

 

 

  

今後は、予防保全型管理に向けた修繕に加え、以下の事項を検討する。

◆新技術・新工法を活用した修繕  ◆集約化・撤去の可能性の検討 
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(3)優先順位の考え方 

対策の優先順位は、点検結果に基づく橋梁の判定区分(I～IV)と橋梁の路線の重要

度・交差条件・損傷箇所・その他要因を総合的に判断して決定する。 

 

◆最優先事項 

・Ⅳ判定の橋梁については、点検後速やかに応急措置を講じ、5 年以内に修繕す

るものとする。 

・Ⅲ判定の橋梁については、点検後 5 年以内に修繕するものとする 

（特に、2 巡連続でⅢ判定と診断されている橋梁を優先する）。 

 

◆優先順位表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【路線の重要度】緊急輸送道路、重要物流道路、代替・補完路に指定されている。 

【交 差 条 件】跨線橋又は跨道橋である。 

【損 傷 箇 所】主部材に影響のある損傷かどうか。 
(優先度：主桁＞ 床版 ＞ 支承＞下部工＞ その他) 

 

 

●判定区分以外の重要度の決定方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

※優先度が同じ場合【その他要因】にて優先順位を決定する。 

その他要因：凍結防止剤散布路線、橋年齢、橋長、ハザードマップ等 
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6.予防保全の取り組み 

■損傷及び対策事例 

  

PC 主桁 

【対策事例①】

塗装塗替え 

【損傷状況①】 

腐食 

中津川橋(中津地区) 

第２中垣外橋(坂本地区)

【損傷状況②】 

ひびわれ、剥離・鉄筋露出

【対策事例②】 

ひび割れ補修、剥落対策

鋼主桁 

【損傷状況③】 

腐食 

【対策事例③】

支承交換 

三管橋(中津地区) 

支承部 
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■損傷及び対策事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【損傷状況④】 

腐食 

【対策事例④】

部材交換 

防護柵 

女夫橋(中津地区)

【損傷状況⑤】 

伸縮部からの漏水 

【対策事例⑤】 

部材交換 

伸縮装置 

明沢大橋(落合地区)

【損傷状況⑥】 

腐食 

【対策事例⑥】

部材交換 

排水管 

三管橋(中津地区)
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7.新技術・新工法の活用について 

(1)新技術活用方針 

定期点検や修繕において、新技術・新工法の活用を含めた比較検討を行い、事業の

効率化やコスト縮減を図る。 

 

(2)コスト縮減目標（点検） 

従来技術を活用した場合と比較して、令和 9 年度までに管理する橋梁の点検 20 橋

程度（橋梁点検車の使用が見込まれる橋梁）で新技術の活用を行い、総額で約 4 百万

円（20 橋×コスト縮減額 10 万円/橋＋諸経費 100%分）のコスト縮減を目指す。新技

術の活用見込みを以下に示す。 

 

従来の点検方法：橋梁点検車 

➡ 新技術：橋梁点検ロボットカメラ 

（点検支援技術性能カタログ令和 4 年 9月 国土交通省 

 技術番号 BR010019-V0322） 

表 点検方法の経済比較表 

 
注記：橋梁点検ロボットカメラは点検者が肉眼で直接目視しないため、損傷状況に応

じて、橋梁点検車を使用することが求められる。よって新技術の採用にあたっ

ては、各橋梁の現地条件に応じて判断する。 

 

 

  

なお、さらなるコスト縮減に向けて、上記以外の新技術の開発動向を注視

しつつ、点検時には市内全橋において新技術の活用見込みを検討する。 
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(3)コスト縮減目標（修繕） 

従来工法を活用した場合と比較して、令和 9年度までに管理するⅢ判定の橋梁修繕

70 橋程度で新技術・新工法の活用を行い、総額で約 30 百万円（70 橋×コスト縮減額

20 万円/橋＋諸経費 100%分）のコスト縮減を目指す。 

市内の損傷については以下の特徴があるため、それぞれに活用できそうな新技術・

新工法の活用見込みを示す。 

 

表 新技術・新工法 抜粋（修繕） 

損傷状況 従来技術 新技術・新工法 

鋼材の腐食 Rc-Ⅰ塗装系 錆転換型防食塗装 アースコート防錆システム

（NETIS：掲載終了 KK-110056-VR） 

コンクリートの

ひびわれ 

ひびわれ注入 

（低圧注入） 

ショーボンド CAP 工法 

（NETIS：KT-120057-VE） 

伸縮装置からの

漏水 

伸縮装置取替 伸縮装置取替（小規模橋梁用）AOS 工法 

（NETIS：CB-170021-VE） 

 

 

 

 

①鋼材の腐食→錆転換型防食塗装 アースコート防錆システム 

従来工法では、Rc-Ⅰ塗装系による塗装塗替を行っていた。 

これに対する新工法として、Ⅰ種ケレンでなくても高耐久の塗膜耐用年数を確保で

きる「錆転換型防食塗装」を検討する（NETIS 番号：掲載終了 KK-110056-VR）。 

 

  

なお、さらなるコスト縮減に向けて、上記以外の新技術・新工法の開発動向を注視しつ

つ、補修設計時には上記以外の損傷においても新技術の活用見込みを検討する。 
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②コンクリートのひびわれ→塗るひびわれ補修 ショーボンド CAP 工法 

従来工法では、ひび割れ部に樹脂注入器具を設置して樹脂を注入していた。 

これに対する工法として、注入器具を設置せずに樹脂を注入できる「ショーボンド

CAP 工法」を検討する（NETIS 番号：KT-120057-VE）。 

 

 

 

 

 

 

（出典：NETIS KT120057-VE メーカー資料より） 

 

図 従来技術と新技術・新工法の経済比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※施工延長 100m で直接工事費を示す。 

※ショーボンド CAP 工法を適用できるひびわれ幅は～0.3mm のため、各橋梁

の損傷状況によって使い分けることが求められる。 

 

 

 

 

 

  

CAP 工法状況（注入器具不要） 
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③伸縮装置からの漏水→小遊間用の伸縮装置 AOS 工法 

橋長 15m 以下の小規模橋梁では、耐久性が低い突合せ型ジョイントが設置される傾

向にあるため、早期劣化により伸縮装置から桁下へ漏水し、桁端部の鉄筋腐食、鋼材

腐食を生じさせる。 

また、PC 橋では伸縮装置高を舗装厚内で収めることが多いため、小規格の突合せ

型ジョイントが採用される傾向にある。 

さらに、小遊間で二次止水樋を設置できないことから、伸縮装置からの漏水で桁端

部を損傷させる要因となりやすい。 

これに対し、小規模橋梁でも高耐久の伸縮装置「ARCHIST ONEPIECE-GEL SYSTEM 工

法 通称 AOS 工法」がある。当該工法は、橋梁に伸縮装置機能と防水機能を保持させ

る伸縮装置で、NEXCO 試験法による耐用年数 15 年を満足している（NETIS：

CB-170021-VE）。 

 

 

 

 

 

 

 

図 伸縮装置の形式と突合せ型ジョイントの損傷事例 

（出典：伸縮装置の設計ガイドライン 2021 年 6 月改訂版 日本道路ジョイント協会） 

 

表 伸縮装置の経済比較表 
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8.集約化・撤去について 

(1)集約化・撤去方針 

老朽化が進んでいる橋梁や、利用者が少ない橋梁について、地域住民の合意を得ら

れた場合、集約化・撤去を行う。また、Ⅲ～Ⅳ判定と診断された橋梁については、修

繕と同時に、橋梁の利用状況に応じて撤去も併行して検討する。 

撤去の可能性を見込める場合は、撤去までの期間において、必要最小限の修繕、交

通規制、重点監視等を講じ、撤去に向けた調整を進める。 

 

 

 

 

 

  

(2)集約化・撤去の方法について 

橋梁を単純撤去する場合、路線が減る行為となるため、地元住民との合意を得られ

にくいことが予想される。ここで、「道路橋の集約・撤去事例集 令和 4 年 3 月 国

土交通省道路局」を参考に、迂回路整備を伴う撤去やダウンサイジングも手法の一つ

として検討する（次頁参照）。これらの手法については、地元住民等との関係者と協

議のうえ、決定する。 

 

 

  

橋梁の集約化・撤去の可能性については、今後、庁内で検討を進め

て対象橋梁を抽出し、地元住民等の関係者と協議を行う。 
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（出典：道路橋の集約・撤去事例集 令和 4 年 3月 国土交通省道路局） 
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(3)コスト縮減目標 

本市において橋梁を計画的に集約化・撤去した事例はない。今後は都市の将来像を

踏まえ、集約化・撤去の実績を積むことが必要である。 

よって、令和 9年度までに 1 橋の集約化・撤去に向けた検討・調整を行い、約 9 百

万円のコスト縮減を目指す。 

 

管理橋梁のうち、集約化・撤去の検討対象となるものは次の通り。 

 交通量が比較的少ないこと。 

 緊急輸送路等の重要路線ではないこと。 

 迂回路があること。 

 学校通学路ではないこと。 

 

表 集約化・撤去に関する単価の考え方 

項 目 単 価 備  考 

更新費   450,000 円/㎡ 総務省試算ソフト（公共施

設等総合管理計画用）より

撤去費   45,000 円/㎡ 更新費の 10%程度 

修繕費   135,000 円/㎡ 更新費の 30%程度 

 

管理橋梁の平均橋面積 100 ㎡/橋で計算すると、集約化・撤去による縮減額は以下の通

り算出される。 

縮減額＝（135,000 円/㎡－45,000 円/㎡）×100 ㎡/橋×1 橋 

＝9,000,000 円 
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9.費用の縮減に関する具体的な方針 

(1)概要 

今後は、本市の将来像を鑑み、持続可能な社会を構築するため、橋梁の維持管理に

係る負担を軽減することが重要となる。 

長寿命化修繕計画に基づく修繕を実施する事で、以下の効果が期待できる。 

① 健全性(判定区分)の向上 

定期的な点検を実施し、現状を把握しながら適切な修繕工事を計画的に実

施することで、橋梁の安全性が確保され、道路ネットワークの信頼性が確保

できる。 

② コストの縮減 

対症療法から予防保全へ転換することで、効果的な維持管理が実現され、

維持管理コストの縮減が図られる。 

③ 予算の平準化 

修繕に係わる費用を予測して、予算平準化を図った修繕計画を策定するこ

とで、計画的な修繕が可能となる。 

 

長寿命化修繕計画の効果を確認するために、中長期的な修繕見込み額（ライフサイクル

コスト：以下、LCC とする）と健全性の推移を算出する。 

 

(2)劣化予測の考え方 

中長期的な LCC を算出するためには、損傷の進展に関する劣化予測を行う必要があ

る。一般的に使用される劣化予測手法は、「道路橋の計画的管理に関する調査研究-

橋梁マネジメントシステム（BMS）-国土技術政策総合研究所 H21.3」から、以下の

通り整理される。ここでは「③点検結果の統計分析」が最も望ましいと考えるため、

これを採用した。 

表 劣化予測の手法一覧と比較 

 

（出典：橋梁マネジメントシステム（BMS）-国土技術政策総合研究所 H21.3 P3 を要約） 

  

劣化予測
手法

概要 適用性 評価

①寿命
設定

部材毎に寿命を設定 ・寿命設定の根拠づけが課題。
・地域によって個体差あり。

不採用

②理論式 塩化物イオン量の浸透
速度、√t則、腐食速度
等の既往予測式

・個体毎の調査データが必要。 不採用

③点検結
果の統
計分析

点検結果を用いて劣化
予測式（曲線）を作成

・要因毎の補修時期を確定可。
・根拠が明確。
・既にデータあり。

採用

④遷移
確率

各健全度ランク間の遷
移確率を算定

・個体単独には不向き。 不採用
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劣化過程、対策区分及び健全度の関係を下表のように定義する。 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

劣化予測モデルは、「橋梁マネジメントシステム（BMS）-国土技術政策総合研究所

H21.3」を参考に、過年度の点検結果を基に、下図に示すような二次曲線で設定する。 

各劣化過程には幅（潜伏期 5.0～4.5、進展期：4.5～3.5、加速期前期：3.5～2.5、

加速期後期：2.5～1.5、劣化期：1.5～0.0）があることから、点検結果はそれらの中

間値（潜伏期 5、進展期 4、 加速期前期 3、 加速期後期 2、 劣化期 1）として設定

する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 二次曲線による劣化予測式の設定手法 

 

 

(3)平準化の優先順位の考え方について 

LCC の試算にあたっては、優先順位を設定し、より重要度の高い修繕から行うよう

にしている。優先順位は基本的に前述の「5.（3）優先順位の考え方」と同等である。 

 

  

表 劣化過程（例：コンクリート部材の塩害）

図 劣化進行過程の概念図 

（出典：コンクリート標準示方書 維持管理編 2018年制定 土木学会）

潜伏期 進展期 加速期前期

加速期後期

劣化期
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(4)平準化における予算額の設定 

これまでの橋梁修繕で充当してきた費用は以下のとおりである。本市で本格的に橋

梁修繕に着手した時期は平成 30 年度以降である。本市ではⅢ判定の橋梁が多く、今

後も橋梁修繕が定期的に必要であると予想されることから、予算額を 2.7 億円で設定

する。 

表 年間修繕額の推計表 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 年間修繕額の推計グラフ 

 

 

 

 

 

  

年度
修繕額

（百万円）
6年平均
（百万円）

H30～R3
平均

（百万円）

修繕橋
梁数

備考

平成28年度 10 187 5

平成29年度 14 187 5

平成30年度 125 187 274 7

令和元年度 203 187 274 10

令和2年度 538 187 274 4 恵那峡大橋を含む

令和3年度 231 187 274 5

H30～R3 平均費 

約 2.7億円程度 
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(5)中長期における試算結果 

a)劣化予測 

架設年から点検年までの劣化速度を分析した結果を以下に示す。 

本市では、「②主桁・横桁（鋼橋）」の劣化速度が最も速いことが伺える。これは、

鋼材の塗装が劣化していること、特に桁端部において伸縮装置からの漏水により腐食

を進展させていることが要因と考えられる。 

次に劣化速度が速い部材は「⑨その他」である。これは伸縮装置、排水管、舗装等

といった橋梁の構造性に直接影響しない部材であるが、雨水を適切に処理できない等

の不具合が生じると、主桁等の構造体に影響を与えることがある。 

本市の橋梁の維持管理として、鋼橋の腐食に注視しつつ、その他部材の不具合によ

る影響も確認することが求められる。 

 

一方で、劣化速度の遅い部材は「⑤主桁・横桁（溝橋）」と「③主桁・横桁（RC

橋）」である。コンクリートで構成された部材は、本市において劣化速度が遅い特徴

であることがわかる。 

よって、溝橋と RC 橋については、状況に応じて事後保全型管理を選択する等、戦

略的なメンテナンスを計画することが可能と考えられる。 

 

図 劣化予測の結果 

 

  

0.0

25.0

50.0

75.0

100.0

0 20 40 60 80 100

① 主桁・横桁

② 主桁・横桁(鋼橋)

③ 主桁・横桁(RC橋)

④ 主桁・横桁(PC橋)

⑤ 主桁・横桁(溝橋)

⑥ 床版

⑦ 下部構造

⑧ 支承部

⑨ その他

（Ⅰ）

経過年

健
全

度

（Ⅱ）

（Ⅲ）

（Ⅳ）

②主桁・横桁（鋼橋）

⑨その他 

⑤主桁・横桁（溝橋） 

③主桁・横桁（RC橋）
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b)LCC 算出結果（平準化前） 

中長期における橋梁の LCC 試算結果を以下に示す。事後保全型管理による試算の結

果、年間にして約 5.8 億円/年かかる見込みである。これを予防保全型管理に転換す

ると、年間 4.2 億円/年となり、事後保全型管理から約 1.6 億円（28%）の削減が期待

できる。ただし、現状の予算額 2.7 億円/年を超過するため、修繕の優先順位に配慮

した平準化が必要である。 

また、2023～2030 年度にかけて、予防保全型管理とした場合の修繕費が高額とな

るため、一部の橋梁を事後保全型管理とする等、戦略的な対応が必要である。 

 

 

図 LCC 算出結果（平準化前） 

 

表 LCC 算出結果（平準化前） 

 

 

 

 

 

 

  

5.8億円/年 4.2億円/年平均修繕費

事後保全型管理 予防保全型管理 削減率

28%
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c)LCC 算出結果（平準化前）RC 橋を事後保全型管理とした場合 

劣化速度が遅いと見込まれる RC 橋について事後保全型管理とし、他の橋梁を予防

保全型管理とした場合と試算結果を以下に示す。 

予防保全型管理+事後保全型管理における試算においてピーク値をおさえることが

できている。 

 

 

図 LCC 算出結果（平準化前）-RC 橋を事後保全型管理とした場合 

 

表 LCC 算出結果（平準化前）-RC 橋を事後保全型管理とした場合 

 

 

 

 

 

 

  

5.8億円/年 4.6億円/年平均修繕費

事後保全型管理 予防保全型管理 削減率

21%

+（事後） 

+（事後） 

RC 橋を事後保全型
管理として先送り 
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d)LCC 算出結果（平準化後） 

前述の試算結果に対し、優先順位に基づく平準化を実施した結果を以下に示す。 

2040 年代頃まで一部Ⅳ判定が生じてⅢ判定は解消されず、現状予算では一部の道

路において安全な提供をできない可能性がある。また、2050 年以降で現在Ⅰ判定の

橋梁群がⅢ～Ⅳ判定に進展し、通行制限を要する橋梁が急増する見込みである。 

このような状況を避けるため、現時点から修繕費を縮減する等といった工夫が必要

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 LCC 算出結果（平準化後）-予防保全型管理 

 

 

 

  

Ⅰ判定の
橋梁群 

Ⅲに進展 
Ⅳに進展 

Ⅱに進展 

+（事後） 

+（事後） 
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e)LCC 算出結果（平準化後 修繕の限定化） 

主桁・床版の修繕箇所について、損傷が発生しやすい桁端部のみとする等、修繕箇

所を限定した場合の算出結果を以下に示す。 

2045年度頃までは現状の予算2.7億円/年で現状維持できる見込みである。ただし、

2046 年度以降では、現在Ⅰ判定の橋梁がⅢ判定に進展する時期で、多額の修繕費を

要することが見込まれる。 

現状から2045年度頃まではⅢ判定の橋梁を予防保全的に修繕し、2046年度以降は、

本市の人口構成が変わることや立地適正化計画等の上位計画に配慮しつつ、撤去・集

約化による総量削減と予算の増額を検討する必要がある。 

 

 

図 LCC 算出結果（平準化後）-予防保全型管理-修繕箇所を限定 

 

 

 

 

  

Ⅰ判定の
橋梁群 

Ⅲに進展 

Ⅳに進展 

Ⅱに進展 

予算増額の
検討時期 

撤去・集約化の本格化 
（上位計画と連動） 

撤去・集約化した橋梁の維持管理費分を優先度の

高い橋梁に充当し、Ⅳ判定の発生を回避する 
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（参考資料） 

 
図 将来総人口推計の分析 

（出典：中津川市人口ビジョン 改訂版 令和 2年 3 月改訂 中津川市） 

 

 

（出典：中津川市立地適正化計画 概要版 令和 3 年 3 月） 
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(6)5 ヶ年年次計画について 

Ⅲ～Ⅳ判定の橋梁を対象とした 5ヶ年年次計画の試算結果を以下に示す。 

Ⅲ～Ⅳ判定の橋梁を修繕するために、年間約 3.1 億円/年が必要となる。また、多

くの橋梁で点検年と同時に補修することとなり、一部の橋梁は次回点検の翌年以降に

工事着手する橋梁がある。 

次回点検以降に工事着手する橋梁は、優先順位の低い橋梁を対象としているが、今

後の庁内等との調整により適宜、優先順位を見直す。 

修繕費については、今後の補修設計により橋梁毎に新技術・新工法の適用や、集約

化・撤去を検討し、短期的なコスト縮減を図る。 

 

 

 

図 5 ヶ年年次計画算出結果 

※RC 橋を事後保全型管理とし、その他橋梁を予防保全型管理で試算している。 

※点検費は 1 橋当り 500,000 円/橋で算出し年間平均額を計上している。 
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（百万円）

修繕費平均

3.1億円/年

年間予算

2.7億円/年

【短期計画における縮減目標】 

新技術・新工法の活用、集約化・撤去、優先性の低い橋梁の先送り等により、必

要見込み額 3.1 億円/年から現状予算 2.7 億円/年まで縮減することを目標とする。

今後 5 ヶ年の縮減目標額➡0.4 億円/年 

縮減目標 0.4 憶円/年
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第 2 編 個別の構造物ごとの事項 

下記の情報に関する一覧表を次頁より示す。 

 

1. 5 ヶ年計画リスト（2023 年度～2027 年度）Ⅲ～Ⅳ判定橋梁分 

2. 橋梁データベース（870 橋） 

 

 

 

 

  



中
津

川
市

橋
梁

長
寿

命
化

修
繕

計
画

　
5
ヶ

年
計

画
リ

ス
ト

　
Ⅲ

～
Ⅳ

判
定

橋
梁

分
（
1
）

点
検

年
次

点
検

結
果

橋
単

位
主

桁
横

桁
床

版
下

部
構

造
支

承
そ

の 他
2
0
2
3
年

度
（
令

和
5
年

度
）

費
用

2
0
2
4
年

度
（
令

和
6
年

度
）

費
用

2
0
2
5
年

度
（
令

和
7
年

度
）

費
用

2
0
2
6
年

度
（
令

和
8
年

度
）

費
用

2
0
2
7
年

度
（
令

和
9
年

度
）

費
用

G
0
1
4

本
沢

橋
山

口
5
号

線
河

川
-

-
2
0
2
1

Ⅳ
Ⅱ

Ⅰ
Ⅳ

Ⅰ
Ⅰ

Ⅳ
鋼

橋
予

防
1
1
.7

5
.7

不
明

不
明

1
通

行
止

め
点

検
0
.5

0

J
0
8
6

高
時

2
号

橋
加

子
母

5
0

号
線

河
川

2
0
1
7

Ⅳ
(2

0
2
2

予
定

)
Ⅳ

Ⅳ
Ⅰ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅰ
Ⅱ

鋼
橋

予
防

1
8
.0

5
.2

2
0
1
9

4
2

架
替 済

点
検

0
.5

0

J
0
9
0

鈴
ヶ

沢
橋

加
子

母
5
0

号
線

河
川

2
0
1
7

Ⅳ
(2

0
2
2

予
定

)
Ⅳ

Ⅱ
Ⅰ

Ⅰ
Ⅳ

Ⅰ
Ⅱ

鋼
橋

予
防

6
.0

4
.0

1
9
6
0

6
3

3
補

修 済
点

検
0
.5

0

J
0
8
8

悪
沢

1
号

橋
加

子
母

5
0

号
線

河
川

2
0
1
7

Ⅳ
(2

0
2
2

予
定

)
Ⅳ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅳ
Ⅱ

Ⅰ
Ⅱ

鋼
橋

予
防

1
1
.1

4
.0

1
9
6
0

6
3

4
補

修 済
点

検
0
.5

0

J
0
9
4

外
谷

橋
加

子
母

1
5
6
号

線
河

川
2
0
1
7

Ⅳ
(2

0
2
2

予
定

)
Ⅳ

Ⅳ
Ⅰ

Ⅲ
Ⅱ

Ⅰ
Ⅲ

R
C

橋
事

後
9
.8

3
.9

1
9
2
8

9
5

5
通

行
止

め
点

検
0
.5

0

I0
0
8

与
八

橋
御

所
根

～
田

立
線

河
川

2
0
1
7

Ⅱ
(2

0
2
2

予
定

)
Ⅱ

Ⅰ
Ⅰ

Ⅰ
Ⅰ

Ⅱ
Ⅳ

鋼
橋

予
防

3
0
.0

5
.0

1
9
7
4

4
9

6

舗
装

打
換

、
防

護
柵

補
修

、
沓

座
モ

ル
タ

ル
補

修
、

支
承

取
替

、
伸

縮
装

置
取

替
、

足
場

3
4
.3

1
点

検
0
.5

0

A
0
6
6

-
1

子
野

川
橋

中
津

1
7
9

号
線

市
河

川
2
0
1
6

Ⅲ
2
0
2
0

Ⅲ
Ⅲ

Ⅰ
Ⅲ

Ⅲ
Ⅲ

Ⅱ
鋼

橋
予

防
6
9
.1

6
.8

1
9
5
0

7
3

7
塗

装
塗

替
,断

面
修

復
,舗

装
打

換
,沓

座
モ

ル
タ

ル
補

修
,足

場
9
2
.0

0
点

検
0
.5

0

A
1
4
0

妙
見

大
橋

中
津

8
6
号

線
河

川
2
0
1
6

Ⅲ
2
0
2
0

Ⅲ
Ⅱ

Ⅱ
Ⅲ

Ⅲ
Ⅱ

Ⅱ
P

C
橋

+
鋼

橋
予

防
1
1
0
.5

9
.7

1
9
8
6

3
7

8

塗
装

塗
替

,断
面

修
復

,排
水

管
補

修
,伸

縮
装

置
取

替
,

足
場

2
6
.8

3
点

検
0
.5

0

C
0
8
5

横
打

橋
坂

本
1
0
0

号
線

1
次

跨
道

道
路

2
0
1
5

Ⅲ
2
0
1
9

Ⅲ
Ⅱ

Ⅰ
Ⅲ

Ⅱ
Ⅰ

Ⅲ
P

C
橋

予
防

3
8
.7

6
.1

1
9
7
3

5
0

9

点
検

断
面

修
復

,剥
落

防
止

,ひ
び

割
れ

補
修

,橋
面

防
水

,
防

護
柵

補
修

,等

4
2
.5

3

C
0
8
8

西
垣

外
橋

坂
本

9
4
号

線
1
次

跨
道

道
路

2
0
1
5

Ⅲ
2
0
1
9

Ⅲ
Ⅲ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅰ

Ⅲ
P

C
橋

予
防

3
9
.0

6
.8

1
9
7
3

5
0

1
0

補
修 中

点
検

0
.5

0

B
0
5
4

三
郷

橋
苗

木
2
0
1

号
線

河
川

2
0
1
4

Ⅲ
2
0
1
9

Ⅲ
Ⅲ

Ⅲ
Ⅲ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅰ
鋼

橋
予

防
1
5
.3

4
.6

1
9
9
1

3
2

1
1

点
検

塗
装

塗
替

,当
て

板
補

修
,

足
場

2
6
.7

8

C
0
5
5

茄
子

川
橋

坂
本

2
1
2

号
線

1
次

跨
道

道
路

2
0
1
5

Ⅱ
2
0
1
9

Ⅲ
Ⅲ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅱ
Ⅱ

Ⅲ
P

C
橋

予
防

3
2
.2

7
.5

1
9
7
3

5
0

1
2

補
修 済

点
検

0
.5

0

A
1
4
3

-
1

新
中

津
川

大
橋

中
津

1
0
0

号
線

市
河

川
2
0
1
4

Ⅱ
2
0
1
9

Ⅲ
Ⅲ

Ⅱ
Ⅱ

Ⅰ
Ⅲ

Ⅱ
R

C
橋

事
後

9
5
.0

9
.7

1
9
6
8

5
5

1
3

点
検

0
.5

0
塗

装
塗

替
,当

て
板

補
修

,
断

面
修

復
,剥

落
防

止
,ひ

び
割

れ
補

修
,足

場
2
2
.3

3

C
0
3
5

-
1

無
名

橋
坂

本
～

金
屋

線
河

川
2
0
1
4

Ⅱ
2
0
1
9

Ⅲ
Ⅲ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅰ
Ⅰ

Ⅲ
R

C
橋

事
後

1
0
.0

4
.3

1
9
8
8

3
5

1
4

点
検

0
.5

0
断

面
修

復
,足

場
1
.6

9

E
0
6
3

阿
木

橋
阿

木
1
0
8

号
線

河
川

2
0
1
4

Ⅱ
2
0
1
9

Ⅲ
Ⅱ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅰ
Ⅲ

Ⅱ
鋼

橋
予

防
3
5
.8

4
.9

1
9
5
8

6
5

1
5

点
検

塗
装

塗
替

,断
面

修
復

,足
場

3
3
.2

6

A
0
4
4

-
1

睦
橋

松
源

寺
～

大
西

線
河

川
2
0
1
4

Ⅱ
2
0
1
9

Ⅲ
Ⅱ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅱ

Ⅱ
R

C
橋

事
後

1
8
.5

4
.6

1
9
3
3

9
0

1
6

点
検

0
.5

0
断

面
修

復
,足

場
1
.8

9

A
0
1
8

-
2

桃
山

橋
歩

道
橋

松
源

寺
～

大
西

線
河

川
2
0
1
4

Ⅱ
2
0
1
9

Ⅲ
Ⅰ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅰ

Ⅰ
P

C
橋

予
防

6
0
.0

2
.0

1
9
3
2

9
1

1
7

点
検

下
部

断
面

修
復

,橋
面

防
水

,水
切

り
設

置
,等

7
.3

B
0
5
6

-
1

苗
木

橋
苗

木
2
0
5

号
線

河
川

2
0
1
4

Ⅰ
2
0
1
9

Ⅲ
Ⅲ

Ⅱ
Ⅱ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅰ
R

C
橋

事
後

1
0
.7

7
.2

1
9
9
6

2
7

1
8

点
検

0
.5

0
断

面
修

復
,橋

面
防

水
,足

場
3
.8

1

B
0
5
6

-
2

苗
木

橋
橋

側
歩

道
橋

苗
木

2
0
5

号
線

河
川

2
0
1
4

Ⅰ
2
0
1
9

Ⅲ
Ⅲ

Ⅰ
Ⅲ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅱ
鋼

橋
予

防
1
0
.7

2
.6

不
明

不
明

1
9

点
検

塗
装

塗
替

,防
護

柵
補

修
,

足
場

9
.0

8

A
1
2
5

下
三

五
沢

橋
市

道
中

津
4
8
3
号

線
河

川
2
0
1
4

Ⅱ
2
0
1
9

Ⅱ
Ⅰ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅱ
Ⅰ

Ⅲ
R

C
橋

事
後

5
.1

3
.1

不
明

不
明

2
0

点
検

0
.5

0
舗

装
補

修
2
.0

0

A
1
1
0

大
神

橋
市

道
中

津
2
0
0
号

線
河

川
2
0
1
4

Ⅱ
2
0
1
9

Ⅱ
Ⅰ

Ⅰ
Ⅰ

Ⅱ
Ⅰ

Ⅲ
P

C
橋

予
防

1
3
.5

4
.0

1
9
7
2

5
1

2
0

点
検

断
面

修
復

,舗
装

補
修

2
.5

0

A
1
4
1

恵
比

須
橋

中
津

1
0
0

号
線

市
河

川
2
0
1
7

Ⅲ
2
0
2
0

Ⅲ
Ⅲ

Ⅲ
Ⅱ

Ⅱ
Ⅲ

Ⅱ
鋼

橋
予

防
1
8
.6

1
7
.8

1
9
5
0

7
3

2
0

塗
装

塗
替

,当
て

板
補

修
,

断
面

修
復

,ひ
び

割
れ

補
修

,舗
装

打
換

,沓
座

モ
ル

タ
ル

補
修

,等

5
8
.6

8
点

検
0
.5

0

A
1
2
8

正
ヶ

根
谷

橋
梁

中
津

4
8
4

号
線

河
川

2
0
1
6

Ⅲ
2
0
2
0

Ⅲ
Ⅲ

Ⅱ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅲ

Ⅲ
鋼

橋
予

防
1
6
.1

4
.0

2
0
0
0

2
3

2
1

塗
装

塗
替

,断
面

修
復

,
ひ

び
割

れ
補

修
,橋

面
防

水
,等

1
8
.9

4
点

検
0
.5

0

D
0
1
8

-
1

恵
ノ

裾
橋

沖
田

～
中

屋
平

線
河

川
2
0
1
6

Ⅲ
2
0
2
0

Ⅲ
Ⅲ

Ⅱ
Ⅱ

Ⅱ
Ⅲ

Ⅱ
R

C
橋

+
鋼

橋
予

防
4
3
.1

4
.6

1
9
7
9

4
4

2
2

塗
装

塗
替

,排
水

管
補

修
,

水
切

り
設

置
,伸

縮
装

置
取

替
,足

場
4
7
.0

9
点

検
0
.5

0

A
1
1
2

第
二

地
蔵

堂
橋

山
ノ

田
地

蔵
堂

線
河

川
2
0
1
7

Ⅲ
2
0
2
0

Ⅲ
Ⅲ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅱ
Ⅱ

Ⅲ
鋼

橋
予

防
1
7
.7

4
.7

1
9
9
3

3
0

2
3

塗
装

塗
替

,当
て

板
補

修
,

断
面

修
復

,ひ
び

割
れ

補
修

,等
4
7
.6

2
点

検
0
.5

0

L
1
2
8

知
原

橋
福

岡
3
1
9

号
線

河
川

2
0
1
6

Ⅲ
2
0
2
0

Ⅲ
Ⅲ

Ⅲ
Ⅲ

Ⅰ
Ⅰ

Ⅱ
鋼

橋
予

防
4
3
.0

5
.0

不
明

不
明

2
4

塗
装

塗
替

,断
面

修
復

,防
護

柵
補

修
,排

水
管

補
修

,
水

切
り

設
置

,伸
縮

装
置

取
替

,地
覆

止
水

,足
場

6
8
.5

8
点

検
0
.5

0

E
0
5
7

山
の

神
橋

阿
木

1
0
2

号
線

河
川

2
0
1
6

Ⅲ
2
0
2
0

Ⅲ
Ⅱ

Ⅱ
Ⅲ

Ⅱ
Ⅰ

Ⅱ
P

C
橋

予
防

1
0
.5

4
.7

1
9
7
1

5
2

2
5

点
検

断
面

修
復

,防
護

柵
補

修
,

足
場

3
.2

5

E
0
0
1

境
沢

橋
阿

木
1
6
号

線
道

路
2
0
1
6

Ⅲ
2
0
2
0

Ⅲ
Ⅱ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅱ

Ⅱ
鋼

橋
予

防
4
1
.6

7
.2

1
9
8
2

4
1

2
6

点
検

塗
装

塗
替

,断
面

修
復

,舗
装

打
換

,沓
座

モ
ル

タ
ル

補
修

,地
覆

止
水

,足
場

5
4
.9

3

D
2
0
4

第
三

井
林

橋
平

石
～

釜
沢

線
河

川
2
0
1
6

Ⅲ
2
0
2
0

Ⅲ
Ⅰ

Ⅰ
Ⅲ

Ⅰ
Ⅰ

Ⅰ
R

C
橋

事
後

2
.7

3
.8

不
明

不
明

2
7

点
検

0
.5

0
上

部
断

面
修

復
,足

場
0
.5

6

D
0
6
0

下
湯

舟
沢

橋
落

合
1
3
6

号
線

河
川

2
0
1
4

Ⅲ
2
0
2
0

Ⅲ
Ⅰ

Ⅰ
Ⅰ

Ⅲ
Ⅰ

Ⅱ
鋼

橋
予

防
2
5
.5

4
.0

1
9
8
1

4
2

2
8

点
検

断
面

修
復

,伸
縮

装
置

取
替

,地
覆

止
水

,足
場

9
.0

9

D
0
0
3

清
水

平
第

五
橋

落
合

8
号

線
河

川
2
0
1
6

Ⅲ
2
0
2
0

Ⅲ
Ⅰ

Ⅰ
Ⅰ

Ⅲ
Ⅰ

Ⅰ
R

C
橋

事
後

4
.4

2
.0

不
明

不
明

2
9

点
検

0
.5

0
断

面
修

復
,足

場
1
.9

6

A
0
3
8

小
向

井
橋

中
津

3
9
4

号
線

1
次

跨
道

道
路

2
0
1
6

Ⅱ
2
0
2
0

Ⅲ
Ⅱ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅰ

Ⅱ
P

C
橋

予
防

3
7
.3

3
.8

1
9
7
3

5
0

3
0

点
検

断
面

修
復

,剥
落

防
止

,橋
面

防
水

,伸
縮

装
置

取
替

,
足

場

2
1
.7

A
0
6
2

第
二

東
原

橋
中

津
3
2
7

号
線

1
次

跨
道

道
路

2
0
1
6

Ⅱ
2
0
2
0

Ⅲ
Ⅲ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅰ

Ⅲ
P

C
橋

予
防

4
7
.9

4
.9

1
9
7
3

5
0

3
1

点
検

断
面

修
復

,剥
落

防
止

,ひ
び

割
れ

補
修

,橋
面

防
水

,
等

5
0
.1

A
1
4
2

-
1

黒
沢

橋
中

津
1
0
0

号
線

市
道

路
2
0
1
7

Ⅱ
2
0
2
0

Ⅲ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅰ

Ⅱ
Ⅰ

Ⅲ
R

C
橋

事
後

2
0
.4

8
.1

1
9
6
9

5
4

3
2

B
O

X
化

工
事

中

A
0
1
5

米
田

橋
松

源
寺

～
大

西
線

市
河

川
2
0
1
7

Ⅱ
2
0
2
0

Ⅲ
Ⅱ

Ⅱ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅰ

Ⅲ
P

C
橋

予
防

1
8
.2

8
.2

1
9
3
2

9
1

3
3

点
検

上
部

断
面

修
復

,表
面

保
護

,ひ
び

割
れ

補
修

,等
1
6
.3

A
1
0
4

-
1

梶
島

橋
東

原
～

尾
外

岩
線

河
川

2
0
1
6

Ⅱ
2
0
2
0

Ⅲ
Ⅲ

Ⅲ
Ⅲ

Ⅰ
Ⅲ

Ⅲ
R

C
橋

+
P

C
橋

予
防

6
6
.0

4
.5

1
9
5
4

6
9

3
4

点
検

断
面

修
復

,ひ
び

割
れ

補
修

,舗
装

打
換

,排
水

管
補

修
,等

4
0
.5

7

J
0
9
2

渡
合

橋
加

子
母

5
0

号
線

河
川

2
0
1
5

Ⅱ
2
0
2
0

Ⅲ
Ⅲ

Ⅰ
Ⅲ

Ⅲ
Ⅰ

Ⅲ
鋼

橋
予

防
3
7
.7

4
.1

1
9
6
0

6
3

3
5

点
検

塗
装

塗
替

,断
面

修
復

,橋
面

防
水

,防
護

柵
補

修
,排

水
管

補
修

,等

3
7
.7

5

J
0
6
5

瀬
之

島
橋

加
子

母
7
1

号
線

河
川

2
0
1
5

Ⅱ
2
0
2
0

Ⅲ
Ⅲ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅱ

Ⅱ
R

C
橋

事
後

3
2
.0

6
.1

1
9
5
2

7
1

3
6

点
検

0
.5

0
断

面
修

復
,足

場
5
.1

2

E
0
0
8

稗
畑

跨
線

橋
阿

木
2
9
号

線
鉄

道
2
0
1
5

Ⅱ
2
0
2
0

Ⅲ
Ⅲ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅰ
Ⅰ

Ⅱ
R

C
橋

事
後

1
5
.6

3
.5

1
9
8
5

3
8

3
7

点
検

0
.5

0
断

面
修

復
,足

場
0
.1

3

E
0
1
7

久
須

田
跨

線
橋

阿
木

4
4
号

線
鉄

道
2
0
1
5

Ⅱ
2
0
2
0

Ⅲ
Ⅲ

Ⅰ
Ⅰ

Ⅰ
Ⅰ

Ⅲ
R

C
橋

事
後

2
2
.5

1
.7

1
9
8
5

3
8

3
8

点
検

0
.5

0
剥

落
防

止
,橋

面
防

水
,足

場
3
.3

8

A
0
6
4

-
2

無
名

橋
橋

側
歩

道
橋

中
津

1
7
9

号
線

河
川

2
0
1
7

Ⅱ
2
0
2
0

Ⅲ
Ⅲ

Ⅱ
Ⅲ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅱ
鋼

橋
予

防
1
4
.0

1
.8

不
明

不
明

3
9

点
検

塗
装

塗
替

,足
場

1
0
.5

0

K
0
2
2

本
谷

橋
付

知
5
号

線
河

川
2
0
1
6

Ⅱ
2
0
2
0

Ⅲ
Ⅱ

Ⅰ
Ⅰ

Ⅲ
Ⅰ

Ⅲ
鋼

橋
予

防
5
9
.4

4
.8

1
9
7
0

5
3

3
9

点
検

塗
装

塗
替

,断
面

修
復

,舗
装

打
換

,防
護

柵
補

修
,排

水
管

補
修

,地
覆

止
水

,等

9
8
.1

1

管
理

区
分

橋
種

供
用

年
数

2
巡

目
点

検
年

次

1
巡

目
橋

梁
番

号
橋

梁
名

5
ヶ

年
年

次
計

画
　

（
百

万
円

、
諸

経
費

込
）

架
設

年
度

路
線

名
橋

長
(m

)
状

況
交

差
物

件

最
新

点
検

結
果

全
幅

員
(m

)

緊
急

輸
送

道
路

優
先

順
位

[41]



中
津

川
市

橋
梁

長
寿

命
化

修
繕

計
画

　
5
ヶ

年
計

画
リ

ス
ト

　
Ⅲ

～
Ⅳ

判
定

橋
梁

分
（
2
）

点
検

年
次

点
検

結
果

橋
単

位
主

桁
横

桁
床

版
下

部
構

造
支

承
そ

の 他
2
0
2
3
年

度
（
令

和
5
年

度
）

費
用

2
0
2
4
年

度
（
令

和
6
年

度
）

費
用

2
0
2
5
年

度
（
令

和
7
年

度
）

費
用

2
0
2
6
年

度
（
令

和
8
年

度
）

費
用

2
0
2
7
年

度
（
令

和
9
年

度
）

費
用

管
理

区
分

橋
種

供
用

年
数

2
巡

目
点

検
年

次

1
巡

目
橋

梁
番

号
橋

梁
名

5
ヶ

年
年

次
計

画
　

（
百

万
円

、
諸

経
費

込
）

架
設

年
度

路
線

名
橋

長
(m

)
状

況
交

差
物

件

最
新

点
検

結
果

全
幅

員
(m

)

緊
急

輸
送

道
路

優
先

順
位

A
0
3
1

上
宿

橋
大

道
上

～
会

所
沢

線
河

川
2
0
1
7

Ⅱ
2
0
2
0

Ⅲ
Ⅰ

Ⅰ
Ⅰ

Ⅲ
Ⅰ

Ⅱ
P

C
橋

予
防

1
4
.0

8
.5

2
0
2
2

1
3
9
.5

架
替 済

点
検

0
.5

0

J
0
9
3

東
沢

橋
加

子
母

5
0

号
線

河
川

2
0
1
5

Ⅱ
2
0
2
0

Ⅲ
Ⅰ

Ⅰ
Ⅰ

Ⅲ
Ⅰ

Ⅱ
P

C
橋

予
防

1
5
.9

4
.7

1
9
6
0

6
3

4
0

点
検

ひ
び

割
れ

補
修
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打
換
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護

柵
補

修
,排

水
管
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修
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F
0
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小
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橋
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線
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次
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2
0
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1
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防
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2
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6
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7
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1
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検

断
面

修
復
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保
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び

割
れ

補
修
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面

防
水
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水

切
り

設
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承

防
錆

,
等
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5
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D
0
1
3
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山

橋
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線
鉄
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2
0
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1
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Ⅱ
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5
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4
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1
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8
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4
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ひ
び

割
れ
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修

,地
覆

止
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,足
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5
.2

3
点

検
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0

G
0
1
8
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橋
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口
2
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線
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1
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2
0
2
1
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Ⅲ
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Ⅲ
鋼
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予

防
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0
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3
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不
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点
検

塗
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塗
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面

修
復
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0
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G
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3
4

雨
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石
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河
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0
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Ⅱ
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点
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装
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修
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替

,
支

承
塗

替
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7
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予
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復
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面

保
護
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割
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修
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面

防
水

,
伸

縮
装

置
取

替
,足

場
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3
.6
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0
1
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下
落

合
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道
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合
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号

線
鉄

道
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0
1
7

Ⅲ
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0
2
2

予
定

)
Ⅲ

Ⅱ
Ⅱ

Ⅱ
Ⅲ

Ⅱ
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鋼
橋

予
防

4
0
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1
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1
9
8
3
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復
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修
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4
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線
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予
定
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予

防
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線
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ル
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修
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検
0
.5

0

L
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4
0
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日

橋
朝

日
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上
線

河
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Ⅲ
(2

0
2
2

予
定
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Ⅰ

Ⅲ
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Ⅰ
Ⅱ
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予

防
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0
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4
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6
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0

6
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面

修
復
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面

防
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柵
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修
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検
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6
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1

3
2
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検

防
護

柵
補

修
,足
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2
.1
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2
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谷
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号
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福

岡
5
9
号

線
河

川
2
0
1
7

Ⅲ
(2

0
2
2

予
定

)
Ⅲ

Ⅰ
Ⅰ

Ⅰ
Ⅲ

Ⅰ
Ⅰ

R
C

橋
事

後
2
.6

3
.5

不
明

不
明

6
4

点
検

護
岸

補
修

1
.3

2
2

A
0
7
3

-
1

松
田

大
橋

山
ノ

田
松

田
線
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次

跨
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Ⅲ
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面
修

復
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防
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修
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防
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縮

装
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替
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落
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止
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修
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五
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ル
タ
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修
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承
取

替
,足

場
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2
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2

M
0
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2
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那
峡

大
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1
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号
線
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線
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Ⅲ
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定
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中津川市橋梁長寿命化修繕計画　橋梁データベース（1）

点検
年度

対策
区分

主な
対策
内容

着手
年度

完了
予定

対策
費用

(百万円)

A001 1058-1号橋 用水路 中津川市駒場大平1557-147 その他 中津58号線 2.90 4.30 RC橋 1 R01 Ⅱ R6

A002 1059-1号橋 用水路 中津川市駒場大平1557-24 その他 中津59号線 2.40 5.40 RC橋 1 R01 Ⅰ R6

A003 東橋 大峡川 中津川市中津川 その他 中津45号線 3.50 5.65 RC橋 1 昭和 61 R01 Ⅰ R6

A004 横平橋 後田川 中津川市中津川 その他 中津45号線 10.42 5.01 PC橋 1 昭和 61 R01 Ⅱ R6

A005 磯路橋 後田川 中津川市中津川 その他 中津45号線 6.59 4.92 RC橋 1 昭和 61 R01 Ⅱ R6

A006 無名橋 後田川 中津川市中津川 その他 中津45号線 6.30 4.90 PC橋 1 昭和 61 R01 Ⅱ R6

A007 無名橋 後田川 中津川市中津川 その他 中津45号線 12.20 6.20 PC橋 1 昭和 61 R01 Ⅱ R6

A008 無名橋 後田川 中津川市中津川 その他 中津38号線 8.00 4.80 PC橋 1 R01 Ⅱ R6

A009 無名橋 小河川 中津川市手賀野167 一級 大道上～会所沢線 3.10 5.10 RC橋 1 昭和 34 R01 Ⅰ R6

A010 松源寺橋 JR中央本線 中津川市駒場1486 二級 松源寺～大平線 15.00 4.60 PC橋 1 昭和 40 R02 Ⅱ R7

A012 会所沢橋 中央自動車道 中津川市手賀野 その他 中津390号線 1次跨道 39.20 8.00 PC橋 1 昭和 48 R02 Ⅱ R7

A013 大岩橋 後田川 中津川市駒場1160 その他 中津91号線 市 60.25 10.80 PC橋 1 平成 3 R02 Ⅱ R7

A014 第2米田橋 前川 中津川市駒場大岩1164-2 その他 中津97号線 20.00 1.90 鋼橋 1 ※人道橋 R01 Ⅱ R6

A015 米田橋 後田川 中津川市駒場1636 一級 松源寺～大西線 市 18.20 8.20 PC橋 1 昭和 7 R02 Ⅲ R7 上部断面修復,表面保護,等 R7 R8 15.8

A016 薬師橋 後田川 中津川市駒場1653 その他 中津93号線 16.15 4.00 PC橋 2 昭和 45 R02 Ⅱ R7

A017 無名橋 後田川 中津川市駒場1130 一級 松源寺～大西線 市 3.50 5.86 RC橋 1 昭和 7 R01 Ⅰ R6

A018-1 桃山橋 中津川 中津川市駒場 一級 松源寺～大西線 60.20 5.11 RC橋 5 昭和 8 R01 Ⅱ R6

A018-2 桃山橋歩道橋 中津川 中津川市駒場 一級 松源寺～大西線 60.00 2.03 PC橋 5 昭和 7 ※人道橋 R01 Ⅲ R6 下部断面修復,橋面防水,等 R6 R7 6.8

A019 後田橋 後田川 中津川市駒場1186 一級 松源寺～大西線 市 12.80 53.68 PC橋 1 平成 4 R01 Ⅰ R6

A021 上後田橋 後田川 中津川市中津川 その他 中津60号線 7.90 4.45 PC橋 1 昭和 61 R01 Ⅰ R6

A022 馬橋 前川 中津川市中津 その他 中津98号線 8.10 4.18 RC橋 1 R01 Ⅱ R6

A023 中切橋 前川 中津川市中津 その他 中津60号線 12.50 7.73 PC橋 1 平成 2 R01 Ⅰ R6

A025 新柳橋 用水路 中津川市駒場 その他 中津103号線 4.00 5.00 RC橋 1 R01 Ⅱ R6

A026 津島橋 前川 中津川市駒場 その他 中津99号線 8.33 5.00 PC橋 1 昭和 46 R01 Ⅱ R6

A027-1 前川橋 前川 中津川市駒場 その他 中津100号線 市 6.40 8.50 RC橋 1 昭和 27 R02 Ⅱ R7

A027-2 前川橋橋側歩道橋 前川 中津川市駒場436-4 その他 中津100号線 8.60 1.90 鋼橋 1 昭和 25 ※人道橋 R01 Ⅱ R6

A028 第二前川橋 前川 中津川市駒場 その他 中津349号線 5.85 3.50 RC橋 1 昭和 47 R01 Ⅰ R6

A029 第2青木橋 前川 中津川市駒場 その他 中津348号線 7.40 3.60 PC橋 1 R01 Ⅱ R6

A030 青木橋 前川 中津川市駒場 その他 中津350号線 7.07 3.48 PC橋 1 R01 Ⅰ R6

A031 上宿橋 前川 中津川市駒場413 一級 大道上～会所沢線 14.00 8.50 PC橋 1 令和 4 R4.8架替 R02 Ⅲ R7 架替済 R4 R5 -

A032 無名橋 前川 中津川市駒場 その他 中津361号線 6.00 3.97 鋼橋 1 R01 Ⅱ R6

A033 森下橋 前川 中津川市手賀野 一級 下巾～上宿道上線 3.60 4.00 RC橋 1 R01 Ⅱ R6

A034 上原跨道橋 国道19号 中津川市手賀野149 その他 中津362号線 1次跨道 23.60 5.00 鋼橋 1 昭和 52 R02 Ⅱ R7

A035 黒川橋 小河川 中津川市手賀野339 一級 会所沢～円通寺線 4.30 4.90 RC橋 1 昭和 53 R01 Ⅱ R6

A036 上原橋 小向井川 中津川市駒場 その他 中津379号線 4.00 4.10 RC橋 1 昭和 44 R01 Ⅰ R6

A038 小向井橋 中央自動車道 中津川市手賀野 その他 中津394号線 1次跨道 37.30 3.80 PC橋 3 昭和 48 R02 Ⅲ R7 断面修復,剥落防止,等 R7 R8 21.23

A039 無名橋 用水路 中津川市中川町 その他 中津168号線 3.20 5.90 RC橋 1 R01 Ⅱ R6

A041 無名橋 小河川 中津川市宮前町2 その他 中津179号線 市 3.00 11.69 RC橋 1 昭和 25 R01 Ⅱ R6

A044-1 睦橋 四ッ目川 中津川市桃山町3 一級 松源寺～大西線 18.50 4.60 RC橋 1 昭和 8 R01 Ⅲ R6 断面修復 R9 R10 1.89

A044-2 睦橋橋側歩道橋 四ッ目川 中津川市桃山町3 一級 松源寺～大西線 18.50 2.20 鋼橋 1 昭和 50 ※人道橋 R01 Ⅱ R6

A045 桃園橋 四ッ目川 中津川市太田町3丁目3 一級 太田～恵下線 市 21.32 16.80 PC橋 1 平成 5 R02 Ⅱ R7

A046 倉前橋 四ッ目川 中津川市太田町3丁目 その他 中津110号線 21.50 9.57 PC橋 1 平成 3 R01 Ⅰ R6

A048 無名橋 四ッ目川 中津川市本町3丁目 その他 中津113号線 3.00 3.45 RC橋 1 R01 Ⅱ R6

A049 四ツ目川橋 四ッ目川 中津川市太田町3丁目7 一級 町～斧戸線 20.95 13.25 RC橋+PC橋 1 昭和 8 R02 Ⅱ R7

A050 中橋 四ッ目川 中津川市本町2丁目 その他 中津119号線 市 21.20 15.00 PC橋 1 平成 4 R01 Ⅱ R6

A052-1 中津川橋 中津川 中津川市本町3丁目 一級 町～斧戸線 63.25 6.50 鋼橋 3 昭和 33 R02 Ⅱ R7

A052-2 中津川歩道橋 中津川 中津川市本町3丁目 一級 町～斧戸線 64.50 2.00 PC橋 3 昭和 48 ※人道橋 R02 Ⅱ R7

A053-1 昭和橋 四ッ目川 中津川市昭和町2 一級 廐ノ下～野中線 21.30 6.80 RC橋 1 昭和 7 R02 Ⅱ R7

A053-2 昭和橋歩道橋 四ッ目川 中津川市昭和町下沢2301-2 一級 廐ノ下～野中線 21.40 2.10 鋼橋 1 平成 7 ※人道橋 R01 Ⅱ R6

A054 無名橋 小河川 中津川市中津川 その他 中津284号線 2.10 5.10 RC橋 1 R01 Ⅰ R6

A055 東濃用水路 中津川 中津川市手賀野下巾 その他 中津321号線 141.00 2.10 鋼橋 6 昭和 49 ※人道橋 H30 Ⅲ R5 当板補修,断面修復,等 R9 R10 12.61

A056 井ノ下橋 小河川 中津川市中津川 その他 中津315号線 3.90 4.25 RC橋 1 R01 Ⅰ R6

A057 無名橋 用水路 中津川市中津川 その他 中津314号線 2.40 4.60 RC橋 1 R01 Ⅰ R6

A058 無名橋 用水路 中津川市中津川 その他 中津313号線 2.43 4.60 RC橋 1 R01 Ⅱ R6

橋種
(上部工材料)

径間
数

架設年所在地（起点）
道路
種別

橋梁
番号
(案)

橋梁名
架橋位置

(交差物件)
緊急輸送

道路
路線名

全幅
（ｍ）

橋長
（ｍ）

備考

最新
点検結果

修繕工事年度
（R5～R9分）

次回
点検
年度
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中津川市橋梁長寿命化修繕計画　橋梁データベース（2）

点検
年度

対策
区分

主な
対策
内容

着手
年度

完了
予定

対策
費用

(百万円)

橋種
(上部工材料)

径間
数

架設年所在地（起点）
道路
種別

橋梁
番号
(案)

橋梁名
架橋位置

(交差物件)
緊急輸送

道路
路線名

全幅
（ｍ）

橋長
（ｍ）

備考

最新
点検結果

修繕工事年度
（R5～R9分）

次回
点検
年度

A059 無名橋 用水路 中津川市中津川 その他 中津312号線 3.89 2.45 RC橋 1 R01 Ⅰ R6

A060 中川橋 中津川 中津川市手賀野 その他 中津322号線 119.60 3.45 RC橋 10 昭和 40 R01 Ⅱ R6

A061 無名橋 黒沢川 中津川市中津川 一級 野中～島田線 6.29 5.30 PC橋 1 R01 Ⅱ R6

A062 第2東原橋 中央自動車道 中津川市手賀野 その他 中津327号線 1次跨道 47.94 4.90 PC橋 3 昭和 48 R02 Ⅲ R7 断面修復,剥落防止,等 R7 R8 49.64

A063 美山橋 斧戸沢谷 中津川市手賀野746 一級 東原～尾外岩線 8.60 4.50 PC橋 1 昭和 47 R02 Ⅱ R7

A064 無名橋 三五沢川 中津川市落合 その他 中津179号線 市 5.55 8.40 RC橋 1 昭和 25 R02 Ⅱ R7

A064-2 無名橋橋側歩道橋 河川 中津川市落合 その他 中津179号線 13.50 1.80 鋼橋 1 ※未調査（橋側歩道橋） R2 Ⅲ R7 塗装塗替 R7 R8 10.5

A065 美栄跨線橋 JR中央本線 中津川市中津川 その他 中津178号線 12.70 8.50 RC橋 1 昭和 40 R01 Ⅱ R6

A066-1 子野川橋 子野川 中津川市中津川 その他 中津179号線 市 69.10 6.80 鋼橋 3 昭和 25 3条（その他） R02 Ⅲ R7 塗装塗替,断面修復,等 R5 R6 92

A066-2 子野歩道橋 子野川 中津川市中津川 その他 中津179号線 75.10 2.00 鋼橋 3 昭和 25 ※人道橋 H29 Ⅰ R4

A067 地蔵堂橋 地蔵堂川 中津川市中津 その他 中津199号線 13.53 4.84 PC橋 1 昭和 53 R01 Ⅱ R6

A068-1 上金橋 用水路 中津川市中津川1354 二級 山ノ田地蔵堂線 4.58 4.52 RC橋 1 平成 5 R01 Ⅱ R6

A068-2 上金橋橋側歩道橋 用水路 中津川市中津川883 二級 山ノ田地蔵堂線 5.83 1.27 鋼橋 1 平成 5 ※人道橋 R01 Ⅰ R6

A069 第七上尾橋 用水路 中津川市中津川 その他 中津223号線 2.90 4.31 RC橋 1 R01 Ⅱ R6

A071 第六上尾橋 用水路 中津川市日の出町７－２１ その他 中津242号線 2.80 2.70 RC橋 1 昭和 54 R01 Ⅰ R6

A073-1 松田大橋 中央自動車道 中津川市中津川 一級 山ノ田松田線 1次跨道 48.50 8.00 PC橋 3 昭和 49 H30 Ⅲ R5 断面修復,剥落防止,等 R8 R9 45.44

A073-2 松田水路橋 中央自動車道 中津川市中津川 一級 山ノ田松田線 1次跨道 48.50 2.33 PC橋 3 昭和 49 ※水路橋 H30 Ⅲ R5 断面修復,剥落防止,等 R8 R9 13.87

A074 前山橋 中央自動車道 中津川市中津川 その他 中津454号線 1次跨道 50.40 4.66 PC橋 3 昭和 48 H30 Ⅱ R5

A075 無名橋 用水路 中津川市中一色町 その他 中津250号線 3.20 6.20 RC橋 2 平成 1 R01 Ⅱ R6

A077 第五上尾橋 恵下沢川 中津川市中津川２３７０ その他 中津287号線 3.60 4.10 RC橋 1 昭和 42 R01 Ⅰ R6

A078 無名橋 用水路 中津川市中津川２３６９－１４ その他 中津436号線 2.12 5.70 RC橋 1 R01 Ⅱ R6

A079 三管橋 四ッ目川 中津川市中津川2372 その他 中津287号線 18.50 4.72 鋼橋 1 昭和 42 R01 Ⅱ R6

A081 無名橋 用水路 中津川市中津川2376 その他 中津287号線 4.40 7.87 RC橋 1 昭和 42 R01 Ⅱ R6

A082 無名橋 用水路 中津川市中津川2376 一級 太田～恵下線 3.51 9.41 RC橋 1 平成 5 R01 Ⅱ R6

A084 無名橋 恵下沢川 中津川市中津川２３９１－２ その他 中津457号線 3.28 4.12 RC橋 1 R01 Ⅱ R6

A085 無名橋 用水路 中津川市中津川３１５２－５ その他 中津289号線 2.55 5.12 RC橋 1 R01 Ⅱ R6

A086 中村橋 中央自動車道 中津川市中津川 その他 中津430号線 1次跨道 40.54 5.91 PC橋 3 昭和 48 R02 Ⅱ R7

A087 無名橋 小河川 中津川市中津川2472 一級 太田～恵下線 5.84 6.15 RC橋 1 平成 5 R02 Ⅱ R7

A089 第三上尾橋 用水路 中津川市中津川３３９７ その他 中津302号線 2.20 4.74 RC橋 1 R01 Ⅱ R6

A090 原橋 中央自動車道 中津川市中津川 その他 中津429号線 1次跨道 39.12 3.05 PC橋 3 昭和 48 R02 Ⅱ R7

A091 宗泉寺橋 四ッ目川 中津川市中津川2483 その他 中津428号線 18.40 5.24 PC橋 1 昭和 44 R02 Ⅰ R7

A092 無名橋 小河川 中津川市中津川 その他 中津428号線 3.70 5.08 RC橋 1 昭和 44 R01 Ⅰ R6

A093 無名橋 小河川 中津川市中津川3405 その他 中津303号線 2.30 4.40 RC橋 1 平成 1 R01 Ⅰ R6

A094 中原橋 用水路 中津川市中津川 その他 中津426号線 2.50 4.10 RC橋 1 R01 Ⅱ R6

A095 鳥居橋 用水路 中津川市中津川 その他 中津304号線 2.30 4.30 RC橋 1 R01 Ⅱ R6

A096 無名橋 用水路 中津川市中津川3335 その他 中津308号線 2.20 3.91 RC橋 1 昭和 41 R01 Ⅱ R6

A097 黒沢橋 黒沢川 中津川市中津川2858 二級 洞田・下実戸線 6.30 3.30 RC橋 1 昭和 53 R02 Ⅰ R7

A098-1 無名橋 用水路 中津川市中津川 その他 中津425号線 5.13 1.30 鋼橋 1 R01 Ⅱ R6

A098-2 無名橋橋側歩道橋 用水路 中津川市中津川3330−3 その他 中津425号線 5.50 1.30 RC橋+鋼橋 1 ※人道橋 R01 Ⅱ R6

A099 無名橋 用水路 中津川市中津川 その他 中津425号線 2.06 1.30 RC橋 1 R01 Ⅰ R6

A102 尾鳩橋 戸沢谷 中津川市中津川尾鳩 その他 中津480号線 10.70 5.10 RC橋 1 昭和 32 R01 Ⅱ R6

A104-1 梶島橋 中津川 中津川市手賀野 一級 東原～尾外岩線 65.96 4.50 RC橋+PC橋 5 昭和 29 R02 Ⅲ R7 断面修復,ひび割れ補修,等 R7 R8 40.07

Ａ104-2 梶島橋歩道橋 中津川 中津川市中津 一級 東原～尾外岩線 67.99 2.52 PC橋 4 昭和 56 ※人道橋 H29 Ⅰ R4

A106 無名橋 小河川 中津川市中津川3465−2 その他 中津480号線 4.45 5.90 RC橋 1 昭和 32 R01 Ⅱ R6

A107 やまはん橋 国道19号 中津川市中津川 その他 中津180号線 1次跨道 82.95 5.00 鋼橋 3 昭和 55 R02 Ⅱ R7

A108 三五沢橋 三五沢川 中津川市落合下三五沢17-5地先 その他 中津199号線 5.00 4.06 RC橋 1 昭和 36 R01 Ⅱ R6

A109 子野橋 子野川 中津川市中津 その他 中津199号線 13.49 4.52 PC橋 1 昭和 48 R01 Ⅱ R6

A110 大神橋 子野川 中津川市中津 その他 中津200号線 13.53 4.51 PC橋 1 昭和 47 R01 Ⅱ R6 断面修復,舗装補修 R6 R7 2

A111 第二子野川橋 子野川 中津川市中津川928 その他 中津218号線 18.55 6.83 鋼橋 1 昭和 60 R01 Ⅱ R6

A112 第二地蔵堂橋 地蔵堂川 中津川市中津川1259 二級 山ノ田地蔵堂線 17.70 4.69 鋼橋 1 平成 5 R02 Ⅲ R7 塗装塗替,当て板補修,等 R6 R7 47.62

A113 銭亀橋 子野川 中津川市中津川 二級 山ノ田地蔵堂線 13.63 8.03 PC橋 1 平成 5 R01 Ⅱ R6

A114 柿野橋 中央自動車道 中津川市手賀野 その他 中津215号線 1次跨道 40.20 5.00 PC橋 3 昭和 48 H30 Ⅱ R5

A115 無名橋 小河川 中津川市中津川2364−1396 その他 中津439号線 3.10 11.62 RC橋 1 R01 Ⅰ R6

A117 無名橋 用水路 中津川市中津川2364 一級 山ノ田松田線 3.70 8.99 RC橋 1 昭和 48 R01 Ⅰ R6
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A118 無名橋 恵下沢川 中津川市中津川2398−127 その他 中津457号線 3.12 4.17 鋼橋 1 R01 Ⅱ R6

A119 無名橋 小河川 中津川市中津川2564−909 一級 恵下1号線 4.46 4.10 RC橋 1 R01 Ⅰ R6

A120 恵下橋 四ツ目川 中津川市中津川2448 一級 恵下～松田線 19.08 5.12 PC橋 1 昭和 45 R01 Ⅱ R6

A121 銭亀大橋 中央自動車道 中津川市中津川 その他 中津204号線 1次跨道 67.60 5.00 PC橋 3 昭和 48 H30 Ⅱ R5

A122 無名橋 小河川 中津川市中津川950−79 その他 中津213号線 3.62 10.05 RC橋 1 R01 Ⅱ R6

A125 下三五沢橋 三五沢川 中津川市中津川869−71 その他 中津483号線 5.10 3.34 RC橋 1 R01 Ⅱ R6 舗装補修 R9 R10 2

A126 無名橋 大平川 中津川市駒場1215 その他 中津64号線 5.23 13.30 RC橋 1 R01 Ⅱ R6

A127 宮前橋 中津川 中津川市中津川3656 二級 餅穴～正ヶ根線 46.30 7.70 PC橋 2 令和 3 R3.3架替 H28 Ⅱ R5

A128 正ヶ根谷橋梁 正ヶ根谷 中津川市中津川3681 その他 中津484号線 16.10 4.01 鋼橋 2 平成 12 R02 Ⅲ R7 塗装塗替,断面修復,等 R6 R7 18.94

A129 小萱谷橋 小萱谷 中津川市中津川3808 その他 中津484号線 18.20 5.00 PC橋 2 平成 12 R02 Ⅰ R7

A130 杉乃沢橋梁 小河川 中津川市中津川4012 その他 中津484号線 15.50 4.10 鋼橋 1 昭和 36 R02 Ⅱ R7

A131 孫右エ谷橋梁 小河川 中津川市中津川4012 その他 中津484号線 8.40 4.00 PC橋 1 昭和 36 R01 Ⅱ R6

A132 日偏谷橋梁 小河川 中津川市中津川4012 その他 中津484号線 12.50 4.14 PC橋 1 昭和 36 R01 Ⅱ R6

A133 二立沢橋梁 小河川 中津川市中津川4012 その他 中津484号線 10.05 4.75 PC橋 1 昭和 36 R01 Ⅱ R6

A134 無名橋 小河川 中津川市手賀野694−84 その他 中津395号線 3.75 3.00 RC橋 1 R01 Ⅰ R6

A136 さくら橋 四ツ目川 中津川市中津川2318 その他 中津256号線 21.80 6.70 PC橋 1 平成 1 R01 Ⅱ R6

A137 桃山大橋 中津川 中津川市駒場 その他 中津110号線 市 78.20 10.85 PC橋 3 平成 5 R02 Ⅰ R7

A138 後洞橋 後田川 中津川市駒場1271 一級 松源寺～大西線 市 27.10 12.80 PC橋 1 平成 7 R01 Ⅰ R6

A139 無名橋 小河川 中津川市柳町6−43 その他 中津105号線 7.10 5.71 RC橋 1 R01 Ⅰ R6

A140 妙見大橋 中津川 中津川市北野町 その他 中津86号線 110.50 9.68 PC橋+鋼橋 5 昭和 61 R02 Ⅲ R7 塗装塗替,断面修復,等 R5 R6 26.83

A141 恵比須橋 四ッ目川 中津川市えびす町6 その他 中津100号線 市 18.63 17.80 鋼橋 1 昭和 8 R02 Ⅲ R7 塗装塗替,当板補修,等 R6 R7 58.68

A142-1 黒沢橋  市道黒沢川 中津川市本町４丁目 その他 中津100号線 市 20.42 8.14 RC橋 2 昭和 44 R02 Ⅲ R7 BOX化工事中 - - -

A142-2 黒沢橋歩道橋  市道黒沢川 中津川市本町４丁目 その他 中津100号線 26.00 1.90 鋼橋 2 昭和 44 ※人道橋 H29 Ⅱ R4

A143-1 新中津川大橋 中津川 中津川市駒場町 その他 中津100号線 市 95.00 9.70 RC橋 8 昭和 43 R01 Ⅲ R6 塗装塗替,当板補修,等 R9 R10 22.334

A143-2 新中津川大橋橋側歩道橋 中津川 中津川市駒場町 その他 中津100号線 95.00 1.90 PC橋 8 平成 7 ※人道橋 R01 Ⅱ R6

A144 奥恵下橋 四ツ目川 中津川市中津川2547 その他 中津515号線 21.70 8.20 PC橋 1 平成 12 R01 Ⅰ R6

A204 女夫橋 後田川 中津川市中津 その他 中津91号線 19.88 2.98 PC橋 1 平成 3 ※人道橋 R01 Ⅱ R6

A205 無名橋 河川 中津川市中津 一級 太田～恵下線 2.90 5.69 RC橋 1 R01 Ⅰ R6

A206 無名橋 （主）中津川田立線 中津川市北野町 その他 中津171号線 20.70 3.20 RC橋+PC橋 3 R02 Ⅱ R7

A207 大道上橋 前川 一級 大道上～会所沢線 市 14.38 16.80 PC橋 1 令和 3 R3.3新設 - - R5

B001 関戸橋 関戸川 中津川市苗木 その他 苗木1号線 7.36 4.04 PC橋 1 昭和 49 R01 Ⅱ R6

B007 無名橋 小河川 中津川市苗木651−1 その他 苗木32号線 3.46 4.36 RC橋 1 R02 Ⅰ R7

B010 井汲橋 狩宿川 中津川市苗木987 二級 酒屋～井汲線 19.10 7.20 PC橋 1 昭和 63 R01 Ⅰ R6

B013 神明橋 狩宿川 中津川市苗木1378 その他 苗木25号線 17.70 6.20 PC橋 1 昭和 60 R01 Ⅰ R6

B014 第二狩宿橋 狩宿川 中津川市苗木1826-5 その他 苗木93号線 16.80 6.71 PC橋 1 昭和 57 R01 Ⅱ R6

B015 上苗木橋 狩宿川 中津川市苗木 その他 苗木97号線 19.03 6.21 PC橋 1 平成 14 ※架け替え R03 Ⅰ R8

B016 札掛橋 狩宿川 中津川市苗木1906 その他 苗木108号線 19.30 6.68 PC橋 1 平成 12 R03 Ⅰ R8

B018 第二深沢橋 麦搗川 中津川市苗木 その他 苗木109号線 10.50 4.80 PC橋 1 昭和 50 R01 Ⅱ R6

B019 大久郷橋 麦搗川 中津川市苗木 一級 阿廼久留美～津戸線 11.40 4.43 PC橋 1 昭和 45 R01 Ⅱ R6

B020 新狩宿橋 狩宿川 中津川市苗木5815 その他 苗木105号線 21.70 6.00 PC橋 1 平成 6 R01 Ⅰ R6

B021 無名橋 小河川 中津川市苗木 二級 井汲～岩須線 3.60 4.30 RC橋 1 R02 Ⅰ R7

B022 無名橋 小河川 中津川市苗木 二級 井汲～岩須線 3.95 4.40 RC橋 1 R02 Ⅰ R7

B023 無名橋 六ヶ堀田川 中津川市苗木645 二級 井汲～岩須線 5.08 4.02 RC橋 1 昭和 61 R03 Ⅱ R8

B027 白山橋 八軒川 中津川市苗木 二級 大牧～井汲線 10.45 4.85 PC橋 1 昭和 59 R01 Ⅰ R6

B028 無名橋 八軒川 中津川市苗木 その他 苗木36号線 5.50 5.65 RC橋 1 R01 Ⅰ R6

B029 無名橋 麦搗川 中津川市苗木 その他 苗木68号線 4.50 4.42 RC橋 1 R02 Ⅰ R7

B030 無名橋 大牧川 中津川市苗木 その他 苗木41号線 5.88 16.73 RC橋 1 昭和 52 R01 Ⅰ R6

B031 麦搗橋 麦搗川 中津川市苗木 その他 苗木41号線 9.45 7.33 PC橋 1 昭和 52 R01 Ⅱ R6

B032-1 岩島橋 麦搗川 中津川市苗木2493 その他 苗木57号線 17.50 5.27 PC橋 1 昭和 56 R01 Ⅱ R6

B032-2 岩島橋橋側歩道橋 麦搗川 中津川市苗木2493 その他 苗木57号線 20.50 2.50 鋼橋 1 平成 6 ※人道橋 R01 Ⅱ R6

B034 一郎治橋 一郎治川 中津川市苗木 その他 苗木133号線 6.00 5.38 PC橋 1 昭和 48 R01 Ⅰ R6

B036 無名橋 一郎治川 中津川市苗木 一級 岡田～那木線 1.98 5.02 RC橋 1 R02 Ⅰ R7

B037 中央橋 麦搗川 中津川市苗木 その他 苗木116号線 6.65 3.50 RC橋 1 昭和 34 R01 Ⅱ R6

B038 上地橋 山の田川 中津川市瀬戸1066 その他 苗木155号線 16.61 5.03 PC橋 1 昭和 56 R01 Ⅰ R6
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B042 無名橋 浅間川 中津川市瀬戸1669−3 その他 苗木161号線 4.40 8.20 RC橋 1 R02 Ⅰ R7

B043 無名橋 山の田川 中津川市瀬戸1308−4 その他 苗木161号線 12.50 4.63 鋼橋 1 R01 Ⅰ R6

B044 山の田橋 山の田川 中津川市瀬戸 その他 苗木157号線 11.42 5.00 RC橋 1 昭和 40 R01 Ⅰ R6

B050 無名橋 くらがり川 中津川市瀬戸 二級 原～中平線 6.64 4.20 PC橋 1 R01 Ⅱ R6

B051 東橋 土場川 中津川市瀬戸 その他 苗木192号線 13.60 5.92 PC橋 1 昭和 46 R01 Ⅱ R6

B052 新麦搗橋 麦搗川 中津川市苗木 その他 苗木63号線 10.60 6.05 PC橋 1 昭和 63 R01 Ⅱ R6

B053 新沼橋 麦搗川 中津川市苗木2483−1 その他 苗木61号線 9.00 4.96 RC橋 1 平成 3 R01 Ⅰ R6

B054 三郷橋 狩宿川 中津川市苗木4143 その他 苗木201号線 15.34 4.60 鋼橋 1 平成 3 R01 Ⅲ R6 塗装塗替,当板補修,等 R6 R7 26.28

B055 上瀧橋 山の田川 中津川市瀬戸1688 その他 苗木169号線 21.30 4..8 PC橋 1 平成 4 R01 Ⅰ R6

B056-1 苗木橋 山の田川 中津川市瀬戸1315 その他 苗木205号線 10.70 7.20 RC橋 1 平成 8 R01 Ⅲ R6 断面修復,橋面防水 R9 R10 3.807

B056-2 苗木橋橋側歩道橋 山の田川 中津川市瀬戸1315 その他 苗木205号線 10.70 2.60 鋼橋 1 ※人道橋 R01 Ⅲ R6 塗装塗替,防護柵補修 R6 R7 8.58

B058 日比野橋 狩宿川 中津川市苗木6988 その他 苗木27号線 17.30 5.20 PC橋 1 昭和 62 R01 Ⅰ R6

B101 苗木歩道橋 山の田川 中津川市瀬戸山ノ田1316-7 その他 苗木205号線 17.10 1.90 鋼橋 1 ※人道橋 R01 Ⅰ R6

B102 無名橋 六ヶ堀田川 中津川市苗木 大牧～井汲線 10.40 4.70 PC橋 1 R01 Ⅰ R6

B103 無名橋 浅間川 中津川市瀬戸 その他 苗木215号線 14.55 8.20 PC橋 1 R03 Ⅰ R8

B104 平成くらがり沢橋 くらがり沢 中津川市瀬戸 その他 苗木215号線 21.45 8.70 PC橋 1 平成 2 R03 Ⅰ R8

B105 無名橋 苗木215号線 中津川市瀬戸 二級 原～中平線 16.45 1.20 PC橋 1 平成 9 R03 Ⅰ R8

B106 無名橋 山の田川 中津川市苗木 その他 苗木76号線 3.70 2.45 鋼橋 1 R02 Ⅰ R7

B107 山下橋 梚場川 中津川市苗木 その他 苗木166号線 6.40 4.50 PC橋 1 R01 Ⅱ R6

B108 狩宿川橋 狩宿川 中津川市苗木 その他 苗木218号線 14.63 8.20 PC橋 1 昭和 59 H30 Ⅰ R5

B109 麦搗川橋 麦搗川 中津川市苗木 その他 苗木218号線 13.38 8.70 PC橋 1 昭和 61 H30 Ⅰ R5

Ｂ202 東新橋 上場川 中津川市瀬戸56 その他 苗木215号線 77.59 8.20 鋼橋 2 平成 6 R03 Ⅱ R8

C002 中畑2号橋 - 中津川市茄子川118 その他 坂本113号線 49.95 4.70 鋼橋 3 昭和 57 R02 Ⅰ R7

C005 源済橋 木曽川 中津川市千旦林1632 その他 坂本1号線 144.60 5.00 鋼橋 3 昭和 24 H30 Ⅱ R5

C008 第二辻原橋 辻原川 中津川市坂本 一級 五ツ峯～中畑線 10.30 4.50 PC橋 1 昭和 44 R01 Ⅱ R6

C009 無名橋 小河川 中津川市坂本 二級 坂本～北原線 5.60 6.00 プレキャストBOX 1 平成 29 R02 Ⅰ R7

C010 無名橋 小河川 中津川市坂本 二級 坂本～北原線 4.00 4.42 RC橋 1 R02 Ⅰ R7

C013 無名橋 用水路 中津川市坂本 その他 坂本29号線 3.40 4.98 RC橋 1 昭和 59 R02 Ⅱ R7

C014 辻原橋 辻原川 中津川市千旦林 その他 坂本27号線 10.22 4.40 RC橋 2 昭和 30 R01 Ⅱ R6

C015 大山橋 辻原川 中津川市千旦林1744-2地先 その他 坂本29号線 7.75 3.61 RC橋 1 昭和 59 R01 Ⅰ R6

C016 うろぼし橋 千旦林川 中津川市茄子川 その他 坂本23号線 2次 65.95 7.70 鋼橋 2 昭和 55 R02 Ⅱ R7

C017 稲荷橋 千旦林川 中津川市茄子川144 その他 坂本126号線 27.40 9.65 PC橋 1 昭和 60 R03 Ⅰ R8

C018 下洗井橋 千旦林川 中津川市千旦林1429 一級 五ツ峯～中畑線 27.50 6.70 PC橋 1 平成 2 R03 Ⅱ R8

C020 第二中洗井橋 千旦林川 中津川市茄子川1472 その他 坂本68号線 17.75 5.23 PC橋 1 平成 12 R01 Ⅰ R6

C021 釜ケ渕橋 千旦林川 中津川市茄子川393 その他 坂本131号線 27.50 5.10 鋼橋 1 平成 1 R03 Ⅱ R8

C022 隔塵橋 千旦林川 中津川市茄子川396 その他 坂本126号線 17.80 8.50 PC橋 1 平成 15 R02 Ⅱ R7

C023 飛騨跨線橋 JR中央本線 中津川市千旦林 その他 坂本136号線 26.56 6.32 PC橋+RC橋 3 昭和 40 H29 Ⅱ R4

C024 中畑橋 肺臓川 中津川市坂本 一級 五ツ峯～中畑線 7.68 4.50 PC橋 1 昭和 47 R01 Ⅱ R6

C025 無名橋 小河川 中津川市坂本 その他 坂本145号線 6.40 4.80 PC橋 1 R01 Ⅱ R6

C026 二軒屋第二跨線橋 JR中央本線 中津川市茄子川 二級 東通～二ツ岩線 市 36.27 8.26 PC橋 2 昭和 57 H29 Ⅱ R4

C027 二軒屋コ線橋 JR中央本線 中津川市茄子川（中切）506-1地先 その他 坂本144号線 18.50 3.80 PC橋+鋼橋+RC橋 4 昭和 35 ※人道橋 H29 Ⅱ R4

C028 無名橋 小河川 中津川市坂本 その他 坂本125号線 5.60 2.22 鋼橋 1 R01 Ⅱ R6

C029 無名橋 小河川 中津川市茄子川 その他 坂本135号線 4.35 4.00 RC橋 1 R02 Ⅰ R7

C031 中切上橋 坂本川 中津川市茄子川565 二級 東通～二ツ岩線 23.24 8.20 PC橋 1 平成 19 R03 Ⅰ R8

C032 絹屋橋 坂本川 中津川市茄子川（中切）597-2地先 その他 坂本140号線 19.40 2.50 鋼橋 1 ※人道橋 H30 Ⅰ R5

C033 御用橋 坂本川 中津川市茄子川711 その他 坂本138号線 16.20 5.20 PC橋 1 昭和 63 R03 Ⅰ R8

C034 坂本橋 坂本川 中津川市茄子川1469 二級 坂本～金屋線 14.85 5.43 PC橋 1 昭和 63 R01 Ⅱ R6

C035-1 無名橋 野田川 中津川市茄子川855 二級 坂本～金屋線 10.04 4.27 RC橋 1 昭和 63 R01 Ⅲ R6 断面修復 R9 R10 1.686

C035-2 無名橋橋側歩道橋 野田川 中津川市茄子川793 二級 坂本～金屋線 9.52 1.75 鋼橋 1 昭和 63 ※人道橋 R01 Ⅱ R6

C037 金神橋 野田川 中津川市坂本 その他 坂本162号線 10.40 4.60 PC橋 1 昭和 56 R01 Ⅱ R6

C038 第二坂本橋 坂本川 中津川市坂本 その他 坂本164号線 14.25 5.20 PC橋 1 平成 1 R01 Ⅰ R6

C039 第三坂本橋 坂本川 中津川市坂本 その他 坂本169号線 14.70 8.20 PC橋 1 昭和 63 R01 Ⅰ R6

C041 金屋橋 野田川 中津川市坂本 その他 坂本166号線 12.01 5.18 PC橋 1 昭和 52 R02 Ⅱ R7

C043 青木橋 野田川 中津川市坂本 その他 坂本168号線 12.00 5.20 PC橋 1 平成 15 架け替え R02 Ⅱ R7
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C044 西諏訪橋 野田川 中津川市坂本 その他 坂本153号線 7.74 4.80 RC橋 1 昭和 47 R02 Ⅱ R7

C045 無名橋 小河川 中津川市茄子川 その他 坂本199号線 4.10 2.10 その他（木橋） 1 R02 Ⅰ R7

C046 堤上橋 小河川 中津川市茄子川1983 その他 坂本153号線 6.05 7.20 PC橋+RC橋 1 平成 2 　 R02 Ⅱ R7

C047 無名橋 用水路 中津川市茄子川 その他 坂本199号線 3.00 3.56 RC橋 1 R02 Ⅱ R7

C048 上平橋 小河川 中津川市茄子川 その他 坂本196号線 5.35 3.78 RC橋 1 昭和 55 R02 Ⅱ R7

C049 無名橋 津戸井川 中津川市茄子川 その他 坂本194号線 11.05 3.80 PC橋 1 R02 Ⅱ R7

C050 津戸井橋 小河川 中津川市茄子川1763 その他 坂本188号線 15.70 4.34 鋼橋 1 昭和 48 R03 Ⅱ R8

C051 無名橋 島屋根川 中津川市 その他 坂本205号線 7.30 2.20 RC橋 1 R01 Ⅱ R6

C052 無名橋 島屋根川 中津川市茄子川 その他 坂本161号線 4.80 4.00 RC橋 1 R02 Ⅱ R7

C053 無名橋 野田川 中津川市茄子川 その他 坂本196号線 3.17 4.02 その他（石橋） 1 R02 Ⅱ R7

C055 茄子川橋 中央自動車道 中津川市茄子川 その他 坂本212号線 1次跨道 32.20 7.50 PC橋 1 昭和 48 R01 Ⅲ R6 補修済 - - -

C056 無名橋 洗井沢川 中津川市茄子川 その他 坂本213号線 10.42 4.62 PC橋 1 R02 Ⅱ R7

C058 無名橋 洗井沢川 中津川市茄子川 その他 坂本209号線 5.30 5.50 PC橋+RC橋 1 R02 Ⅱ R7

C059 第二深沢橋 中垣外川 中津川市茄子川1597 その他 坂本185号線 10.04 6.20 PC橋 1 昭和 61 R03 Ⅰ R8

C060 深沢橋 坂本川 中津川市茄子川1635−72 その他 坂本185号線 12.05 5.20 PC橋 1 平成 3 R02 Ⅱ R7

C061 中垣外橋 国道19号 中津川市茄子川 その他 坂本186号線 1次跨道 28.42 8.40 鋼橋 1 平成 19 R02 Ⅰ R7

C062 第二中垣外橋 中央自動車道 中津川市茄子川 その他 坂本186号線 1次跨道 39.10 6.46 PC橋 3 昭和 48 R01 Ⅰ R6

C064 第2曙橋 津戸井川 中津川市茄子川 その他 坂本190号線 7.30 3.00 PC橋 1 R02 Ⅱ R7

C065 中洗井橋 千旦林川 中津川市千旦林 その他 坂本71号線 14.66 3.80 PC橋 1 昭和 59 R02 Ⅱ R7

C066 空見橋 飛処川 中津川市千旦林1122 一級 坂本～西垣外線 6.45 6.70 RC橋 1 昭和 26 R01 Ⅱ R6

C067 中平橋 千旦林川 中津川市坂本 その他 坂本72号線 14.60 5.03 PC橋 1 昭和 53 R02 Ⅱ R7

C069 無名橋 小河川 中津川市千旦林 その他 坂本86号線 3.00 5.10 RC橋 1 R02 Ⅰ R7

C070 無名橋 千旦林川 中津川市千旦林 その他 坂本86号線 2.90 3.13 RC橋 1 R02 Ⅱ R7

C072 無名橋 千旦林川 中津川市千旦林 その他 坂本79号線 13.75 4.80 PC橋 1 R02 Ⅱ R7

C073 東巣橋 東野巣川 中津川市千旦林707 一級 坂本～西垣外線 6.20 7.20 RC橋 1 昭和 5 R01 Ⅱ R6

C074 無名橋 千旦林川 中津川市千旦林 二級 鍛冶屋平～岩屋堂線 10.42 4.80 PC橋 1 R02 Ⅱ R7

C075 無名橋 千旦林川 中津川市千旦林 その他 坂本93号線 10.45 6.82 PC橋 1 R02 Ⅱ R7

C076 無名橋 千旦林川 中津川市千旦林 その他 坂本94号線 9.40 5.82 PC橋 1 昭和 48 R02 Ⅱ R7

C077 無名橋 用水路 中津川市千旦林 二級 鍛冶屋平～岩屋堂線 3.22 6.50 その他（石橋） 1 R02 Ⅱ R7

C078 無名橋 与ヶ根川 中津川市 その他 坂本91号線 4.25 3.01 RC橋 1 R02 Ⅰ R7

C079 代官橋 与ケ根川 中津川市坂本 その他 坂本90号線 3.82 4.62 RC橋 1 昭和 52 R02 Ⅰ R7

C080 横打橋 与ケ根川 中津川市坂本 その他 坂本100号線 3.66 4.50 RC橋 1 昭和 50 R02 Ⅰ R7

C081 不動橋 東野巣川 中津川市坂本 その他 坂本90号線 12.55 4.63 PC橋 1 昭和 52 R02 Ⅱ R7

C082 東野巣2号橋 東野巣川 中津川市千旦林（与ヶ根）809-2 その他 坂本101号線 15.15 2.50 鋼橋 1 令和 3 R3.4架替 - - R7

C083 おとさか跨道橋 国道19号 中津川市千旦林820 その他 坂本175号線 1次跨道 40.00 5.20 鋼橋 3 平成 4 R02 Ⅰ R7

C084 山堺橋 中央自動車道 中津川市千旦林 その他 坂本175号線 1次跨道 40.10 5.00 PC橋 3 昭和 48 R01 Ⅰ R6

C085 横打橋 中央自動車道 中津川市千旦林 その他 坂本100号線 1次跨道 38.70 6.06 PC橋 3 昭和 48 R01 Ⅲ R6 断面修復,剥落防止,等 R6 R7 42.03

C086 洞垣外橋 中央自動車道 中津川市千旦林 その他 坂本98号線 1次跨道 39.53 7.32 PC橋 3 昭和 48 R01 Ⅱ R6

C087 六地蔵橋 六地蔵川 中津川市坂本 一級 坂本～西垣外線 6.50 6.62 PC橋 1 昭和 38 H30 Ⅰ R5

C088 西垣外橋 中央自動車道 中津川市千旦林 その他 坂本94号線 1次跨道 39.03 6.83 PC橋 3 昭和 48 R01 Ⅲ R6 補修中 - - -

C090 広沢橋 小石塚川 中津川市坂本 その他 坂本111号線 5.41 8.91 PC橋+RC橋 1 昭和 52 R02 Ⅱ R7

C091 第一松本橋 松本川 中津川市千旦林7-6 その他 坂本106号線 8.60 11.95 RC橋 1 R02 Ⅱ R7

C092 第二松本橋 松本川 中津川市千旦林2-1 その他 坂本102号線 11.00 11.10  RC橋PC橋 1 平成 8 R02 Ⅱ R7

C093 第二下洗橋 千旦林川 中津川市茄子川112 その他 坂本127号線 27.70 5.20 PC橋 1 昭和 60 R01 Ⅰ R6

C095 無名橋 深沢川 中津川市茄子川1534−78 その他 坂本174号線 3.70 8.29 RC橋 1 R02 Ⅰ R7

C096 津戸井橋 津戸井川 中津川市茄子川1785 一級 津戸井～中垣外線 2次 13.54 12.80 PC橋 1 平成 4 R01 Ⅰ R6

C097 新津戸井橋 津戸井川 中津川市茄子川1784 一級 津戸井～中垣外線 市 20.10 12.80 PC橋 1 平成 6 R01 Ⅰ R6

C098 新中垣外橋 坂本川 中津川市茄子川1863 一級 津戸井～中垣外線 35.00 15.80 PC橋 1 平成 5 R01 Ⅰ R6

C099 無名橋 坂本川 中津川市茄子川1683−1257 その他 坂本241号線 8.40 3.00 PC橋 1 R02 Ⅱ R7

C101 洗井沢橋 洗井沢川 中津川市茄子川2077 その他 坂本212号線 11.20 10.30 PC橋 1 平成 7 R01 Ⅰ R6

C106 与ケ根跨道橋 国道19号 中津川市千旦林480 その他 坂本100号線 1次跨道 21.70 9.45 PC橋 1 平成 10 H30 Ⅱ R5

C107 第三横打橋 東野巣川 中津川市千旦林793 その他 坂本102号線 19.35 6.50 PC橋 1 平成 8 R01 Ⅱ R6

C108 大仙橋 濁川 中津川市茄子川 その他 坂本268号線 9.33 8.75 PC橋 1 平成 6 R03 Ⅰ R8

C109 上津戸井橋 津戸井川 中津川市茄子川1784 その他 坂本268号線 2次 17.20 9.61 鋼橋 1 平成 6 R03 Ⅰ R8
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C110 曙大橋 洗井沢川 中津川市茄子川2077 その他 坂本268号線 21.00 9.04 PC橋 1 平成 6 R01 Ⅰ R6

C111 三津屋、千旦林跨線橋  JR中央本線千旦林川 中津川市千旦林 その他 坂本270号線 139.70 9.85 PC橋 5 平成 14 R03 Ⅱ R8

C112 第四坂本橋 坂本川 中津川市茄子川1425 その他 坂本264号線 市 15.00 11.37 PC橋 1 平成 17 R02 Ⅱ R7

C113-2 無名橋橋側歩道橋 用水路 中津川市坂本 坂本264号線 5.80 2.00 RC橋 1 平成 17人道橋(本橋はボックR02 Ⅰ R7

C114 中島橋 野田川 中津川市茄子川1922 その他 坂本264号線 市 12.03 8.20 PC橋 1 平成 17 R03 Ⅰ R8

C201 中切歩道橋 坂本川 中津川市坂本 坂本135号線 20.00 2.50 鋼橋 1 平成 20 H30 Ⅰ R5

C202 無名橋 第2野田川 中津川市茄子川 その他 坂本284号線 7.23 5.00 RC橋 1 平成 5 R02 Ⅱ R7

C204 坂本こども園橋 野田川 その他 坂本290号線 17.20 13.00 PC橋 1 令和 2 R2.3新設 - - R4

C205 290号ボックス 十兵衛川 その他 坂本290号線 4.20 24.50 RCボックス 1 令和 2 R2.3新設 - - R4

C973 東野巣歩道橋 東野巣川 中津川市千旦林856−1 一級 坂本～西垣外線 8.40 2.06 鋼橋 1 昭和 5 ※人道橋 R02 Ⅰ R7

D001 弁天橋 木曽川 中津川市落合 一級 沖田～中屋平線 118.05 9.56 鋼橋 2 昭和 52 R03 Ⅱ R8

D002 清水平第一橋 用水路 中津川市落合2382−2 その他 落合1号線 1.90 1.90 RC橋 1 R02 Ⅰ R7

D003 清水平第五橋 小河川 中津川市落合 その他 落合8号線 4.40 2.00 RC橋 2 R02 Ⅲ R7 断面修復 R9 R10 1.958

D004 清水平第三橋 小河川 中津川市落合 その他 落合9号線 7.40 4.60 PC橋 1 R02 Ⅱ R7

D005 清水平第二橋 用水路 中津川市落合 その他 落合12号線 2.30 3.60 RC橋 1 R02 Ⅰ R7

D008 月柿第一橋 用水路 中津川市落合 その他 落合32号線 3.90 3.40 RC橋 1 R02 Ⅰ R7

D009 月柿橋 用水路 中津川市落合 その他 落合35号線 3.55 3.91 RC橋 1 R02 Ⅱ R7

D010 下落合第四橋 下落合川 中津川市落合 その他 落合22号線 4.27 5.27 RC橋 1 R02 Ⅰ R7

D011 下落合第三橋 小河川 中津川市落合 その他 落合29号線 5.28 0.99 その他（木橋） 1 R02 Ⅱ R7

D012 下落合第二橋 下落合川 中津川市落合 その他 落合26号線 6.20 1.20 RC橋 1 R02 Ⅱ R7

D013 西山橋 JR中央本線 中津川市落合 一級 西山～大原線 35.73 4.80 RC橋 3 昭和 58 R03 Ⅲ R8 ひび割れ補修,地覆止水 R7 R8 5.225

D014 下落合橋 小河川 中津川市落合 その他 落合41号線 6.00 3.25 RC橋 1 R02 Ⅱ R7

D015 下落合歩道橋 JR中央本線 中津川市落合下落合535-5地先 その他 落合28号線 40.00 1.92 鋼橋 5 昭和 58 ※人道橋 H29 Ⅲ R4 塗装塗替,断面修復,等 R7 R8 24.8

D017 村瀬橋 木曽川 中津川市落合629-1 その他 落合22号線 69.60 2.40 その他（木橋） 1 ※人道橋 H30 Ⅲ R5 塗装塗替,支承取替 R9 R10 29.5

D018-1 恵ノ裾橋 落合川 中津川市落合 一級 沖田～中屋平線 43.06 4.60 RC橋+鋼橋 5 昭和 54 R02 Ⅲ R7 塗装塗替,排水管補修,等 R6 R7 47.09

D018-2 恵ノ裾橋歩道橋 落合川 中津川市落合 一級 沖田～中屋平線 52.40 2.00 PC橋 3 昭和 10 ※人道橋 H29 Ⅱ R4

D019 岩木橋 用水路 中津川市落合 その他 落合36号線 4.75 8.54 RC橋 1 R02 Ⅰ R7

D020 月柿上橋 小河川 中津川市落合 その他 落合26号線 2.65 2.00 RC橋 1 R02 Ⅰ R7

D021 飛越橋 下落合川 中津川市落合 その他 落合40号線 7.70 4.10 RC橋 1 R02 Ⅱ R7

D022 三五沢歩道橋 国道19号 中津川市落合字下三五沢26-92地先 その他 落合89号線 1次跨道 30.70 3.30 鋼橋 1 昭和 56 ※人道橋 H30 Ⅲ R5 橋面防水,防護柵補修,等 R8 R9 12.52

D023 上与坂大橋 国道19号 中津川市落合 その他 落合85号線 1次跨道 80.80 8.00 鋼橋 3 昭和 57 R02 Ⅰ R7

D024 下野橋 用水路 中津川市落合719 一級 沖田～中屋平線 3.28 5.80 RC橋 1 昭和 52 R03 Ⅲ R8 断面修復 R9 R10 1.47

D025 弓ノ木橋 用水路 中津川市落合 その他 落合50号線 5.10 4.17 RC橋 1 昭和 60 R02 Ⅱ R7

D026 横手橋 下落合川 中津川市落合52−2 その他 落合46号線 7.70 5.43 PC橋 1 平成 8 R02 Ⅰ R7

D027 おがらん橋 国道19号 中津川市落合 その他 落合48号線 1次跨道 44.50 6.20 鋼橋 3 平成 1 R02 Ⅰ R7

D029 新道橋 小河川 中津川市落合 二級 西山～屋下線 3.55 4.00 RC橋 1 昭和 50 R02 Ⅰ R7

D030 畔地橋 用水路 中津川市落合 その他 落合75号線 2.80 1.40 RC橋 1 R02 Ⅰ R7

D032 宮前橋 裏川 中津川市落合 二級 西山～屋下線 市 6.10 4.20 鋼橋 1 昭和 40 R02 Ⅱ R7

D033 明沢第四橋 明沢川 中津川市落合 その他 落合60号線 7.17 1.53 その他（木橋） 2 R02 Ⅱ R7

D036 明沢第三橋 小河川 中津川市落合 その他 落合60号線 10.00 3.00 PC橋 1 R02 Ⅱ R7

D037 明沢橋 明沢川 中津川市落合1543−2 その他 落合58号線 10.45 5.20 PC橋 1 平成 4 R02 Ⅰ R7

D038 向山第二橋 明沢川 中津川市落合１７２３ その他 落合58号線 2.45 3.00 RC橋 1 昭和 47 R02 Ⅱ R7

D040 明沢第二橋 明沢川 中津川市落合１７５８ その他 落合63号線 3.00 4.50 RC橋 1 R02 Ⅰ R7

D041 八幡橋 下落合川 中津川市落合１０８４ その他 落合77号線 8.45 4.80 PC橋 1 R02 Ⅱ R7

D042 梵天橋 中央自動車道 中津川市落合 その他 落合124号線 1次跨道 37.66 3.91 PC橋 3 昭和 48 H29 Ⅱ R4

D043 山ノ田大橋 中央自動車道 中津川市落合 その他 落合129号線 1次跨道 74.80 8.00 PC橋 3 昭和 48 H30 Ⅱ R5

D044 下桁橋 落合川 中津川市落合1234 その他 落合58号線 23.90 3.60 PC橋 1 昭和 47 R03 Ⅱ R8

D046 横挽用水路橋 小河川 中津川市落合１１４６ 二級 井ノ下～山ノ田線 3.70 4.15 RC橋 1 R02 Ⅰ R7

D047 井ノ上橋 中央自動車道 中津川市落合 その他 落合124号線 1次跨道 40.36 3.91 PC橋 3 昭和 48 H29 Ⅲ R4 断面修復,表面保護,等 R8 R9 23.12

D049 井巾橋 落合本川 中津川市落合1282 二級 平石～釜沢線 24.70 4.40 PC橋 1 昭和 37 R03 Ⅱ R8

D050 第一井林橋 井巾川 中津川市落合１２８６ 二級 平石～釜沢線 5.10 4.00 RC橋 1 昭和 37 R02 Ⅱ R7

D051 井巾排水路橋 井巾川 中津川市落合１２８６ その他 落合127号線 4.10 2.83 RC橋+鋼橋 1 R02 Ⅱ R7

D053 平石橋 小河川 中津川市落合１３３６－５４８ その他 落合134号線 2.74 5.35 RC橋 1 R02 Ⅰ R7

D054 無名橋 小河川 中津川市落合１３０１－３ 二級 平石～釜沢線 4.40 5.00 RC橋 1 昭和 37 R02 Ⅰ R7
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D057 釜沢橋 日陰谷 中津川市落合１３３６－２２９ 二級 平石～釜沢線 9.00 4.60 鋼橋 1 昭和 37 R02 Ⅱ R7

D058 無名橋 小河川 中津川市落合１３２４－２９ その他 落合132号線 4.20 3.10 その他（木橋） 1 R02 Ⅱ R7

D059 下三五沢歩道橋 JR中央線 中津川市落合字下三五沢26-7地先 その他 落合87号線 26.19 1.90 PC橋 3 昭和 35 ※人道橋 R03 Ⅱ R8

D060 下湯舟沢橋 湯舟沢川 中津川市落合1356-6 その他 落合136号線 25.48 4.00 鋼橋 1 昭和 56 R02 Ⅲ R7 断面修復,伸縮装置取替,等 R7 R8 8.59

D061 夜明け大橋 落合川 中津川市落合 その他 落合147号線 2次 90.80 9.00 鋼橋 3 昭和 62 R02 Ⅰ R7

D062 明沢大橋 明沢川 中津川市落合1747 その他 落合147号線 2次 30.70 8.30 PC橋 1 昭和 59 R02 Ⅰ R7

D063 美晴跨道橋 国道19号 中津川市落合2835 その他 落合149号線 1次跨道 28.00 6.20 鋼橋 1 平成 11 R02 Ⅱ R7

D201 榧の木大橋 木曽川 中津川市落合462 その他 落合150号線 100.00 10.00 PC橋 3 平成 13 R02 Ⅰ R7

D204 第三井林橋 小河川 中津川市落合 二級 平石～釜沢線 2.70 3.75 RC橋 1 R02 Ⅲ R7 上部断面修復 R9 R10 0.562

D205 歩道橋 国道19号 中津川市落合 1次跨道 23.60 2.90 鋼橋 1 昭和 60 H30 Ⅱ R5

E001 境沢橋 谷 中津川市阿木2664 その他 阿木16号線 41.62 7.20 鋼橋 2 昭和 57 R02 Ⅲ R7 塗装塗替,断面修復,等 R7 R8 54.43

E002 青野橋 谷 中津川市阿木2664 その他 阿木16号線 24.77 7.95 鋼橋 1 昭和 56 R03 Ⅱ R8

E003 北山橋 谷 中津川市阿木2664 その他 阿木16号線 27.89 8.20 鋼橋 1 昭和 56 R03 Ⅱ R8

E005 無名橋 野田川 中津川市阿木 その他 阿木15号線 4.70 4.30 RC橋 1 R03 Ⅱ R8

E006 無名橋 小河川 中津川市阿木 その他 阿木27号線 3.30 3.70 RC橋 1 R03 Ⅰ R8

E007 天神橋 阿木川 中津川市阿木1658 その他 阿木28号線 60.00 4.70 PC橋 2 昭和 55 R03 Ⅱ R8

E008 稗畑跨線橋 明知鉄道 中津川市阿木 その他 阿木29号線 15.60 3.45 RC橋 3 昭和 60 R02 Ⅲ R7 断面修復 R9 R10 0.13

E009 無名橋 マンジ川 中津川市阿木 その他 阿木31号線 3.20 3.55 RC橋 1 R03 Ⅱ R8

E010 無名橋 マンジ川 中津川市阿木 その他 阿木29号線 3.35 4.62 石橋+RC橋 1 R03 Ⅰ R8

E012 無名橋 マンジ川 中津川市阿木 その他 阿木24号線 2.94 3.97 石橋+RC橋 1 R03 Ⅰ R8

E013 阿木川橋 阿木川 中津川市阿木2988 その他 阿木26号線 45.40 8.75 鋼橋 1 昭和 54 R01 Ⅱ R6

E014 無名橋 寺川 中津川市阿木 その他 阿木34号線 2.68 8.35 RC橋 1 R03 Ⅱ R8

E015 無名橋 用水路 中津川市阿木 その他 阿木34号線 3.61 6.08 RC橋 1 R03 Ⅰ R8

E016 馬橋 久須田川 中津川市阿木3537 その他 阿木39号線 21.05 4.80 PC橋 2 昭和 57 R03 Ⅰ R8

E017 久須田跨線橋 明知鉄道 中津川市阿木久須田3555-3地先 その他 阿木44号線 22.45 1.70 RC橋 3 昭和 60 ※人道橋 R02 Ⅲ R7 剥落防止,橋面防水 R9 R10 3.377

E020 賽之神橋 久須田川 中津川市阿木 その他 阿木47号線 7.60 5.05 PC橋 1 昭和 37 R02 Ⅱ R7

E021 無名橋 久須田川 中津川市阿木 その他 阿木49号橋 6.35 3.96 PC橋 1 R02 Ⅱ R7

E023 無名橋 不動川 中津川市阿木4608 その他 阿木51号線 9.85 9.80 PC橋 1 R03 Ⅰ R8

E024 西伝寺橋 不動川 中津川市阿木4096 その他 阿木54号橋 9.25 3.50 PC橋 1 R02 Ⅱ R7

E026 無名橋 押沢川 中津川市阿木６９９ その他 阿木69号橋 4.38 4.95 RC橋 1 R03 Ⅱ R8

E027 無名橋 押沢川 中津川市阿木７５６ その他 阿木69号線 4.78 4.63 RC橋 1 R03 Ⅰ R8

E028 藤上橋 寺川 中津川市阿木345 その他 阿木71号線 19.65 5.20 PC橋 1 平成 2 R03 Ⅰ R8

E029 無名橋 寺川 中津川市阿木４４６ その他 阿木74号線 7.50 3.62 鋼橋 1 R02 Ⅱ R7

E030 加狭橋 寺川 中津川市阿木４３５ その他 阿木72号線 11.50 3.80 PC橋 1 昭和 62 R02 Ⅰ R7

E031 大谷橋 阿木川 中津川市阿木大谷5649 その他 阿木64号線 35.85 8.20 PC橋 1 昭和 58 R01 Ⅱ R6

E032 大根木橋 阿木川 中津川市阿木5262 一級 加免割～宮ノ腰線 29.25 4.20 RC橋 2 昭和 36 R01 Ⅱ R6

E033 根木屋橋 木戸ヶ入川 中津川市阿木 一級 加免割～宮ノ腰線 11.38 4.64 PC橋 1 昭和 52 R02 Ⅰ R7

E034 長楽寺橋 木戸ヶ入川 中津川市阿木 一級 加免割～宮ノ腰線 11.40 4.62 PC橋 1 昭和 55 R02 Ⅱ R7

E035 阿木川本谷第一号橋 阿木川 中津川市阿木5531 その他 阿木99号線 18.60 4.32 鋼橋 1 昭和 41 R03 Ⅱ R8

E036 高松橋 木戸ヶ入川 中津川市阿木 一級 加免割～宮ノ腰線 7.31 4.30 PC橋 1 昭和 47 R02 Ⅱ R7

E037 下廣岡橋 木戸ヶ入川 中津川市阿木 一級 加免割～宮ノ腰線 14.68 5.00 PC橋 1 昭和 39 R02 Ⅱ R7

E038 中根橋 木戸ケ入川 中津川市阿木 その他 阿木76号線 11.00 4.50 RC橋 1 昭和 39 R02 Ⅱ R7

E040 馬篭橋 馬篭川 中津川市阿木 その他 阿木75号線 9.50 4.00 PC橋 1 昭和 38 R02 Ⅱ R7

E041 広岡橋 寺川 中津川市阿木 一級 加免割～宮ノ腰線 7.95 5.03 PC橋 1 昭和 33 R02 Ⅱ R7

E042 高見橋 四重洞川 中津川市阿木７１７１ その他 阿木80号線 9.43 7.10 PC橋+RC橋 1 昭和 60 R02 Ⅰ R7

E043 清水橋 四重洞川 中津川市阿木６５６２ その他 阿木83号線 8.40 5.20 PC橋 1 昭和 59 R02 Ⅰ R7

E044 無名橋 四重洞川 中津川市阿木６５７１ その他 阿木81号線 5.60 5.44 RC橋 1 R02 Ⅰ R7

E045 中清橋 越沢 中津川市阿木６７２７ その他 阿木86号線 5.30 4.60 PC橋 1 R02 Ⅰ R7

E046 無名橋 飯沼川 中津川市阿木３１４ その他 阿木98号線 13.50 3.80 PC橋 1 R02 Ⅱ R7

E047 無名橋 飯沼川 中津川市阿木７９６ その他 阿木95号線 13.57 3.80 PC橋 1 R02 Ⅱ R7

E048 農免橋 飯沼川 中津川市阿木7471 その他 阿木3号線 20.12 6.80 PC橋 1 昭和 59 R01 Ⅱ R6

E049 大野橋 飯沼川 中津川市阿木８３７ 二級 向ハザバ～宮ノ腰線 13.21 4.80 PC橋 1 昭和 59 R02 Ⅱ R7

E050 上樋角橋 飯沼川 中津川市阿木５４２ 二級 向ハザバ～宮ノ腰線 13.90 4.80 PC橋 1 昭和 59 R02 Ⅱ R7

E051 無名橋 - 中津川市阿木５４２ その他 阿木94号線 5.27 3.40 RC橋 1 R02 Ⅱ R7
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E052 広田橋 飯沼川 中津川市阿木５１６ 二級 向ハザバ～宮ノ腰線 14.06 4.80 PC橋 1 昭和 45 R02 Ⅱ R7

E053 梨坪橋 飯沼川 中津川市飯沼469 二級 向ハザバ～宮ノ腰線 19.66 4.40 PC橋 1 昭和 59 R03 Ⅰ R8

E054 新田橋 後田川 中津川市阿木 その他 阿木11号線 8.64 5.50 PC橋 1 昭和 37 R02 Ⅱ R7

E055 無名橋 早稲栗谷 中津川市阿木7649−1 その他 阿木100号線 6.00 5.35 RC橋 1 ※架け替え R02 Ⅱ R7

E056 前沢橋 前沢 中津川市阿木7808 その他 阿木102号線 17.70 4.80 PC橋 1 昭和 51 H30 Ⅱ R5

E057 山の神橋 山の神谷 中津川市阿木７８３４ その他 阿木102号線 10.50 4.66 PC橋 1 昭和 46 R02 Ⅲ R7 断面修復,防護柵補修,等 R7 R8 2.75

E058 雉ケ洞橋 雉ヶ洞谷 中津川市阿木7834 その他 阿木102号線 11.05 5.96 RC橋 1 平成 2 R02 Ⅱ R7

E059 矢田洞橋 弥田洞川 中津川市阿木７８８９ その他 阿木102号線 13.60 5.95 鋼橋 1 昭和 52 R02 Ⅱ R7

E060 橋ケ谷橋 橋ヶ谷 中津川市阿木7963 その他 阿木102号線 13.90 5.95 鋼橋 1 平成 8 R02 Ⅱ R7

E061 小寺領橋 飯沼川 中津川市飯沼93 その他 阿木103号線 9.40 5.10 RC橋 1 昭和 28 R01 Ⅱ R6

E062 神明橋 飯沼川 中津川市阿木 その他 阿木103号線 7.30 5.80 RC橋 1 昭和 28 R02 Ⅱ R7

E063 阿木橋 阿木川 中津川市阿木3 その他 阿木108号線 35.80 4.90 鋼橋 1 昭和 33 R01 Ⅲ R6 塗装塗替,断面修復 R6 R7 32.76

E064 土田橋 不動川 中津川市阿木 その他 阿木108号線 6.00 5.36 RC橋 1 昭和 44 R02 Ⅱ R7

E066 久須田第二跨線橋 明知鉄道 中津川市阿木 その他 阿木110号線 14.80 8.25 PC橋 1 昭和 62 R02 Ⅰ R7

E067 月柿橋 久須田川 中津川市阿木4227 その他 阿木110号線 23.33 8.21 PC橋 1 昭和 61 R03 Ⅲ R8 断面修復,ひび割れ補修,等 R9 R10 5.42

E101 無名橋 小河川 中津川市阿木 その他 阿木75号線 6.70 4.05 PC橋 1 R02 Ⅰ R7

F001 塩野橋 草木洞 中津川市神坂 その他 神坂2号線 6.50 3.40 RC橋 1 R03 Ⅱ R8

F002 上田第三橋 島田川 中津川市神坂1526 その他 神坂8号線 19.10 4.00 鋼橋 1 昭和 48 R03 Ⅲ R8 排水管補修,支承防錆 R9 R10 2.5

F003 上田橋 島田川 中津川市神坂 その他 神坂17号線 6.50 4.14 鋼橋 1 R03 Ⅱ R8

F004 小森橋 中央自動車道 中津川市神坂 その他 神坂8号線 1次跨道 62.50 6.25 PC橋 3 昭和 48 R03 Ⅲ R8 断面修復,表面保護,等 R8 R9 44.7

F005 寺上橋 中央自動車道 中津川市神坂 その他 神坂11号線 1次跨道 42.85 5.00 PC橋 3 昭和 48 R03 Ⅰ R8

F006 牧沢橋 牧沢川 中津川市神坂 その他 神坂17号線 10.70 4.30 鋼橋 1 R03 Ⅱ R8

F007 上田第二橋 島田川 中津川市神坂2699 その他 神坂21号線 15.25 3.70 鋼橋 1 昭和 58 R03 Ⅱ R8

F008 中山橋 中央自動車道 中津川市神坂 その他 神坂11号線 1次跨道 39.10 5.00 PC橋 3 昭和 48 R03 Ⅰ R8

F009 柳樽沢橋 柳樽川 中津川市神坂372 その他 神坂12号線 19.10 3.85 鋼橋 1 昭和 58 R03 Ⅱ R8

F010 中根橋 桧沢 中津川市神坂 二級 留ノ林～持堀線 6.25 4.60 PC橋 1 昭和 47 R03 Ⅲ R8 断面修復,ひび割れ補修,等 R9 R10 1.86

F011 大沢橋 河川 中津川市神坂 二級 留ノ林～持堀場線 9.30 3.50 鋼橋 1 昭和 47 R03 Ⅰ R8

F014-1 川並橋 柳樽川 中津川市神坂372 一級 花ノ木～下島線 16.00 10.30 RC橋+鋼橋 1 平成 6 R03 Ⅱ R8

F014-2 川並橋橋側歩道橋 柳樽川 中津川市神坂372 一級 花ノ木～下島線 11.10 1.90 鋼橋 1 平成 6 ※人道橋 R03 Ⅱ R8

F015 第一霧ケ原橋 湯舟沢川 中津川市神坂372 その他 神坂33号線 39.00 5.05 鋼橋 2 昭和 56 R03 Ⅲ R8 塗装塗替,ひび割れ補修,等 R8 R9 92.38

F017 深沢橋 深沢 中津川市神坂691 一級 花ノ木～下島線 6.69 7.36 PC橋 1 昭和 58 R01 Ⅰ R6

F018 無名橋 寄沢 中津川市神坂 二級 下島・細野線 3.58 10.06 RC橋 1 R03 Ⅱ R8

F019 寄沢第二橋 寄沢 中津川市神坂 その他 神坂28号線 5.10 2.20 鋼橋 1 R03 Ⅱ R8

F020 寄沢橋 寄沢 中津川市神坂817 一級 花ノ木～下島線 3.45 8.46 RC橋 1 平成 6 R03 Ⅱ R8

F023 第二霧ケ原橋 湯舟沢川 中津川市神坂817 二級 下島～霧ケ原線 41.00 5.20 PC橋 1 昭和 48 R03 Ⅱ R8

F024 冷川第一橋 冷川 中津川市神坂 その他 神坂36号線 14.40 4.33 鋼橋 1 R03 Ⅲ R8 塗装塗替,断面修復,等 R8 R9 16.78

F025 無名橋 草木洞 中津川市神坂 その他 神坂34号線 4.66 3.04 RC橋 1 R03 Ⅰ R8

F026 湯舟沢橋 湯舟沢川 中津川市神坂224 その他 神坂43号線 61.30 4.80 鋼橋 2 昭和 55 R01 Ⅱ R6

F027 無名橋 用水路 中津川市神坂 その他 神坂43号線 2.90 9.10 RC橋 1 昭和 55 R03 Ⅱ R8

F901 中山人道橋 中央自動車道 中津川市神坂 1次跨道 39.95 2.80 PC橋 3 昭和 48 ※人道橋 R03 Ⅱ R8

G001 大又橋 大又沢 中津川市山口1493 一級 寺内・大海道線 9.70 6.09 RC橋 1 平成 1 R03 Ⅰ R8

G002 深沢橋 深沢 中津川市山口1646 一級 寺内・大海道線 9.50 6.40 RC橋 1 平成 1 R03 Ⅲ R8 上部断面修復,橋面防水 R9 R10 1.199

G003 宮の外橋 前野川 中津川市山口3371 一級 二升蒔・圦線 10.10 8.90 RC橋 1 昭和 61 R03 Ⅱ R8

G004 扖橋 扖川 中津川市馬籠5111 一級 新茶屋・陣場線 5.50 6.53 RC橋 1 平成 3 R03 Ⅲ R8 断面修復 R9 R10 1.015

G005 大沢橋 大沢川 中津川市山口3058 二級 関谷・切石向線 18.60 6.85 RC橋 1 昭和 32 R03 Ⅱ R8

G006 折付橋 折付沢 中津川市山口503-3 その他 山口20号線 2.55 3.30 RC橋 1 R03 Ⅰ R8

G007 洞橋 小河川 中津川市山口 二級 上平～向洞線 12.80 4.82 RC橋 1 R03 Ⅱ R8

G008 深沢橋 深沢 中津川市山口1633-20 その他 山口79号線 4.60 4.21 RC橋 1 R03 Ⅰ R8

G009 新深沢橋 深沢 中津川市山口1646 一級 寺内・大海道線 2次 60.00 8.00 PC橋 2 平成 1 R03 Ⅱ R8

G010 久保田橋 新梨川 中津川市山口 二級 関谷・切石向線 6.70 4.54 RC橋 1 平成 8 R03 Ⅱ R8

G011 南野橋 小河川 中津川市山口 二級 関谷・切石向線 5.30 3.50 RC橋 1 平成 8 R03 Ⅱ R8

G012 大沢橋 大沢川 中津川市山口 その他 関谷・切石向線 11.17 3.76 RC橋 1 平成 8 R03 Ⅱ R8

G013 麻生橋  関西電力賤母発電所水圧鉄管横断 中津川市山口205 その他 山口2号線 22.00 6.36 RC橋 3 昭和 3 R03 Ⅱ R8

G014 本沢橋 本沢川 中津川市山口98-32 その他 山口5号線 11.70 5.70 鋼橋 1 R03 Ⅳ R8 通行止め - - -
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G015 本沢橋 本沢川 中津川市山口 その他 山口6号線 15.40 1.70 鋼橋 1 ※人道橋 R03 Ⅱ R8

G016 上西橋 小河川 中津川市山口字竹の後522 その他 山口12号線 2.76 3.33 RC橋 1 R03 Ⅰ R8

G017 上竹橋 裏野志沢 中津川市山口５８９ その他 山口13号線 4.30 3.40 RC橋 1 R03 Ⅱ R8

G018 源四橋 大又川 中津川市山口１４０９ その他 山口24号線 10.90 3.10 鋼橋 1 R03 Ⅲ R8 塗装塗替,断面修復,等 R8 R9 9.65

G020 関屋橋 深沢 中津川市山口１７５２ その他 山口29号線 5.00 3.50 RC橋 1 R03 Ⅱ R8

G021 松葉橋 深沢 中津川市山口１７８９ その他 山口30号線 5.30 2.98 PC橋 1 R03 Ⅱ R8

G022 兎堂橋 新梨川 中津川市山口１９１４ その他 山口30号線 5.40 5.20 RC橋 1 R03 Ⅰ R8

G023 大下橋 新梨川 中津川市山口２３６２ その他 山口36号線 8.61 3.92 RC橋 1 R03 Ⅱ R8

G024 前野橋 前の沢 中津川市山口３０９６ その他 山口39号線 7.30 3.50 PC橋 1 R03 Ⅱ R8

G027 田ノ尻橋 扖川 中津川市馬籠５２４５ その他 山口57号線 4.30 4.60 鋼橋 1 R03 Ⅱ R8

G028 小森橋 下り坂川 中津川市馬籠４５７２ その他 山口57号線 11.40 5.14 PC橋 1 R03 Ⅱ R8

G029 下小路橋 井戸沢 中津川市馬籠 その他 山口60号線 10.30 3.66 RC橋 1 R03 Ⅱ R8

G030 伝田橋 中沢 中津川市馬籠 その他 山口60号線 3.50 3.60 RC橋 1 R03 Ⅰ R8

G031 伝田原橋 伝田沢 中津川市馬籠４４３１ その他 山口60号線 5.30 3.60 RC橋 1 R03 Ⅱ R8

G032 井戸沢橋 井戸沢 中津川市馬籠４０２０ その他 山口62号線 10.40 5.00 PC橋 1 R03 Ⅱ R8

G034 雨乞石橋 木曽川 中津川市山口1202 その他 山口68号線 114.00 5.00 PC橋 2 昭和 61 R03 Ⅲ R8 ひび割れ補修,支承防錆 R8 R9 14.23

G035 峠中橋 薬師沢 中津川市馬籠4094−89 一級 梨ノ木・スグ坂線 3.90 4.05 RC橋 1 R03 Ⅰ R8

G036 第1犬帰橋 犬帰沢 中津川市山口 その他 山口69号線 13.90 7.20 RC橋 3 H30 Ⅲ R5 断面修復 R9 R10 4.373

G037 第2犬帰橋 犬帰沢 中津川市山口1−15 その他 山口69号線 7.30 7.60 鋼橋 1 H30 Ⅱ R5

G038 賤母沢第1号橋 賤母沢 中津川市山口1-15 その他 山口75号線 7.30 4.80 PC橋 1 R03 Ⅱ R8

G039 賤母沢第2号橋 賤母沢 中津川市山口1-15 その他 山口75号線 7.30 4.80 PC橋 1 平成 2 R03 Ⅱ R8

G040 賤母沢第3号橋 賤母沢 中津川市山口1-15 その他 山口75号線 5.65 5.40 その他（木橋） 1 R03 Ⅱ R8

G042 鳳橋  深沢山口79号線 中津川市山口1646 二級 関谷・切石向線 60.00 8.00 PC橋 1 平成 8 R03 Ⅰ R8

G043 新大下橋 新梨川 中津川市山口2907-4地先 一級 中畑～新屋線 13.10 8.54 PC橋 1 平成 3 R03 Ⅰ R8

G044 弥栄ループ2号橋 本沢川 中津川市山口212 一級 黍生・切石向線 2次 36.00 10.95 鋼橋 1 平成 12 R02 Ⅰ R7

G045 弥栄ループ1号橋 本沢川 中津川市山口 一級 黍生・切石向線 2次 155.00 8.20 鋼橋 4 平成 12 R02 Ⅰ R7

G046 宮洞大橋 宮洞 中津川市山口968 一級 黍生・切石向線 2次 78.00 9.20 鋼橋 2 平成 12 R03 Ⅱ R8

G047 和田橋 寺沢 中津川市山口1650 一級 黍生・切石向線 2次 25.00 9.20 鋼橋 1 平成 12 R03 Ⅰ R8

G048 48号橋 大又川 中津川市山口第6区 その他 山口102号線 14.90 3.70 鋼橋 1 R03 Ⅱ R8

G049 清水大橋 深沢 中津川市山口1751 一級 黍生・切石向線 2次 65.00 8.20 鋼橋 2 平成 13 R03 Ⅰ R8

G201 南野橋 新梨川 中津川市山口3348 一級 黍生・切石向線 2次 23.00 8.20 PC橋 1 平成 22 R03 Ⅰ R8

G202 新大沢橋 大沢川 中津川市山口 一級 二升蒔・圦線 34.70 10.25 鋼橋 1 平成 17 R03 Ⅱ R8

G203 椿大橋 深沢 中津川市山口 一級 桼生～切石向線 2次 188.00 7.70 PC橋 3 平成 26 H30 Ⅰ R5

H001 長坂橋 赤田沢 中津川市坂下 一級 矢渕～小田線 市 4.60 9.20 RC橋 1 昭和 53 R01 Ⅰ R6

H002 樋ヶ沢橋 樋ヶ沢 中津川市坂下 一級 松源地～谷線 6.67 7.70 RC橋 1 平成 4 R03 Ⅰ R8

H004 しまひら橋 寺屋敷谷 中津川市坂下 一級 八幡～相沢線 5.00 7.45 RC橋+鋼橋 1 昭和 27 R01 Ⅰ R6

H005 小野沢橋 小野沢谷 中津川市上野33 一級 大沼～下小野沢線 8.40 8.20 PC橋 1 昭和 58 R03 Ⅱ R8

H006 井戸洞谷橋 井戸洞谷 中津川市坂下 その他 坂下1号線 12.30 9.55 PC橋 1 昭和 58 R03 Ⅱ R8

H007 島平橋(0242-1号橋) 寺屋敷谷 中津川市坂下島平1600-5地先 二級 宮ノ前～上高辺線 4.80 10.75 RC橋 1 昭和 44 R03 Ⅰ R8

H010 新谷橋 外洞川 中津川市坂下4870 二級 堀懸～新田線 17.90 4.80 PC橋 1 昭和 45 R01 Ⅱ R6

H011 成栗橋 外洞川 中津川市坂下4590 二級 成栗～井汲線 17.50 6.20 PC橋 1 平成 13 R03 Ⅰ R8

H013 第２小野沢橋 熊野谷 中津川市上野33 二級 下小野沢線 7.70 15.20 RC橋 1 昭和 57 R03 Ⅱ R8

H026 やすらぎ橋 阿弥陀瀬谷 中津川市坂下 その他 坂下14号線 8.80 5.10 RC橋 1 R03 Ⅱ R8

H034 跨線橋 JR中央本線 中津川市坂下 その他 坂下22号線 17.70 5.95 PC橋 1 昭和 47 H29 Ⅱ R4

H050 矢渕橋 川上川 中津川市坂下1536 その他 坂下38号線 15.10 4.00 鋼橋 1 昭和 11 R03 Ⅲ R8 塗装塗替,断面修復,等 R9 R10 14.73

H051 山手橋 赤田沢 中津川市坂下 その他 坂下39号線 5.20 7.10 RC橋 1 昭和 43 R03 Ⅱ R8

H054 赤田橋 赤田沢 中津川市坂下 その他 坂下42号線 6.43 5.40 RC橋 1 平成 2 R03 Ⅱ R8

H059 大門橋 八幡谷 中津川市坂下 その他 坂下47号線 3.50 4.29 RC橋 1 R03 Ⅰ R8

H065 二股橋 外洞川 中津川市坂下 その他 坂下53号線 8.50 4.50 RC橋 1 R03 Ⅱ R8

H069 日陰橋 熊野谷 中津川市坂下 その他 坂下57号線 2.60 4.50 RC橋 1 R03 Ⅰ R8

H070 熊野橋 小野沢谷 中津川市坂下 その他 坂下58号線 7.00 4.80 RC橋 1 昭和 58 R03 Ⅱ R8

H073 保ヶ山橋 川上川 中津川市坂下1873 その他 坂下61号線 50.65 3.80 PC橋 2 昭和 58 R03 Ⅰ R8

H079 島井田橋 片洞 中津川市坂下1027−1 その他 坂下67号線 3.70 4.90 RC橋 1 R03 Ⅱ R8

H082 金屋橋 小河川 中津川市上野589−41 その他 坂下70号線 3.40 4.36 RC橋 1 R03 Ⅰ R8
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H084 上外橋 外洞川 中津川市坂下 その他 坂下72号線 12.35 5.20 PC橋 1 R03 Ⅱ R8

H097 田尻橋 外洞川 中津川市坂下４２３２ その他 坂下85号線 9.50 6.30 RC橋 1 昭和 27 R03 Ⅱ R8

H109 宮坂橋 川上川 中津川市坂下 68.00 2.80 PC橋 2 昭和 58 ※人道橋 H30 Ⅰ R5

H201 乙姫大橋 木曽川 中津川市坂下 その他 坂下98号線 316.90 9.30 鋼橋 4 平成 8 R03 Ⅱ R8

H202 弥六橋 外洞川 中津川市坂下 その他 坂下108号線 20.00 4.20 PC橋 1 平成 8 R03 Ⅰ R8

H203 氷坂橋 国道256号 中津川市坂下 その他 坂下109号線 73.00 8.20 鋼橋 1 平成 19 R03 Ⅱ R8

H204 無名橋 樋ヶ沢 中津川市坂下 その他 坂下14号線 7.80 5.20 PC橋 1 R03 Ⅰ R8

H205 あじさい橋 樋ヶ沢 中津川市坂下 その他 坂下100号線 7.00 4.20 PC橋 1 平成 10 R03 Ⅱ R8

H206 寺屋敷橋 寺屋敷谷 中津川市坂下 その他 坂下100号線 15.55 5.20 PC橋 1 平成 2 R03 Ⅰ R8

H207 中山橋 寺屋敷谷 中津川市坂下 その他 坂下96号線 9.55 5.20 PC橋 1 平成 7 R03 Ⅱ R8

H208 板橋 長根川 中津川市坂下町上野 その他 坂下111号線 4.62 4.71 RC橋 1 昭和 45 R01 Ⅰ R6

H209 丸根橋 長根川 中津川市坂下町上野 その他 坂下111号線 4.45 4.40 RC橋 1 昭和 45 R01 Ⅱ R6

H902 阿弥陀瀬橋 阿弥陀瀬谷 中津川市坂下 一級 松源地～谷線 8.42 6.40 RC橋 1 平成 3 R03 Ⅰ R8

H904 稲荷橋 寺屋敷谷 中津川市坂下1589−6 一級 八幡～相沢線 10.90 9.20 PC橋 1 平成 5 R03 Ⅰ R8

H911 井汲橋 外洞川 中津川市坂下 二級 成栗～井汲線 19.50 5.20 PC橋 1 平成 15 R03 Ⅰ R8

H951 島橋 川上川 中津川市坂下1383 その他 坂下39号線 52.10 5.10 PC橋 2 昭和 43 R03 Ⅱ R8

H954 門田橋 川上川 中津川市坂下1981 その他 坂下42号線 48.10 6.20 鋼橋 2 昭和 45 R03 Ⅲ R8 防護柵補修,水切り設置,等 R9 R10 22.1

H972 柳渡橋 川上川 中津川市坂下3098 二級 宮ノ前～上高辺線 49.00 4.70 PC橋 2 昭和 44 R03 Ⅲ R8 防護柵補修,伸縮装置止水,等 R9 R10 15.03

H979 上大門橋 井戸洞谷 中津川市坂下３８ その他 坂下67号線 6.00 4.40 RC橋 1 R03 Ⅱ R8

I001 黄川橋 川上川 中津川市川上1851 一級 下平～白山線 2次 52.10 8.20 PC橋 2 平成 1 H29 Ⅱ R4

I003 井ノ沢橋 井ノ沢 中津川市川上 一級 下平～白山線 10.65 4.37 RC橋 1 昭和 56 R03 Ⅱ R8

I004 河原橋 川上川 中津川市川上141 その他 川上1号線 46.30 5.24 PC橋 2 昭和 61 H29 Ⅱ R4

I005 水持橋 水持谷 中津川市川上 その他 川上2号線 10.60 3.80 PC橋 1 昭和 63 R03 Ⅱ R8

I006 紙屋橋 ダヌケ穴沢 中津川市川上紙屋 その他 川上2号線 3.80 3.00 RC橋 1 昭和 52 R03 Ⅰ R8

I007 壁沢橋 壁沢 中津川市川上田畑 二級 御所根～田立線 5.85 4.50 RC橋 1 昭和 45 R03 Ⅰ R8

I008 与八橋 馬止 中津川市川上519 二級 御所根～田立線 30.00 5.00 鋼橋 1 昭和 49 H29 Ⅱ R4 舗装打換、防護柵補修、等 R5 R6 34.31

I009 壁沢橋 壁沢 中津川市川上682 その他 川上2号線 10.70 2.70 PC橋 1 平成 13 ※人道橋 H30 Ⅰ R5

I010 御所根1号橋 壁沢 中津川市川上６０２ 二級 タハタ～御所根線 10.60 6.20 鋼橋 1 昭和 59 H30 Ⅱ R5

I011 御所根2号橋 壁沢 中津川市川上４４０ 二級 タハタ～御所根線 11.30 5.55 RC橋 1 昭和 59 R03 Ⅱ R8

I012 御所根3号橋 壁沢 中津川市川上５１９ 二級 タハタ～御所根線 5.40 3.60 RC橋 1 昭和 59 R03 Ⅱ R8

I013 中平入橋 中平入沢 中津川市川上丸野 その他 川上13号線 6.80 4.14 RC橋 1 昭和 49 R03 Ⅱ R8

I015 中平橋 川上川 中津川市川上1275 その他 川上15号線 54.52 6.39 PC橋 2 平成 1 H29 Ⅱ R4

I016 岩手橋 水持谷 中津川市川上 その他 川上20号線 4.40 5.50 RC橋 1 昭和 57 R03 Ⅰ R8

I017 井ノ沢橋 井ノ沢 中津川市川上１７０５ その他 川上17号線 8.00 4.46 RC橋 1 昭和 57 R03 Ⅱ R8

I018 鈴根橋 鈴根谷 中津川市川上1058 その他 川上16号線 15.05 6.20 PC橋 1 平成 15 H29 Ⅰ R4

I019 岩倉橋 岩倉谷 中津川市川上 その他 川上16号線 11.80 4.00 RC橋 2 昭和 35 R03 Ⅱ R8

I020 鳥屋ヶ根入橋 鳥屋ヶ根入沢 中津川市川上 その他 川上29号線 6.50 4.50 RC橋 1 昭和 46 R03 Ⅱ R8

I021 中平入（上）橋 中平入沢 中津川市川上 その他 川上20号線 13.10 4.70 RC橋 1 昭和 47 H30 Ⅰ R5

I022 丸野入（上）橋 丸野入谷 中津川市川上 その他 川上20号線 12.50 4.67 RC橋 1 昭和 48 H30 Ⅱ R5

I023 小豆沢橋 小豆沢 中津川市川上 その他 川上20号線 6.60 4.48 RC橋 1 昭和 48 R03 Ⅱ R8

I024 栗ヶ沢橋 栗ヶ沢 中津川市川上 その他 川上20号線 6.58 4.50 RC橋 1 昭和 48 R03 Ⅱ R8

I025 森平橋 椿沢 中津川市川上102 二級 矢柱～坂下線 20.00 9.50 PC橋 1 昭和 62 H29 Ⅰ R4

I026 馬背ヶ橋 馬背ヶ沢 中津川市川上13 二級 矢柱～坂下線 13.50 7.80 PC橋 1 昭和 60 H29 Ⅱ R4

I027 境沢橋 境沢 中津川市川上11 二級 矢柱～坂下線 10.90 8.74 PC橋 1 昭和 59 R01 Ⅰ R6

I028 猿沢橋 猿沢 中津川市川上矢柱282-2地先 その他 川上24号線 11.00 4.00 PC橋 1 昭和 36 H30 Ⅱ R5

I029 下平橋 井ノ沢 中津川市川上1698 その他 川上21号線 22.20 6.20 鋼橋 1 昭和 61 H29 Ⅱ R4

I030 川上橋 川上川 中津川市川上2304 その他 川上28号線 36.10 5.06 RC橋 3 昭和 8 H29 Ⅲ R4 断面修復,ひび割れ補修 R9 R10 1.033

I031 鈴平橋 井ノ沢 中津川市川上１５３４ その他 川上48号線 4.40 4.70 RC橋 1 R03 Ⅰ R8

J001 橋梁第1号(0148-1号橋) 日吉谷 中津川市加子母小郷 一級 神ノ木～杉ケ平線 11.40 5.20 PC橋 1 R03 Ⅱ R8

J002 乙女橋 乙女谷 中津川市加子母333 一級 神ノ木～杉ケ平線 22.40 4.30 鋼橋 1 昭和 51 R02 Ⅱ R7

J003 番田橋 白川 中津川市加子母2802 二級 下島～小和知野線 市 40.00 9.00 PC橋 2 平成 9 H29 Ⅱ R4

J005 橋梁第2号 小河川 中津川市加子母2515 二級 下島～小和知野線 7.60 4.80 RC橋 1 昭和 34 H29 Ⅰ R4

J007 稻葉橋 西ヶ谷 中津川市加子母1822 二級 下島～小和知野線 5.90 3.90 RC橋 1 昭和 34 H29 Ⅰ R4

J008 橋梁第1号(0254-1号橋) 神明谷 中津川市加子母 二級 田口前～外谷線 4.16 6.15 RC橋 1 R03 Ⅰ R8
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J009 橋梁第2号 大洞 中津川市加子母 二級 田口前～外谷線 8.00 4.54 RC橋 1 H30 Ⅰ R5

J010 橋梁第3号 泉洞 中津川市加子母 二級 田口前～外谷線 4.50 7.28 RC橋 1 R03 Ⅰ R8

J011 橋梁第4号 用水路 中津川市加子母 二級 田口前～外谷線 3.70 4.40 RC橋 1 R03 Ⅰ R8

J012 橋梁第5号 白谷 中津川市加子母 二級 田口前～外谷線 13.00 4.50 RC橋 1 R03 Ⅲ R8 支承取替 R9 R10 20.522

J013 橋梁第1号 用水路 中津川市加子母 二級 下モ屋～杉ケ平線 5.65 7.20 RC橋 1 R03 Ⅱ R8

J014 下中島橋 白川 中津川市加子母1315 その他 加子母1号線 45.55 4.40 鋼橋 3 昭和 49 H29 Ⅱ R4

J015 橋梁第1号 小河川 中津川市加子母 その他 加子母2号線 7.45 4.00 RC橋 1 R03 Ⅱ R8

J016 橋梁第1号 用水路 中津川市加子母 その他 加子母6号線 5.32 4.72 RC橋 1 R03 Ⅱ R8

J017 橋梁第2号 白川 中津川市加子母1315 その他 加子母6号線 35.00 4.22 PC橋 1 昭和 51 H29 Ⅰ R4

J018 橋梁第1号 小河川 中津川市加子母 その他 加子母9号線 4.60 5.00 RC橋 1 R03 Ⅰ R8

J019 浅島橋 白川 中津川市加子母1938 その他 加子母9号線 41.66 5.20 PC橋 2 昭和 62 H29 Ⅱ R4

J020 山下橋 白川 中津川市加子母字小和知 その他 加子母11号線 43.60 1.30 その他（木橋） 1 昭和 48 ※人道橋 H30 Ⅱ R5

J022 橋梁第1号 金畑 中津川市加子母 その他 加子母14号線 6.00 4.60 RC橋 1 H29 Ⅱ R4

J023 宮下橋 白川 中津川市加子母2671 その他 加子母16号線 45.35 3.81 鋼橋 2 昭和 48 H29 Ⅲ R4 塗装塗替,ひび割れ補修,等 R8 R9 8.8

J024 中学校橋 白川 中津川市加子母3356 一級 宮下脇～向線 41.77 10.00 鋼橋 2 昭和 63 R01 Ⅱ R6

J025 橋梁第1号 小河川 中津川市加子母3356 一級 宮下脇～向線 6.50 11.90 RC橋 1 昭和 51 H29 Ⅰ R4

J026 中切橋 白川 中津川市加子母3790 二級 尾岩～尾城線 43.10 4.40 PC橋 2 昭和 48 R01 Ⅰ R6

J027 橋梁第1号 宮洞谷 中津川市加子母3514 その他 加子母21号線 4.40 4.60 RC橋 1 昭和 51 H29 Ⅱ R4

J028 橋梁第2号 宮洞谷 中津川市加子母3491 その他 加子母21号線 5.60 7.30 RC橋 1 昭和 51 H29 Ⅰ R4

J029 橋梁第1号 宮洞谷 中津川市加子母 その他 加子母22号線 7.70 4.80 RC橋 1 H29 Ⅱ R4

J030 橋梁第1号 宮洞谷 中津川市加子母 その他 加子母23号線 4.50 4.55 RC橋 1 R03 Ⅰ R8

J031 橋梁第1号 明谷 中津川市加子母 その他 加子母28号線 5.00 4.20 RC橋 1 H29 Ⅱ R4

J032 福崎橋 白川 中津川市加子母3900 二級 田口前～西桑原線 市 43.72 4.45 PC橋 2 昭和 48 R01 Ⅰ R6

J034 橋梁第1号 大洞 中津川市加子母 その他 加子母30号線 8.40 5.20 PC橋 1 H29 Ⅱ R4

J035 松山橋 Ⅱ 中津川市加子母4510 二級 酒屋～南桑原線 44.00 4.40 鋼橋 2 昭和 50 R01 Ⅰ R6

J036 中山橋 白川 中津川市加子母4873 一級 林垣戸～桑名屋線 42.12 4.10 PC橋 2 昭和 38 R01 Ⅰ R6

J037 橋梁第1号 泉洞 中津川市加子母 その他 加子母33号線 6.90 4.80 RC橋 1 H29 Ⅰ R4

J038 橋梁第2号 泉洞 中津川市加子母 その他 加子母33号線 2.60 3.41 RC橋 1 R03 Ⅰ R8

J039 橋梁第3号 泉洞 中津川市加子母 その他 加子母33号線 6.80 4.45 RC橋 1 H29 Ⅱ R4

J040 橋梁第1号 泉洞 中津川市加子母4631 その他 加子母34号線 4.85 4.50 RC橋 1 R03 Ⅱ R8

J041 橋梁第1号 嫌谷 中津川市加子母4925−1 その他 加子母39号線 4.85 4.80 RC橋 1 R03 Ⅰ R8

J042 橋梁第2号 白谷 中津川市加子母５４８４ その他 加子母39号線 12.50 4.80 PC橋 1 H29 Ⅱ R4

J043 松の木瀬橋 白川 中津川市加子母5496 二級 小瀬～中山線 47.20 6.20 PC橋 2 昭和 61 H29 Ⅱ R4

J045 橋梁第2号 外谷 中津川市加子母 その他 加子母44号線 6.00 5.09 RC橋 1 昭和 9 H30 Ⅱ R5

J046 吉金橋 白川 中津川市加子母6118 その他 加子母45号線 45.60 5.20 PC橋 2 昭和 59 H29 Ⅱ R4

J047 橋梁第1号（尾山橋） 尾山谷 中津川市加子母5955 その他 加子母46号線 6.50 5.00 RC橋 1 昭和 29 H29 Ⅰ R4

J048 角領橋 白川 中津川市加子母6026 その他 加子母47号線 44.00 6.20 PC橋 2 平成 2 H29 Ⅱ R4

J049 橋梁第1号 小河川 中津川市加子母5882 二級 池田～金本線 6.20 4.50 RC橋 1 昭和 51 H29 Ⅰ R4

J050 橋梁第1号(下中島橋) 白川 中津川市加子母字角領 その他 加子母49号線 35.50 2.00 鋼橋 1 昭和 47 ※人道橋 H30 Ⅱ R5

J051 橋梁第1号 尾山谷 中津川市加子母6002 二級 尾山線 8.30 4.20 鋼橋 1 昭和 51 H29 Ⅱ R4

J052 橋梁第2号 尾山谷 中津川市加子母5988 二級 尾山線 6.40 4.25 鋼橋 1 昭和 51 H29 Ⅱ R4

J053 橋梁第1号 谷の洞 中津川市加子母5694 一級 池田～向線 4.30 5.20 RC橋 1 昭和 51 H29 Ⅰ R4

J054 猪沢橋 小河川 中津川市加子母5988 一級 池田～向線 9.40 6.20 PC橋 1 平成 5 H29 Ⅰ R4

J055 南桑原橋 小河川 中津川市加子母4883 一級 池田～向線 12.50 6.70 PC橋 1 昭和 51 H29 Ⅰ R4

J056 第4号橋梁 福崎谷 中津川市加子母3890 一級 池田～向線 5.70 6.30 RC橋 1 昭和 51 H29 Ⅰ R4

J057 第5号橋梁 小河川 中津川市加子母3822 一級 池田～向線 5.90 6.45 RC橋 1 昭和 51 H29 Ⅰ R4

J058 第6号橋梁 小河川 中津川市加子母3849 一級 池田～向線 4.20 6.20 RC橋 1 昭和 51 H29 Ⅰ R4

J059 第7号橋梁 小河川 中津川市加子母3823 一級 池田～向線 5.60 6.20 RC橋 1 昭和 51 H29 Ⅰ R4

J060 第11号橋梁 尾城谷 中津川市加子母3806 一級 池田～向線 4.20 6.20 RC橋 1 平成 5 H29 Ⅰ R4

J061 橋梁第12号 用水路 中津川市加子母3357 一級 池田～向線 7.60 7.20 RC橋 1 平成 5 H29 Ⅰ R4

J062 橋梁第1号 日桔谷 中津川市加子母４２６ その他 加子母58号線 4.60 5.20 RC橋 1 R03 Ⅰ R8

J063 橋梁第1号 日桔谷 中津川市加子母754 その他 加子母61号線 7.20 8.20 RC橋 1 昭和 58 H29 Ⅰ R4

J064 無名橋 小河川 中津川市加子母５９１５ その他 加子母65号線 6.30 4.60 RC橋 1 H30 Ⅰ R5

J065 瀬之島橋 白川 中津川市加子母1058 その他 加子母71号線 32.00 6.10 RC橋 3 昭和 27 R02 Ⅲ R7 断面修復 R9 R10 5.117
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J066 橋梁第1号 用水路 中津川市加子母２１０８ その他 加子母72号線 4.00 4.46 RC橋 1 R03 Ⅰ R8

J069 外谷橋 外谷 中津川市加子母 その他 加子母74号線 4.40 5.90 RC橋 1 R03 Ⅰ R8

J070 鎌谷橋 釜谷 中津川市加子母２０３６ その他 加子母75号線 13.60 6.35 PC橋 1 平成 3 H30 Ⅰ R5

J071 橋梁第3号 担音堂谷 中津川市加子母３ その他 加子母75号線 10.60 4.50 RC橋 1 平成 3 H29 Ⅱ R4

J072 橋梁第1号 日桔谷 中津川市加子母５１５ その他 加子母104号線 5.30 5.20 RC橋 1 H29 Ⅱ R4

J073 堂垣谷橋 堂洞谷 中津川市加子母3225 その他 加子母131号線 13.30 5.20 PC橋 1 平成 6 H29 Ⅰ R4

J074 木曽越橋 木曽谷 中津川市加子母3980 その他 加子母147号線 19.60 5.20 PC橋 1 昭和 63 R02 Ⅱ R7

J075 獅子コモリ橋 付知川 中津川市加子母 その他 加子母51号線 12.45 4.14 鋼橋 1 昭和 38 R02 Ⅱ R7

J076 白洲沢橋 付知川 中津川市加子母 その他 加子母51号線 12.48 4.14 鋼橋 1 昭和 38 R02 Ⅱ R7

J077 北沢橋 付知川 中津川市加子母 その他 加子母51号線 12.45 4.14 鋼橋 1 昭和 38 H29 Ⅱ R4

J078 茂岩橋 付知川 中津川市加子母 その他 加子母51号線 12.42 4.10 鋼橋 1 昭和 39 R02 Ⅱ R7

J079 第3北沢橋 付知川 中津川市加子母 その他 加子母51号線 12.44 4.10 鋼橋 1 昭和 40 R02 Ⅱ R7

J080 橋梁第1号 宇峠谷 中津川市加子母 その他 加子母50号線 8.00 4.66 PC橋 1 昭和 34 H29 Ⅰ R4

J081 橋梁第2号 猪之谷 中津川市加子母 その他 加子母50号線 7.96 4.60 PC橋 1 昭和 34 H29 Ⅰ R4

J082 赤石橋 小河川 中津川市加子母 その他 加子母50号線 27.70 4.10 鋼橋 1 昭和 34 H29 Ⅱ R4

J083 高樽大橋 小河川 中津川市加子母 その他 加子母50号線 90.40 4.80 鋼橋 2 昭和 56 H29 Ⅰ R4

J084 高樽2号橋(高樽橋） 小河川 中津川市加子母 その他 加子母50号線 30.50 4.70 鋼橋 1 昭和 43 H29 Ⅰ R4

J085 高時1号橋 小河川 中津川市加子母 その他 加子母50号線 18.20 3.90 PC橋 2 昭和 35 H29 Ⅱ R4

J086 高時2号橋 小河川 中津川市加子母 その他 加子母50号線 18.00 5.20 鋼橋 1 平成 31 H29 Ⅳ R4 架替済 - - -

J087 高時3号橋 小河川 中津川市加子母 その他 加子母50号線 11.10 4.10 PC橋 1 昭和 35 H29 Ⅱ R4

J088 悪沢1号橋 小河川 中津川市加子母 その他 加子母50号線 11.10 4.00 鋼橋 2 昭和 35 H29 Ⅳ R4 補修済 - - -

J089 悪沢2号橋 小河川 中津川市加子母 その他 加子母50号線 12.70 4.00 RC橋 1 昭和 35 R02 Ⅱ R7

J090 鈴ヶ沢橋 沢 中津川市加子母 その他 加子母50号線 6.00 4.00 鋼橋 1 昭和 35 H29 Ⅳ R4 補修済 - - -

J091 荒谷橋 沢 中津川市加子母 その他 加子母50号線 22.50 4.70 鋼橋 1 昭和 42 H29 Ⅰ R4

J092 渡合橋 付知川 中津川市加子母 その他 加子母50号線 37.74 4.10 鋼橋 3 昭和 35 R02 Ⅲ R7 塗装塗替,断面修復,等 R7 R8 37.25

J093 東沢橋 沢 中津川市加子母 その他 加子母50号線 15.90 4.70 PC橋 2 昭和 35 R02 Ⅲ R7 ひび割れ補修,舗装打換,等 R7 R8 4.96

J094 外谷橋 外谷 中津川市加子母５５２７ その他 加子母156号線 9.80 3.94 RC橋 1 昭和 3 H29 Ⅳ R4 通行止め - - -

J101 二渡橋 白川 中津川市加子母2546 その他 加子母64号線 34.60 6.33 PC橋 1 昭和 48 H29 Ⅲ R4 断面修復,橋面防水,等 R8 R9 13.71

J102 しもく大橋 白川 中津川市加子母4882 その他 加子母111号線 44.00 7.22 PC橋 2 平成 6 H29 Ⅰ R4

J103 木曽谷橋 木曽谷 中津川市加子母 その他 加子母53号線 14.70 6.15 RC橋 1 昭和 29 H29 Ⅱ R4

Ｊ201-1 宮洞橋 宮洞谷 中津川市加子母 その他 加子母53号線 2次 5.00 6.10 RC橋 1 昭和 51 H29 Ⅰ R4

Ｊ201-2 宮洞橋橋側歩道橋 宮洞谷 中津川市加子母3762 その他 加子母53号線 5.25 1.94 RC橋 1 平成 6 ※人道橋 H29 Ⅰ R4

J202 白谷橋 白谷 中津川市加子母 その他 加子母53号線 9.15 4.85 RC橋 1 H29 Ⅱ R4

J203 嫌谷橋 嫌谷 中津川市加子母 その他 加子母53号線 4.50 5.90 RC橋 1 H29 Ⅰ R4

J204 泉洞橋 泉洞 中津川市加子母 その他 加子母53号線 4.70 15.60 RC橋 1 H29 Ⅰ R4

J205 須母田橋 大洞 中津川市加子母 その他 加子母53号線 9.00 6.15 RC橋 1 H29 Ⅱ R4

J206 無名橋 白川 中津川市加子母 その他 加子母165号線 44.80 2.80 鋼橋 2 H29 Ⅰ R4

J207 橋梁第1号 小河川 中津川市加子母 その他 加子母7号線 5.45 4.10 RC橋 1 H29 Ⅱ R4

J208 橋梁第1号 小河川 中津川市加子母 その他 加子母122号線 5.50 2.78 RC橋 1 H29 Ⅱ R4

J209 無名橋 御谷 中津川市加子母 その他 加子母64号線 5.80 4.80 RC橋 1 H29 Ⅱ R4

J210 亀嶋橋 堂垣谷 中津川市加子母 その他 加子母53号線 13.60 6.10 RC橋 1 昭和 29 H30 Ⅱ R5

J212 無名橋 日枯谷 中津川市加子母 その他 加子母69号線 12.16 8.20 PC橋 1 平成 6 H29 Ⅱ R4

K002 攻橋 付知川 中津川市付知町 一級 分田～下浦線 92.00 8.04 鋼橋 3 昭和 61 H30 Ⅰ R5

K003 中央橋 付知川 中津川市付知町 一級 新田～中野線 156.50 10.50 鋼橋 4 平成 28 H28架替 H30 Ⅰ R5

K004 尾ヶ平橋 小河川 中津川市付知町4676 一級 新田～中野線 7.70 5.64 RC橋 1 平成 2 H30 Ⅰ R5

K005 熊倉橋 熊倉谷 中津川市付知町8596 一級 新田～中野線 20.30 5.30 鋼橋 1 昭和 47 H29 Ⅲ R4 舗装打換,沓座モルタル補修 R8 R9 1.77

K006 吉本橋 吉本谷 中津川市付知町 一級 新田～中野線 3.60 5.20 RC橋 1 昭和 48 H29 Ⅰ R4

K007 洞奥橋 洞奥谷 中津川市付知町10851 一級 新田～中野線 8.40 4.60 PC橋 1 平成 1 H30 Ⅰ R5

K008 大谷橋 大谷 中津川市付知町 一級 新田～中野線 3.30 5.20 RC橋 1 昭和 54 H29 Ⅰ R4

K009 中野橋 用水路 中津川市付知町 一級 新田～中野線 2.90 4.10 RC橋 1 昭和 41 H29 Ⅰ R4

K011 一ノ瀬橋 横川谷 中津川市田瀬1157 一級 新田～中野線 23.40 5.00 鋼橋 1 昭和 49 H29 Ⅱ R4

K012 付知橋 付知川 中津川市付知町 一級 石舗～白沢線 市 96.00 7.70 鋼橋 3 昭和 47 R02 Ⅱ R7

K014 ツヅラヤブ橋 所久合谷 中津川市付知町4893 一級 新田～中野線 7.50 5.64 RC橋 1 平成 3 H30 Ⅰ R5

K015 稲荷橋 付知川 中津川市付知町 一級 黒川～中野線 61.70 10.08 PC橋 2 平成 1 R01 Ⅰ R6
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K016 宮の上橋 付知川 中津川市付知町895 二級 大起～宮の上線 60.10 3.70 鋼橋 3 昭和 42 H29 Ⅱ R4

K017 大山橋 中ノ谷 中津川市付知町（大山）2997 二級 大山～中屋線 市 16.90 6.50 PC橋 1 昭和 49 R01 Ⅰ R6

K018 小洞口橋 小洞口谷 中津川市付知町 二級 中屋～野尻線 4.70 7.00 RC橋 1 昭和 51 H29 Ⅰ R4

K019 広谷橋 広谷 中津川市付知大ヶ平 二級 尾ケ平～向山線 6.40 5.40 RC橋 1 昭和 43 H29 Ⅰ R4

K020 矢平橋 横川谷 中津川市田瀬 二級 横川～矢平線 14.60 6.20 PC橋 1 昭和 57 H30 Ⅰ R5

K021 ワサビ谷橋 小河川 中津川市付知 その他 付知5号線 12.70 4.14 PC橋 1 昭和 36 H30 Ⅰ R5

K022 本谷橋 付知川 中津川市付知町宮島 その他 付知5号線 59.40 4.80 鋼橋 1 昭和 45 R02 Ⅲ R7 塗装塗替,断面修復,等 R7 R8 97.61

K023 出ヶ谷橋 出ヶ谷 中津川市付知 その他 付知5号線 12.50 4.00 RC橋 1 昭和 36 H30 Ⅱ R5

K024 ワサビ谷2号橋 小河川 中津川市付知町 その他 付知6号線 3.20 10.00 RC橋 1 昭和 56 H29 Ⅱ R4

K026 不動橋 沢 中津川市付知町11 二級 宮の上～下浦線 21.00 4.31 RC橋 2 昭和 33 H29 Ⅱ R4

K027 下浦1号橋 小河川 中津川市付知 二級 宮の上～下浦線 4.30 4.40 RC橋 1 昭和 33 H29 Ⅱ R4

K028 間瀬橋 小河川 中津川市付知 その他 付知10号線 5.80 4.00 RC橋 1 H30 Ⅰ R5

K029 葦原橋 中ノ谷 中津川市付知町3912 その他 付知27号線 30.00 7.20 鋼橋 1 昭和 53 H30 Ⅱ R5

K030 塔の岩橋 付知川 中津川市付知町2682 その他 付知27号線 155.00 6.70 鋼橋 4 昭和 56 H29 Ⅱ R4

K031 藤山橋 付知川 中津川市付知町字藤山 その他 付知31号線 152.00 1.68 鋼橋 3 昭和 55 ※人道橋 H30 Ⅱ R5

K032 引廻橋 小河川 中津川市付知 その他 付知43号線 4.50 3.30 RC橋 1 H29 Ⅰ R4

K034 広野1号橋 小河川 中津川市付知 その他 付知63号線 2.50 4.31 RC橋 1 H29 Ⅰ R4

K035 広野2号橋 小河川 中津川市付知 その他 付知63号線 3.10 4.30 RC橋 1 H29 Ⅰ R4

K036 吉本2号橋 吉本谷 中津川市付知 その他 付知67号線 3.30 4.32 RC橋 1 H29 Ⅰ R4

K037 舟房谷橋 舟房谷 中津川市付知 その他 付知67号線 8.40 4.20 PC橋 1 H29 Ⅱ R4

K038 洞奥谷橋 洞奥谷 中津川市付知 その他 付知67号線 6.40 4.40 RC橋 1 H29 Ⅱ R4

K039 大谷2号橋 大谷 中津川市付知 その他 付知67号線 5.20 4.32 RC橋 1 H29 Ⅱ R4

K041 田形1号橋 小河川 中津川市付知 その他 付知81号線 2.90 4.25 RC橋 1 H29 Ⅱ R4

K044 小洞橋 小洞口谷 中津川市付知町6794 その他 付知1号線 4.40 5.99 RC橋 1 昭和 56 H30 Ⅲ R5 断面修復 R9 R10 2.36

K045 中谷橋 中ノ谷 中津川市付知町（一の宮）3107 その他 付知1号線 9.00 6.20 PC橋 1 平成 9 R01 Ⅰ R6

K046 黒川谷橋 黒川谷支流 中津川市付知 その他 付知61号線 3.50 4.35 RC橋 1 H29 Ⅱ R4

K047 平四郎橋 黒川谷支流 中津川市付知 その他 付知61号線 3.36 4.00 RC橋 1 H29 Ⅱ R4

K049 吉本3号橋 吉本谷 中津川市付知 その他 付知78号線 5.20 6.53 RC橋 1 H29 Ⅱ R4

K050 広野屋橋 舟房谷 字広野屋　 その他 付知78号線 13.55 5.22 PC橋 1 昭和 55 H29 Ⅱ R4

K051 松原橋 奥洞谷 字高畑　 その他 付知78号線 13.52 5.20 PC橋 1 昭和 56 H29 Ⅱ R4

K052 若宮大橋 付知川 中津川市付知町 その他 付知57号線 187.14 9.50 PC橋 5 昭和 63 R02 Ⅱ R7

K053 青木平1号橋 小河川 中津川市付知町５６０６ その他 付知34号線 3.40 4.60 RC橋 1 平成 1 H29 Ⅰ R4

K054 袖谷橋 黒川谷 中津川市付知町８４４７ 二級 黒川～稲荷平線 14.50 6.80 PC橋 1 昭和 62 H30 Ⅱ R5

K055 稲荷平橋 黒川谷 中津川市付知町8447 二級 黒川～稲荷平線 24.00 6.20 PC橋 1 平成 3 H30 Ⅰ R5

K057 吉本4号橋 吉本谷 中津川市付知町 その他 付知85号線 4.80 3.60 RC橋 1 昭和 48 H29 Ⅰ R4

K058 中ノ谷橋（3号橋） 中ノ谷 中津川市付知町6 その他 付知5号線 30.80 4.10 鋼橋 1 昭和 36 H30 Ⅱ R5

K060 水上橋 洞奧谷 中津川市付知町 その他 付知55号線 20.40 6.20 PC橋 1 平成 6 H30 Ⅰ R5

K101 黒川橋 黒川谷 中津川市付知野尻7891地先 その他 付知111号線 14.20 6.10 RC橋 1 昭和 15 H30 Ⅱ R5

K102 新井戸岌橋 小河川 中津川市付知町 35.00 6.20 鋼橋 1 平成 21 H30 Ⅰ R5

L001 蛇引橋 蛇引谷 中津川市田瀬 二級 宮脇～矢平線 7.10 6.30 RC橋 1 H30 Ⅱ R5

L002 悪谷橋 悪谷 中津川市田瀬 二級 宮脇～矢平線 7.20 7.50 RC橋 1 H30 Ⅱ R5

L003 下小路橋 下小路谷 中津川市田瀬 二級 宮脇～矢平線 12.70 6.30 RC橋 1 通行不可 H30 Ⅱ R5

L004 横川橋 横川 中津川市田瀬1246 二級 宮脇～横川橋線 24.80 6.48 PC橋 1 平成 4 H30 Ⅱ R5

L006 宮脇橋 東洞谷 中津川市田瀬 一級 田瀬橋～宮脇線 12.50 5.70 PC橋 1 H30 Ⅱ R5

L008 田瀬橋歩道橋 付知川 中津川市田瀬字向田瀬1029-23 その他 福岡361号線 40.60 2.60 鋼橋 1 昭和 52 ※人道橋 H30 Ⅱ R5

L009 南宮橋 直路谷 中津川市田瀬5 その他 福岡12号線 30.50 4.90 鋼橋 1 昭和 31 H30 Ⅲ R5 断面修復,水切り設置,等 R9 R10 31.3

L011 直路谷橋 直路谷 中津川市田瀬 その他 福岡323号線 4.10 3.90 RC橋 1 H29 Ⅱ R4

L013 向田瀬1号橋 向田瀬 中津川市福岡 その他 福岡18号線 5.50 4.90 RC橋 1 H29 Ⅱ R4

L014 島田橋 付知川 中津川市田瀬785 その他 福岡26号線 63.10 8.00 鋼橋 2 平成 5 H30 Ⅱ R5

L015 伊達洞川1号橋 伊達洞谷 中津川市田瀬 その他 福岡27号線 5.00 5.10 RC橋 1 H29 Ⅱ R4

L016 伊達洞川2号橋 伊達洞谷 中津川市田瀬 その他 福岡344号線 6.80 4.40 RC橋 1 H30 Ⅱ R5

L017 伊達洞川3号橋 伊達洞谷 中津川市田瀬 その他 福岡344号線 6.10 4.00 RC橋+PC橋 1 H30 Ⅰ R5

L018 伊達洞川4号橋 伊達洞谷 中津川市田瀬 その他 福岡26号線 7.50 7.75 PC橋+RC橋 1 平成 5 H30 Ⅱ R5

L019 洞木屋橋 本谷 中津川市福岡 二級 島田橋～柏原線 4.40 4.80 RC橋 1 H29 Ⅱ R4
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L021 馬小屋2号橋 倉狩谷 中津川市福岡 その他 福岡66号線 7.70 4.52 RC橋 1 H30 Ⅱ R5

L023 倉狩2号橋 倉狩谷 中津川市福岡 その他 福岡58号線 4.40 1.20 鋼橋 1 平成 4 H29 Ⅰ R4

L024 倉狩1号橋 倉狩谷 中津川市福岡 その他 福岡58号線 10.10 1.37 鋼橋 3 平成 4 ※人道橋 H30 Ⅱ R5

L025 大谷2号橋 大谷 中津川市福岡 その他 福岡59号線 2.60 3.45 RC橋 1 H29 Ⅲ R4 護岸補修 R9 R10 0.822

L026 大谷1号橋 大谷 中津川市福岡 その他 福岡59号線 5.20 1.55 RC橋 1 H30 Ⅱ R5

L027 長瀬橋 大谷 中津川市福岡２９８６ その他 福岡56号線 8.00 4.00 鋼橋 2 平成 5 H30 Ⅱ R5

L028 いろは橋 柏原川 中津川市福岡２９２１ その他 福岡56号線 8.70 4.00 PC橋 1 平成 5 H30 Ⅰ R5

L030 二ッ森3号橋 用水路 中津川市福岡２９７０ その他 福岡56号線 3.30 4.50 RC橋 1 平成 5 H29 Ⅰ R4

L031 新田橋 柏原川 中津川市福岡 その他 福岡56号線 42.70 6.20 鋼橋 1 平成 11 H30 Ⅰ R5

L032 浦橋 柏原川 中津川市福岡 その他 福岡54号線 22.80 6.20 PC橋 1 平成 15 H30 Ⅰ R5

L033 柏原1号橋 用水路 中津川市福岡２７４６ その他 福岡53号線 2.90 2.10 その他（木橋） 1 H29 Ⅱ R4

L034 上平橋 小河川 中津川市福岡４０４８ 二級 島田橋～柏原線 3.80 3.80 RC橋 1 H29 Ⅰ R4

L035 柏原川橋 柏原川 中津川市福岡2686 その他 福岡67号線 36.00 8.20 PC橋 1 昭和 60 H30 Ⅱ R5

L037 二ッ森1号橋 小河川 中津川市福岡３０９８ その他 福岡56号線 9.50 7.70 PC橋 1 平成 5 H30 Ⅱ R5

L038 日蔭1号橋 小河川 字高畑　 その他 福岡56号線 8.50 9.40 PC橋 1 平成 5 H30 Ⅱ R5

L040 朝日橋 柏原川 中津川市福岡663 一級 朝日橋～中上線 20.90 4.10 PC橋 2 昭和 36 H29 Ⅲ R4 断面修復,橋面防水,等 R8 R9 12.05

L042 田之尻川5号橋 小河川 中津川市福岡１９７１ 二級 高之巣～田之尻線 4.70 4.80 RC橋 1 H29 Ⅰ R4

L043 田之尻川6号橋 小河川 中津川市福岡１９７１ 二級 高之巣～田之尻線 4.40 4.80 RC橋 1 H29 Ⅰ R4

L044 高巣橋 用水路 中津川市福岡１９７３ その他 福岡142号線 2.50 19.30 鋼橋 1 H30 Ⅰ R5

L045 福岡大橋 付知川 中津川市下野 その他 福岡121号線 200.00 9.80 鋼橋 5 昭和 56 H30 Ⅲ R5 塗装塗替,当板補修,等 R9 R10 90.93

L046 田之尻川4号橋 田之尻川 中津川市福岡１７９０ その他 福岡364号線 6.00 4.20 RC橋 1 H30 Ⅱ R5

L048 田之尻川2号橋 田之尻川 中津川市福岡1786 一級 朝日橋～中上線 11.40 8.20 PC橋 1 昭和 54 R01 Ⅰ R6

L049 田之尻川1号橋 田之尻川 中津川市福岡字田之尻1805-5 その他 福岡156号線 8.50 4.10 RC橋 1 H30 Ⅰ R5

L050 細ヶ谷4号橋 細ヶ谷谷 中津川市福岡１６９３ その他 福岡149号線 6.00 4.00 RC橋 1 H30 Ⅰ R5

L051 細ヶ谷3号橋 細ヶ谷谷 中津川市福岡１７６６ 二級 田之尻～松尾線 7.30 4.70 PC橋 1 H30 Ⅰ R5

L052 細ヶ谷2号橋 細ヶ谷谷 中津川市福岡1766 一級 朝日橋～中上線 17.65 9.20 PC橋 1 昭和 54 H30 Ⅰ R5

L053 細ヶ谷橋 細ヶ谷谷 中津川市福岡１７３０ その他 福岡377号線 6.20 4.00 RC橋 1 昭和 31 H30 Ⅱ R5

L054 がわん沢橋 がわん沢川 中津川市福岡1686 一級 朝日橋～中上線 24.99 8.00 鋼橋 1 昭和 46 H30 Ⅲ R5 塗装塗替,橋面防水,等 R8 R9 57.44

L055 小野沢2号橋 小野沢谷 中津川市下野 その他 福岡360号線 11.40 3.80 PC橋 1 H30 Ⅰ R5

L056 小野沢橋 小野沢谷 中津川市下野１７－６ その他 福岡82号線 7.60 6.00 RC橋 1 昭和 29 H30 Ⅱ R5

L058 庚申橋 用水路 中津川市下野１５２２ その他 福岡81号線 2.00 3.40 RC橋 1 H29 Ⅰ R4

L059 田代川1号橋 洞川 中津川市下野６８１ その他 福岡347号線 6.00 3.60 RC橋 1 H30 Ⅰ R5

L060 田代川2号橋 洞川 中津川市下野８９７ その他 福岡118号線 5.00 3.40 RC橋 1 H30 Ⅱ R5

L061 田代橋 田代川 中津川市下野719 その他 福岡349号線 15.10 8.20 PC橋 1 平成 7 H30 Ⅰ R5

L063 かんぼ連谷1号橋 田代川 中津川市下野７１６ その他 福岡132号線 9.50 3.60 PC橋 1 H30 Ⅱ R5

L064 長根洞下橋 長根川 中津川市福岡36 その他 福岡170号線 17.70 6.50 PC橋 1 昭和 50 H30 Ⅱ R5

L065 栗本橋 付知川 中津川市福岡字馬場平9-1-1-2 その他 福岡150号線 50.07 2.60 鋼橋 3 平成 2 ※人道橋 H30 Ⅲ R5 表面保護,舗装板補修,等 R8 R9 6.12

L066 岡山橋 付知川 中津川市福岡919 一級 野中～松尾線 64.80 10.25 鋼橋 2 平成 6 H30 Ⅰ R5

L069 獺沢2号橋 松島川 中津川市福岡５４２ その他 福岡230号線 7.00 3.90 RC橋 1 H30 Ⅰ R5

L070 杉渡瀬橋 付知川 中津川市福岡 一級 野尻～大上線 110.10 8.60 鋼橋 3 昭和 49 R02 Ⅱ R7

L072 山之田橋 松島川 中津川市福岡１３１６ その他 山ノ田11号線 9.40 1.40 鋼橋 2 H30 Ⅱ R5

L073 松島橋 松島川 中津川市福岡６６３ 二級 野尻～関戸線 10.66 6.20 RC橋 1 H30 Ⅱ R5

L074 小池1号橋 小池川 中津川市福岡１２３４ 二級 野尻～関戸線 8.56 6.20 PC橋 1 H30 Ⅱ R5

L076 小池2号橋 小池川 中津川市福岡１３５１ その他 福岡249号線 6.00 3.10 鋼橋 1 H30 Ⅱ R5

L077 小池3号橋 小池川 中津川市福岡５８７ 二級 野尻～関戸線 3.80 8.75 RC橋 1 H29 Ⅲ R4 防護柵補修 R9 R10 1.672

L079 山中2号橋 小池川 中津川市福岡５７１－１５ その他 福岡248号線 5.00 3.90 RC橋 1 H30 Ⅰ R5

L081 中上橋 用水路 中津川市高山２５４ その他 福岡258号線 3.30 4.13 RC橋 1 H30 Ⅱ R5

L082 青木戸6号橋 青木戸川 中津川市高山１６６９ その他 福岡259号線 2.10 5.00 RC橋 1 H29 Ⅰ R4

L083 青木戸5号橋 青木戸川 中津川市高山1732 二級 中上～西洞線 4.40 8.20 RC橋 1 昭和 60 H30 Ⅰ R5

L084 青木戸4号橋 青木戸川 大字高山字中上　340-8 その他 福岡264号線 4.15 3.23 RC橋 1 H29 Ⅰ R4

L086 青木戸2号橋 青木戸川 大字高山字知原　953-1 その他 福岡279号線 3.40 4.80 RC橋 1 H29 Ⅱ R4

L087 青木戸1号橋 青木戸川 中津川市高山993 一級 中上～下組線 8.40 8.21 RC橋 1 昭和 60 H30 Ⅰ R5

L089 丸草川3号橋 丸草川 中津川市高山1347 二級 中上～西洞線 7.40 8.15 PC橋 1 昭和 60 H30 Ⅱ R5

L090 丸草川2号橋 丸草川 中津川市高山1301 一級 知原～西洞線 7.40 6.20 RC橋 1 昭和 62 H30 Ⅰ R5
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L091 丸草川1号橋 丸草川 中津川市高山1451 一級 知原～西洞線 13.60 6.20 PC橋 1 昭和 60 H30 Ⅰ R5

L092 恵比寿橋 丸草川 大字高山字知原　1215-3 その他 福岡303号線 11.44 2.95 RC橋 2 H30 Ⅱ R5

L094 木積沢川1号橋 木積沢川 大字高山字木積沢　1953-2 その他 木積沢17号線 13.62 5.20 PC橋 1 H30 Ⅱ R5

L095 稲荷谷3号橋 稲荷谷 大字高山字西洞　1359-30 その他 福岡289号線 4.30 3.85 RC橋 1 H29 Ⅱ R4

L096 稲荷谷2号橋 稲荷谷 大字高山字木積沢　1925-78 その他 福岡300号線 5.40 4.60 RC橋 1 H30 Ⅰ R5

L097 稲荷谷1号橋 稲荷谷 大字高山字木積沢　1987-5 その他 福岡288号線 2.30 2.70 RC橋 1 H29 Ⅰ R4

L098 東坂橋 小河川 大字高山字木積沢　2104-4 その他 福岡290号線 3.60 3.70 RC橋 1 H29 Ⅱ R4

L099 外洞2号橋 木積沢川 中津川市高山2122 その他 福岡292号線 15.80 4.20 PC橋 1 昭和 62 H30 Ⅰ R5

L100 外洞橋 木積沢川 中津川市高山2122 二級 木積沢～御所平線 16.30 6.20 PC橋 1 昭和 62 H30 Ⅰ R5

L101 日陰橋 木積沢川 中津川市高山2123 その他 福岡296号線 15.90 4.20 PC橋 1 昭和 62 H30 Ⅰ R5

L102 三軒屋橋 小河川 大字高山字外洞　2127-1 その他 福岡293号線 2.25 4.10 RC橋 1 H29 Ⅱ R4

L108 一之瀬川1号橋 一之瀬川 大字高山字若山　2203-2 その他 福岡314号線 8.37 6.15 PC橋 1 平成 3 H30 Ⅰ R5

L110 一之沢上橋 一之沢川 大字高山字一之沢2164-1 その他 福岡315号線 2.50 2.51 RC橋 1 H29 Ⅰ R4

L111 中土橋 一之沢川 大字高山字一之沢2155-6　 二級 木積沢～御所平線 3.30 3.85 RC橋 1 昭和 62 H29 Ⅰ R4

L112 丸草川4号橋 丸草川 中津川市高山1443 一級 知原～西洞線 7.40 6.40 RC橋 1 昭和 63 H30 Ⅰ R5

L113 植苗木1号橋 防火水槽 大字福岡字植苗木 一級 野中～植苗木線 4.36 5.10 RC橋 1 昭和 63 H29 Ⅰ R4

L114 一之瀬川2号橋 一之瀬川 大字高山字若山　 その他 福岡314号線 8.60 6.20 RC橋 1 平成 2 H30 Ⅰ R5

L115 がわん沢1号橋 がわん沢川 中津川市高山114 その他 福岡332号線 16.40 6.54 鋼橋 1 平成 3 H30 Ⅱ R5

L116 細ヶ谷5号橋 細ヶ谷谷 大字福岡字井林　1693-528　 その他 福岡339号線 10.03 6.25 PC橋 1 平成 3 H30 Ⅰ R5

L117 田ノ尻川橋 田之尻川 大字福岡字細ヶ谷　1806-5 その他 福岡337号線 5.35 3.62 鋼橋 1 平成 3 ※人道橋 H30 Ⅱ R5

L118 福岡ローマン橋 付知川 中津川市福岡字細ヶ谷1703-3 その他 福岡337号線 79.80 2.30 鋼橋 2 平成 3 ※人道橋 H30 Ⅰ R5

L119 木積沢川2号橋 木積沢川 大字高山字木積沢　2064-3 その他 福岡341号線 6.40 5.60 RC橋 1 昭和 61 H30 Ⅰ R5

L120 木積沢川3号橋 木積沢川 大字高山字木積沢　1941-3 その他 福岡341号線 12.50 4.20 PC橋 1 昭和 61 H30 Ⅰ R5

L121 栗本街道1号橋 小河川 大字下野字馬場平　426-4 その他 福岡342号線 3.80 3.80 RC橋 1 H29 Ⅱ R4

L123 見佐島1号橋 小河川 大字下野字深笹　304-5 その他 福岡342号線 4.40 5.85 RC橋 1 H29 Ⅱ R4

L124 見佐島2号橋 小河川 大字下野字深笹　303-2 その他 福岡342号線 4.38 5.90 RC橋 1 H29 Ⅰ R4

L125 西洞橋 丸草川 大字高山字西知原　1233-5 その他 福岡350号線 4.00 8.00 RC橋 1 H29 Ⅰ R4

L127 高山橋 丸草川 大字高山字西知原　1069-5 その他 福岡319号線 5.80 5.00 RC橋 1 昭和 35 H30 Ⅰ R5

L128 知原橋 付知川 中津川市高山872 その他 福岡319号線 43.00 5.00 鋼橋 1 昭和 28 R02 Ⅲ R7 塗装塗替,断面修復,等 R6 R7 68.58

L129 伊達洞橋 伊達洞谷 大字田瀬字下田瀬上　256-2 その他 福岡345号線 6.43 6.20 RC橋 1 H30 Ⅱ R5

L130 田代川3号橋 洞川 中津川市下野684 その他 福岡349号線 9.80 9.20 PC橋 1 平成 11 H30 Ⅱ R5

L132 丸草川歩道橋 丸草川 中津川市高山 その他 福岡354号線 17.10 2.80 PC橋 1 平成 14 ※人道橋 H30 Ⅰ R5

L133 長根洞2号橋 長根川 中津川市福岡101 その他 福岡358号線 17.40 4.20 PC橋 1 平成 14 H30 Ⅰ R5

L134 小池4号橋 小河川 大字福岡小池 その他 福岡340号線 5.40 2.70 鋼橋 1 H30 Ⅱ R5

L135 大萓・大槇1号橋 横谷 大字田瀬字大槇 その他 福岡362号線 5.40 6.66 RC橋 1 H30 Ⅱ R5

L137 渡合橋 長根川 中津川市福岡 その他 福岡183号線 21.72 5.20 PC橋 1 平成 13 H30 Ⅰ R5

L201 田瀬橋 付知川 中津川市田瀬 その他 福岡361号線 市 73.60 10.30 鋼橋 2 平成 18 H30 Ⅱ R5

L202 無名橋 松島川 中津川市福岡 その他 福岡230号線 8.00 3.40 鋼橋 1 H30 Ⅱ R5

L203 無名橋 小河川 中津川市福岡 その他 福岡323号線 6.70 4.20 RC橋 1 H30 Ⅰ R5

L204 馬小屋３号橋 倉狩谷 中津川市福岡 その他 福岡66号線 6.00 4.40 RC橋 1 H30 Ⅱ R5

L205 乙女橋 乙女川 中津川市福岡 その他 福岡279号線 2.60 4.00 RC橋 1 H29 Ⅱ R4

L966 長根洞2号橋(歩道橋) 長根川 中津川市福岡 その他 福岡358号線 14.66 1.70 鋼橋 1 ※人道橋 H30 Ⅱ R5

M001 1号橋 柏ヶ根川 中津川市蛭川 一級 柏ヶ根～墓地線 11.50 4.00 RC橋+PC橋 1 H30 Ⅱ R5

M002 棚田橋 和田川 中津川市蛭川2313 一級 棚田～岩谷線 市 18.00 7.80 鋼橋 1 昭和 56 H29 Ⅱ R4

M003 1号橋 町切川 中津川市蛭川 一級 町切～砥石線 4.90 3.10 RC橋 1 H30 Ⅱ R5

M004 樺瀬橋 和田川 中津川市蛭川3572 一級 鳩吹～毛呂窪線 市 28.50 8.20 PC橋 1 平成 2 H30 Ⅰ R5

M007 一之瀬橋 一之瀬川 中津川市蛭川（一之瀬区）4771 一級 一之瀬～木積沢線 17.60 8.20 PC橋 1 昭和 57 R01 Ⅱ R6

M009 蛍橋 下沢川 中津川市蛭川 一級 内理～一色線 17.70 10.30 PC橋 1 平成 9 H29 Ⅰ R4

M010 一色橋 馬止川 中津川市蛭川 一級 内理～一色線 7.70 6.90 RC橋 1 平成 9 H30 Ⅱ R5

M011 1号橋 馬止川 中津川市蛭川 一級 内理～一色線 7.10 5.40 RC橋 1 平成 9 H30 Ⅱ R5

M012 朝屋橋 和田川 中津川市蛭川 二級 和田～下田線 12.50 7.20 PC橋 1 昭和 57 H30 Ⅱ R5

M013 1号橋 山本川 中津川市蛭川 二級 和田～下田線 7.60 5.20 RC橋+PC橋 1 昭和 57 H30 Ⅱ R5

M014 2号橋 山本川 中津川市蛭川 二級 和田～下田線 3.50 2.90 RC橋 1 昭和 57 H30 Ⅰ R5

M015 大西橋 源三郎川 中津川市蛭川（殿塚区）1671 二級 棚田～奈良井線 18.00 4.06 PC橋 1 昭和 35 R01 Ⅱ R6
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M016 1号橋 洞奥川 中津川市蛭川 二級 棚田～奈良井線 3.50 4.00 RC橋 1 昭和 35 H30 Ⅱ R5

M017 1号橋 町切川 中津川市蛭川 二級 尾越～百合平線 7.60 4.00 RC橋 1 H30 Ⅱ R5

M018 猿飛橋 和田川 中津川市蛭川 二級 鳩吹～矢柱線 32.80 6.50 鋼橋 1 平成 6 H29 Ⅰ R4

M019 1号橋 小河川 中津川市蛭川3402 二級 鳩吹～下沢線 2.10 3.10 RC橋 1 昭和 58 H30 Ⅰ R5

M020 2号橋 小河川 中津川市蛭川3391 二級 鳩吹～下沢線 4.20 2.00 RC橋 1 昭和 58 H30 Ⅱ R5

M022 恵那峡大橋 木曽川 中津川市茄子川 二級  坂本114号線田原～奥渡線 2次 193.10 10.80 鋼橋 3 昭和 52 H30 Ⅲ R5 補修済 - - -

M023 1号橋 稲舟川 中津川市蛭川 その他 蛭川2号線 4.00 3.50 RC橋 1 H30 Ⅰ R5

M024 寺橋 和田川 中津川市蛭川（和田口）441 その他 蛭川3号線 15.60 4.80 RC橋 1 昭和 45 R01 Ⅱ R6

M025 くちげら橋 くちげら川 中津川市蛭川 その他 蛭川6号線 12.30 6.20 PC橋 1 平成 4 H30 Ⅰ R5

M028 1号橋 山本川 中津川市蛭川303 その他 蛭川9号線 4.90 6.20 RC橋 1 昭和 58 H30 Ⅰ R5

M029 2号橋 切井那木川 中津川市蛭川594 その他 蛭川9号線 8.40 6.20 PC橋 1 昭和 58 H30 Ⅱ R5

M030 3号橋 高見川 中津川市蛭川569 その他 蛭川9号線 5.40 5.60 RC橋 1 昭和 58 H30 Ⅲ R5 ひび割れ補修 R9 R10 4.57

M031 隠平線橋 和田川 中津川市蛭川 その他 蛭川10号線 10.50 3.50 RC橋 1 H30 Ⅱ R5

M032 1号橋 押手川 中津川市蛭川 その他 蛭川11号線 4.20 4.40 RC橋 1 H30 Ⅰ R5

M033 1号橋 高見川 中津川市蛭川 その他 蛭川12号線 4.50 4.25 RC橋 1 H30 Ⅰ R5

M034 1号橋 押手川 中津川市蛭川 その他 蛭川14号線 4.10 6.60 RC橋 1 H30 Ⅱ R5

M035 1号橋 押手川 中津川市蛭川 その他 蛭川17号線 2.50 3.76 RC橋 1 H30 Ⅱ R5

M036 2号橋 高見川 中津川市蛭川 629-4 その他 蛭川17号線 4.10 3.30 RC橋 1 H30 Ⅱ R5

M037 1号橋 涸沢川 中津川市蛭川 900-32 その他 蛭川19号線 5.15 3.70 RC橋 1 H30 Ⅰ R5

M038 2号橋 涸沢川　支流 中津川市蛭川９００ その他 蛭川19号線 3.20 3.70 RC橋 1 H30 Ⅰ R5

M039 3号橋 蝮谷川　支流 中津川市蛭川１９４２ その他 蛭川19号線 5.60 3.90 RC橋 1 H30 Ⅱ R5

M040 1号橋 涸沢川 中津川市蛭川880 その他 蛭川20号線 4.30 10.80 RC橋 1 昭和 58 H30 Ⅱ R5

M041 岩谷橋 蝮谷川 中津川市蛭川1798 その他 蛭川20号線 11.10 10.55 PC橋 1 平成 12 H30 Ⅰ R5

M042 宝利屋橋 和田川 中津川市蛭川中切区 その他 蛭川23号線 12.20 4.00 RC橋 1 昭和 35 H30 Ⅱ R5

M043 1号橋 柏ヶ根川 中津川市蛭川１１１９ その他 蛭川24号線 10.40 4.80 PC橋 1 H30 Ⅱ R5

M044 2号橋 源三郎川 中津川市蛭川１１１６ その他 蛭川24号線 4.00 5.30 RC橋 1 H30 Ⅰ R5

M045 2号橋 小河川 中津川市蛭川８５１ その他 蛭川26号線 2.60 3.30 RC橋 1 H30 Ⅱ R5

M046 1号橋 百合平川 中津川市蛭川１５９６ その他 蛭川27号線 4.50 5.80 RC橋 1 H30 Ⅱ R5

M047 1号橋 柏ヶ根川 中津川市蛭川１６３２ その他 蛭川31号線 9.30 4.30 PC橋 1 H30 Ⅰ R5

M048 1号橋 餅穴川 中津川市蛭川１２０１ その他 蛭川32号線 6.60 4.40 RC橋 1 H30 Ⅱ R5

M049 1号橋 柏ヶ根川 中津川市蛭川１２９５ その他 蛭川34号線 5.60 2.80 RC橋 1 H30 Ⅱ R5

M050 1号橋 柏ヶ根川 中津川市蛭川１６１０ その他 蛭川38号線 10.50 4.12 PC橋 1 H30 Ⅱ R5

M051 2号橋 柏ヶ根川 中津川市蛭川１３４４ その他 蛭川38号線 4.40 4.00 RC橋 1 H30 Ⅰ R5

M052 1号橋 町切川 中津川市蛭川２３６６ その他 蛭川43号線 7.00 4.40 PC橋 1 H30 Ⅰ R5

M053 1号橋 朴ノ木川 中津川市蛭川 その他 蛭川43号線 7.00 4.70 RC橋 1 H30 Ⅰ R5

M055 橋場橋 町切川 中津川市蛭川２３５８ その他 蛭川48号線 6.10 7.10 RC橋 1 H30 Ⅰ R5

M057 立壁橋 和田川 中津川市蛭川2179 その他 蛭川58号線 32.00 6.20 鋼橋 1 平成 22 H29 Ⅰ R4

M059 1号橋 下沢川 中津川市蛭川３０７２ その他 蛭川71号線 4.40 3.30 RC橋 1 H30 Ⅱ R5

M060 2号橋 下沢川 中津川市蛭川２８４２ その他 蛭川71号線 4.20 3.30 RC橋 1 H30 Ⅱ R5

M061 桧渕橋 町切川 中津川市蛭川2318 その他 蛭川72号線 4.90 10.70 RC橋 1 昭和 43 H30 Ⅱ R5

M062 寿橋 柏ヶ根川 中津川市蛭川1656 その他 蛭川72号線 7.40 4.90 RC橋 1 昭和 43 H29 Ⅱ R4

M063 和田橋 稲舟川 中津川市蛭川441 その他 蛭川72号線 11.00 5.10 RC橋 1 昭和 43 H29 Ⅱ R4

M064 1号橋 一色川 中津川市蛭川４８３５ その他 蛭川75号線 6.80 3.40 RC橋 1 H30 Ⅰ R5

M065 1号橋 西下沢川 中津川市蛭川３２９５ その他 蛭川73号線 市 5.10 12.08 RC橋 1 H30 Ⅱ R5

M066 1号橋 一色川 中津川市蛭川４３３３ その他 蛭川77号線 6.80 5.80 RC橋 1 H30 Ⅱ R5

M068 1号橋 一色川 中津川市蛭川４３９４ その他 蛭川79号線 8.10 3.16 鋼橋 1 H30 Ⅱ R5

M069 1号橋 一色川 中津川市蛭川４３８８ その他 蛭川80号線 7.38 3.83 鋼橋 1 H30 Ⅱ R5

M070 1号橋 小河川 中津川市蛭川 その他 蛭川82号線 2.80 6.10 RC橋 1 H30 Ⅱ R5

M074 1号橋 一之瀬川 中津川市蛭川４８２０ その他 蛭川91号線 7.00 4.20 RC橋 1 H30 Ⅱ R5

M075 押ヶ平橋 下沢川 中津川市蛭川4820 その他 蛭川93号線 市 15.40 7.58 PC橋 1 平成 7 H29 Ⅰ R4

M076 1号橋 下沢川 中津川市蛭川３０１４ その他 蛭川94号線 5.90 3.30 RC橋 1 H30 Ⅱ R5

M077 下澤橋 下沢川 中津川市蛭川３２８８－２１ その他 蛭川95号線 9.50 5.10 RC橋 1 昭和 28 H30 Ⅱ R5

M078 1号橋 袖ヶ沢川 中津川市蛭川 4636-3 その他 蛭川96号線 5.60 4.10 RC橋 1 H30 Ⅱ R5

M080 1号橋 用水路 中津川市蛭川 5231-3 その他 蛭川99号線 3.45 3.29 RC橋 1 H30 Ⅰ R5
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点検
年度

対策
区分

主な
対策
内容

着手
年度

完了
予定

対策
費用

(百万円)

橋種
(上部工材料)

径間
数

架設年所在地（起点）
道路
種別

橋梁
番号
(案)

橋梁名
架橋位置

(交差物件)
緊急輸送

道路
路線名

全幅
（ｍ）

橋長
（ｍ）

備考

最新
点検結果

修繕工事年度
（R5～R9分）

次回
点検
年度

M082 1号橋 掘田川 中津川市蛭川 5338-15 その他 蛭川104号線 4.85 6.00 RC橋 1 H30 Ⅰ R5

M084 笙ノ音橋 和田川 中津川市蛭川4918 その他 蛭川112号線 21.50 4.20 鋼橋 1 昭和 38 H29 Ⅱ R4

M085 和田川橋 和田川 中津川市蛭川3572 その他 蛭川114号線 19.50 8.20 鋼橋 1 昭和 56 恵那市点検 R02 Ⅱ R7

Ｍ101 1号橋 黒岩川 中津川市蛭川 その他 蛭川45号線 3.00 3.62 RC橋 1 H30 Ⅱ R5

M102 1号橋 山ノ神川 中津川市蛭川 その他 蛭川7号線 4.80 4.60 RC橋 1 H30 Ⅱ R5

M103 2号橋 小河川 中津川市蛭川 その他 蛭川45号線 4.80 4.08 RC橋 1 H30 Ⅱ R5
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